


# Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Ltd. (BAPEX)

Bapex Bhaban, 4, Kawran Bazar, Dhaka-1215


Service Department  
Administration Division


  
(মোহাম্মদ আলী)  
বাবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।


Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Furniture	Nos	As per Demand	DPM /RFQ /OTM/ LTM/Cash Purchase (NCT)	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	50	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Electric & sanitary Equipment Telephone, A/C, CCTV, Solar panel, Water pump, Accessories Purchase and maintenance	No/maintenance	As per Demand	DPM / OTM/RFQ/ LTM/Cash Purchase (NCT)	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	30	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Generator, Sub-Station & Lift Maintenance	No/maintenance	As per Demand	DPM /EGP OTM/RFQ/ LTM/Cash Purchase (NCT)	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	20	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Service Procurement (Building Lighting in different national day)	No/maintenance	As per Demand	DPM / OTM/RFQ/ LTM (NCT)	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	05	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

















2/11/15

(মোহাম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এর প্রবেশন এন্ড প্রোজেকশন কোর্পোরেশন

৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

5	Photocopy & spiral binding, Fire Alarming system)	No/maintenance	As per Demand	DPM / EGP OTM/RFQ/ LTM (NCT)	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	05	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Split Type A/C (New Purchase)	No	As per Demand	DPM / EGP OTM/RFQ/ LTM (NCT)	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	20	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	construction Procurement: Beautification works at reception area and construction Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Corner	works	As per Demand	DPM / EGP OTM/RFQ/ LTM (NCT)	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	50	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Security uniform, wireless set purchase & security post construction.	No	As per Demand	DPM / OTM/RFQ/ LTM (NCT)	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	10	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	leverage & uniform (Summer)	No	As per Demand	As per Company rules	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	145	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

*mm*

(মোহাম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রসেসিং কোম্পানি লিমিটেড  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

10	Safty equipments	No	As per Demand	Local/DPM/ /OTM/RFQ/ LTM (NCT)	MID, BAPEX	BAPEX Own Fund	04	Planned Dates																		
								Planned Dates																		
								Actual Dates																		
11	Office equipment (computer)	No	As per Demand	DPM//OTM/RFQ/ LTM (NCT)	MID, BAPEX	BAPEX Own Fund	1.5	Planned Dates																		
								Planned Dates																		
								Actual Dates																		

*mm*  
২০/১১/২২  
মোঃ শফিকুল ইসলাম  
উপব্যবস্থাপক (প্রশাসন)  
সেবা উপবিভাগ  
প্রশাসন বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা

*mm*  
২০/১১/২২  
এ কে এম মোস্তফা হাসান  
ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)  
সেবা উপবিভাগ, প্রশাসন বিভাগ  
বাপেক্স, ঢাকা।

*mm*  
মুহাম্মদ জুবিরুল ইসলাম  
উপব্যবস্থাপক (প্রশাসন)  
সেবা উপবিভাগ, প্রশাসন বিভাগ  
বাপেক্স, ঢাকা।

*mm* *mm* *mm* *mm* *mm* *mm* *mm*

# Bangladesh Petroleum Exploration and Production Co. Ltd. (BAPEX)

BapexBhaban, 4, Kawran Bazar, Dhaka-1215


Transport Section, Service Department  
Administration Division

(মোহাম্মদ আলী)


ব্যবস্থাপনা পরিচালক


বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Light Vehicle	Nos	06	DPM / EGP OTM/ LTM (NCT)	Board of Director,BAPEX and MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	600	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Computer	Nos	02	DPM / OTM/ RFQ/ LTM/ Cash Puchesd (NCT)	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	01	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Office Furniture	Nos	02	DPM / OTM/ RFQ/ LTM/ Cash Puchesd (NCT)	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	01	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-		

  
২০.০৬.২০

মামুনুর রশিদ  
সহকারী কর্মকর্তা (অটোমোবাইল)  
মানবসংস্কার শাখা, প্রশাসন বিভাগ  
বাপেক্স, ঢাকা

  
২০/৬/২০  
এ কে এম মোস্তফা হাসান  
ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) অঃ দাঃ  
মানবসংস্কার শাখা, প্রশাসন বিভাগ  
বাপেক্স, ঢাকা।


  
মুহাম্মদ জাহিরুল ইসলাম  
উপমহাসংস্থাপক (প্রশাসন)  
সেবা উপবিভাগ, প্রশাসন বিভাগ  
বাপেক্স, ঢাকা।














(Annual Procurement Plan-APP)  
Financial Year 2021-2022  
Personnel Department

  
(মোহাম্মদ আলী)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এরপ্রোকেন এন্ড প্রোজেকশন কো  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১১


Serial No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method Type	Contract Approving	Sours of Funds	Estimated Cost in Lac TK.	Time Code of Process	Not Used in Goods	Invalid/Advertise	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract	Time of Completion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Computer and Computer Accessories	Nos.		OTM(e-GP)	MD, BAPEX	Bapex own Fund	2,20,000/- (Two Lac Lac twenty Thousand))											
2	Office Furniture	Nos.		DPM	MD, BAPEX	Bapex own Fund	1,20,000/- (One Lac twenty Thousand)											












  
মোহাম্মদ আলী উদ্দিন হারুন  
উপসহকারী পরিচালক (ক্রয়)  
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম, বাসেদা, ঢাকা।





(Annual Procurement Plan-App)  
Financial Year-2020-2021  
Store Department

*(Signature)*  
(মোহাম্মদ আলী)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এরপ্রকোপন ও গ্যাস সেক্টর  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫

Serial No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Taka	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time of Completion of Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Printing Items	No	62 Items	OTM (e-Gp) /RFQ	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	16,10,000/- (Sixteen lakh ten thousand)											
2.	Stationary Items	No	46 Items	OTM (e-Gp) /RFQ	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	12,65,000/- (Twelve lakh sixty five thousand)											
3.	Office Furniture	No	08	OTM/DPM	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	3,45,000/- (Three lakh forty five thousand)											
4.	Computer & Accessories	Set	02	OTM (e-Gp)	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	2,30,000/- (Two lakh thirty thousand)											
5.	Crockery & Cutlery	Set	01	Cash purchase	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	25,000/- (Twenty-five thousand)											

*(Signature)*

24

*(Signature)*


*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*  
মোঃ শহিদুল ইসলাম  
উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)  
ভাভার উপ-বিভাগ  
বাপেক্স, ঢাকা




*(Signature)*




  
(মোহাম্মদ আলী)


ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্রোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

(Annual Procurement Plan-APP)  
Financial Year-2021-2022 (Revised)  
Medical Department, Bapex.

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Lakh Tk.
1.	Procurement of Medicine	Nos.	70 Items	DPM& LTM	MD, BAPEX	Bapex Own Fund	61,50,000.00
2.	Emergency Medicine & Medical Equipment etc.	Nos.	28 Items	RFQ/Cash Purchase	MD, BAPEX	Bapex Own Fund	4,00,000.00
3.	Computer, Scanner, Printer, IPS, CPU	Nos.	01 Set	OTM (e-Gp)	MD, BAPEX	Bapex Own Fund	1,00,000.00
4.	Furniture	Nos.	05 Set	RFQ	MD, BAPEX	Bapex Own Fund	1,50,000.00

  
27.5.21

ডাঃ রিফাত শরমিন  
উপমহাব্যবস্থাপক (চিকিৎসা)  
চিকিৎসা উপ বিভাগ  
বাপেক্স, ঢাকা।

(Annual Procurement Plan-APA)  
Financial Year 2021-2022  
Establishment Department



(মোহাম্মদ আলী)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পेट্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিমিটেড  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।


Serial No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method Type	Contract Approving	Sours of Funds	Estimated Cost in Lac TK.	Time Code of Process	Not Used in Goods	Invalid/Advertise	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract	Time of Completion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Computer and computer Accessories	Nos.		OTM	MD. BAPEX	Bapex Own Fund	3,00,000/- (Three Lac)											
2	Office Furniture	Nos.		DPM	MD. BAPEX	Bapex Own Fund	4,00,000/- (Four Lac)											



Atam.


২১





২০৬



  
১৩/০৮/২০২১  
মোঃ আসাদ উল্লাহ  
উপসহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
ব্যবস্থাপনা উপবিভাগ  
প্রশাসন বিভাগ  
গেজেট, ঢাকা।



## Procurement Plan For The Year 2021-2022

Division: Energy and Mineral Resource Division  
 Agency: BAPEX  
 Procuring Entity Name & Code: Construction Division  
 Project Name & Code: N/A

*(Signature)*  
 (মোহাম্মদ আলী)  
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন  
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

### BAPEX Zonal Office, Chattogram.

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Construction of Core Lab	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	150	Planned Dates		01 Sep 2021	15 Sep 2021	30 Sep 2021	07 Oct 2021	10 Oct 2021	07 Nov 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	180
								Actual Date									
2	Renovation And Repairing of existing Godown.	No	2	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	40	Planned Dates		16 Aug 2021	31 Aug 2021	15 Sep 2021	22 Sep 2021	25 Sep 2021	23 Oct 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	60
								Actual Date									
3	Construction & Repairing of existing sheds, roads, drain, yard etc.	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	40	Planned Dates		20 Sep 2021	05 Oct 2021	20 Oct 2021	27 Oct 2021	30 Oct 2021	27 Nov 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	90
								Actual Date									
4	Upliftment of floor of existing Godown.	No	3	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	110	Planned Dates		01 Nov 2021	15 Nov 2021	30 Nov 2021	07 Dec 2021	10 Dec 2021	07 Jan 2022		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	90
								Actual Date									
5	Dismantling of old structure and corresponding site development at Pomra explosive god	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	60	Planned Dates		20 Dec 2021	04 Jan 2022	19 Jan 2022	26 Jan 2022	29 Jan 2022	26 Feb 2022		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	120
								Actual Date									

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Signature)*

(মোহাম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড

৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invitel Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Construction of Boundary Wall At Pomra Magzhe Godown.	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	50	Planned Dates		01 Sep 2021	15 Sep 2021	30 Sep 2021	07 Oct 2021	10 Oct 2021	07 Nov 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	180
								Actual Date									
7	Construction of a Room At Employee Union Office	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	10	Planned Dates		16 Aug 2021	31 Aug 2021	15 Sep 2021	22 Sep 2021	25 Sep 2021	23 Oct 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	60
								Actual Date									
8	Construction of a Deep Tubewell at Ctg.	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	10	Planned Dates		16 Aug 2021	31 Aug 2021	15 Sep 2021	22 Sep 2021	25 Sep 2021	23 Oct 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	60
								Actual Date									
9	Construction of 20 Storied Commercial Building	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	4000	Planned Dates		01 Nov 2021	15 Nov 2021	30 Nov 2021	07 Dec 2021	10 Dec 2021	07 Jan 2022		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	360
								Actual Date									

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

Begumgonj Gas Field.

*(Signature)*

(মোহাম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন

৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Construction of Walk way	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	32	Planned Dates		01 Aug 2021	15 Aug 2021	30 Aug 2021	06 Sep 2021	09 Sep 2021	07 Oct 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	75
								Actual Date									
2	Store Repair	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	40	Planned Dates		01 Sep 2021	15 Sep 2021	30 Sep 2021	07 Oct 2021	10 Oct 2021	07 Nov 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	90
								Actual Date									
3	Construction of 1 <sup>st</sup> Floor of Office cum dormitory Building	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	100	Planned Dates		05 Sep 2021	20 Sep 2021	05 Oct 2021	12 Oct 2021	15 Oct 2021	12 Nov 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	150
								Actual Date									

*(Handwritten signatures and initials)*

Fenchugonj Gas Field & Fenchugonj #4 & 3.

(মোহাম্মদ আলী)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন  
গেজারাম বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time of Contract Signing	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Construction of Boundary Wall at Fenchugonj gas field.	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	150.00	Planned Dates		15 Aug 2021	30 Aug 2021	14 Sep 2021	21 Sep 2021	24 Sep 2021	22 Oct 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	75
								Actual Date									
2	Construction of a pump House with Boring at fenchugonj Gas field.	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	5.00	Planned Dates		01 Sep 2021	15 Sep 2021	30 Sep 2021	07 Oct 2021	10 Oct 2021	07 Nov 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	75
								Actual Date									
3	Repair, maintenance & Bituminous Carpeting of Road from Gas Field to Baramanchal	Km	7	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	210.00	Planned Dates		15 Sep 2021	30 Sep 2021	15 Oct 2021	22 Oct 2021	25 Oct 2021	22 Nov 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	150
								Actual Date									
4	Construction of 1 no VIP Room and repair-maintenance of Officer Dormitory sheds	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	30.00	Planned Dates		20 Sep 2021	05 Oct 2021	20 Oct 2021	27 Oct 2021	30 Oct 2021	27 Nov 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	60
								Actual Date									
5	Re-construction of Staff Dying, 2 no Toilet, Club Room and Repair Maintenance of Staff - Ansar Shed	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	40.00	Planned Dates		05 Oct 2021	20 Oct 2021	04 Nov 2021	11 Nov 2021	14 Nov 2021	12 Dec 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	75
								Actual Date									
6	Repair-maintenance and painting of office, stores and mosque sheds	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	10.00	Planned Dates		13 Oct 2021	28 Oct 2021	12 Nov 2021	19 Nov 2021	22 Nov 2021	20 Dec 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	60
								Actual Date									

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Fenchugonj Gas Field & Fenchugonj #4 & 3.

*M. A. Ali*

(মোহাম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি  
শাহাওয়ারাম বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Construction of Guide Wall to protect Generator House, stores, Officer & staff camp	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	25.00	Planned Dates		05 Jan 2022	20 Jan 2022	05 Feb 2022	12Feb 2022	15 Feb 2022	15 Mar 2022		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	90
								Actual Date									
8	Construction of Security Posts at process plant area and Well#3 & 4 Area as per KPI Rule	no	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	15.00	Planned Dates		01 Nov 2021	15 Nov 2021	30 Nov 2021	07 Dec 2021	10 Dec 2021	07 Jan 2022		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	45
								Actual Date									
9	Construction of Office on the 1 <sup>st</sup> Floor of Control Room	no	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	50.00	Planned Dates		15 Nov 2021	30 Nov 2021	15 Dec 2021	22 Dec 2021	25 Dec 2021	22 Jan 2022		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	45
								Actual Date									

*Handwritten signatures and initials:*

*MD* *BAPEX* *MD* *BAPEX* *MD* *BAPEX*

*MD* *BAPEX* *MD* *BAPEX* *MD* *BAPEX*

*MD* *BAPEX* *MD* *BAPEX* *MD* *BAPEX*

*MD* *BAPEX* *MD* *BAPEX* *MD* *BAPEX*

Srikail Gas Field and Srikail East# 1.

*(Signature)*

(মোহাম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন

৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Repairing of Existing By Pass Road at Srikail Gas field	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	6.00	Planned Dates		01 Sep 2021	15 Sep 2021	30 Sep 2021	07 Oct 2021	10 Oct 2021	07 Nov 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	30
								Actual Date									
2	Construction of Boundary wall, at Srikail East #1 Well Area	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	100.00	Planned Dates		01 Sep 2021	15 Sep 2021	30 Sep 2021	07 Oct 2021	10 Oct 2021	07 Nov 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	150
								Actual Date									
3	Construction of Guard Room and Watch Tower at Srikail East #1 Well Area	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	40.00	Planned Dates		03 Jan 2022	18 Jan 2022	02 Feb 2022	09 Feb 2022	12 Feb 2022	12 Mar 2022		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	90
								Actual Date									
4	Repair of Connection Road to Srikail East #1 Drilling area	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	6.00	Planned Dates		12 Jan 2022	27 Jan 2022	11 Feb 2022	18 Feb 2022	21 Feb 2022	21 Mar 2022		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	90
								Actual Date									

*(Handwritten signatures and initials)*

Shahbazpur Gas Filed and Bhola North#1

(মোহাম্মদ আলী)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট  
& কলেজ, বাজার, বা/এ, ঢাকা-১০

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Construction of Boundary wall around Bhola north #01.	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	110.00	Planned Dates		01 Nov 2021	15 Nov 2021	30 Nov 2021	07 Dec 2021	10 Dec 2021	07 Jan 2022		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	120
								Actual Date									
2	Repairing and Maintenance of existing Building, Shed & Structure	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	30.00	Planned Dates		01 Dec 2021	15 Dec 2021	30 Dec 2021	06 Jan 2022	09 Jan 2022	06 Feb 2022		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	75
								Actual Date									
3	Repairing and Maintenance of existing Gofown	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	10.00	Planned Dates		01 Dec 2021	15 Dec 2021	30 Dec 2021	06 Jan 2022	09 Jan 2022	06 Feb 2022		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	75
								Actual Date									

Shahjadpur-Sundalpur Gas Field.

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Construction of Walk way as per KPI Rule	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	25.00	Planned Dates		01 Dec 2021	15 Dec 2021	30 Dec 2021	06 Jan 2022	09 Jan 2022	06 Feb 2022		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	60
								Actual Date									
2	Construction of Control Room/ Technical Building, Guard room and Security post as per KPI Rules	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	50.00	Planned Dates		06 Dec 2021	21 Dec 2022	05 Jan 2022	12 Jan 2022	15 Jan 2022	12 Feb 2022		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	120
								Actual Date									

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Salda Nadi gas Field

*MMS*  
(মোহাম্মদ আলী)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন  
৪ কাওরাস বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Staff Dining room & Mosque Repair & Small Construction	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	7.00	Planned Dates		01 Aug 2021	15 Aug 2021	30 Aug 2021	06 Sep 2021	09 Sep 2021	07 Oct 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	75
								Actual Date									
2	Construction of Walk way	No	1	DPM	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	0.50	Planned Dates		01 Aug 2021	15 Aug 2021	30 Aug 2021	06 Sep 2021	09 Sep 2021	07 Oct 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	75
								Actual Date									
3	Construction of side wall at Process Plant Area.	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	25.00	Planned Dates		01 Aug 2021	15 Aug 2021	30 Aug 2021	06 Sep 2021	09 Sep 2021	07 Oct 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	75
								Actual Date									
4	Office Building & Staff shed painting Works	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	3.00	Planned Dates		01 Aug 2021	15 Aug 2021	30 Aug 2021	06 Sep 2021	09 Sep 2021	07 Oct 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	75
								Actual Date									

*(Handwritten signatures and initials)*



Madhabpur Rig Base Area

*(Signature)*  
(মোহাম্মদ আলী)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন  
৪ কাওরুল বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২০৬

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Construction of Office cum Dormitory Building at Madhabpur	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	118.00	Planned Dates		01 Nov 2021	15 Nov 2021	30 Nov 2021	07 Dec 2021	10 Dec 2021	07 Jan 2022		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	150
								Actual Date									
2	Construction of Staff Shed & Kitchen at Madhabpur	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	30.00	Planned Dates		15 Nov 2021	30 Nov 2021	15 Dec 2021	22 Dec 2021	25 Dec 2021	22 Jan 2022		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	90
								Actual Date									
3	Construction of Boundary wall and repair- maintenance of existing Boundary Wall	No	1	OTM-eGP	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	50.00	Planned Dates		13 Oct 2021	28 Oct 2021	12 Nov 2021	19 Nov 2021	22 Nov 2021	20 Dec 2021		
								Planned Days			15	15	7	3	28	68	120
								Actual Date									

*(Handwritten signatures and initials)*

## Annual Procurement Plan of Production Division for 2021-2022

(মোহাম্মদ আলী)
   
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
   
 বাংলাদেশ পট্টোলিয়ার প্রকৌশল এন্ড মেকানিক্স রিসার্চ
   
 ৪ কাওরাল বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Generator Maintenance	No	-	DPM / OTM	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	155.00	Planned Dates		August,21							
								Planned Days									
								Actual Dates									
2	PPE for Officer, Staff, & dress for Security Personnel	Set	-	OTM/egp	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	26.00	Planned Dates		Sept, 21							
								Planned Days									
								Actual Dates									
3	Refilling of Fire extinguishers	No	-	OTM / RFQ/egp	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	20.00	Planned Dates		August, 21							
								Planned Days									
								Actual Dates									
4	POL (Diesel, Octane, Lubricant, Compressor Oil)	Ltr	-	DPM / OTM	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	65.00	Planned Dates		August, 21							
								Planned Days									
								Actual Dates									
5	Battery for Generator, IPS & UPS	No	-	OTM/egp	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	20.00	Planned Dates		July,21							
								Planned Days									
								Actual Dates									
6	Paint for Process Plant and Residential Shed	Gal.	-	RFQ / OTM/egp	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	25.00	Planned Dates		Sept,21							
								Planned Days									
								Actual Dates									
7	Compressor Spare Parts & Maintenance	-	-	DPM / OTM/egp	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	8.00	Planned Dates		Oct,21							
								Planned Days									
								Actual Dates									
8	Land acquisition, development; Civil Construction: Officer's Building, POL Shed, Work Shop Stores etc, Boundary wall, security post, walkway etc.	-	-	DPM / OTM	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	1100.00	Planned Dates		July,21							
								Planned Days									
								Actual Dates									
9	Vehicle Maintenance & Spare Parts	-	-	OTM / RFQ / LTM	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	32.00	Planned Dates		August,21							
								Planned Days									
								Actual Dates									

১৭০৪

১২৬

৬০০.০০০

গাজী মোহাম্মদ আব্দুল  
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
 বাংলাদেশ পৌরস্বাস্থ্য উন্নয়ন এন্ড প্রোজেক্টস লে.  
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১০

10	Tyre	-	-	OTM	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	16.00	Planned Dates	August,21										
								Planned Days											
								Actual Dates											
11	Electrical item (Cable, Circuit Breaker, Diff bulb, Diff Switch, Light Shade, CCTV, PABX, TV, Fan, Heater, Fridge, etc.)	-	-	DPM / RFQ / OTM/legp	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	55.00	Planned Dates	July,21										
								Planned Days											
								Actual Dates											
12	Process plant Repair and Maintenance	-	-	DPM / OTM(CT)	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	1432.00	Planned Dates	July,21										
								Planned Days											
								Actual Dates											
13	Computer, Printer, Photocopy M/C & Scanner (New, Maintenance & Accessories)	-	-	DPM / RFQ / OTM/legp	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	10.00	Planned Dates	August,21										
								Planned Days											
								Actual Dates											
14	Refrigerator and Air Conditioner (New, Maintenance & Accessories.	-	-	DPM / RFQ / OTM/legp	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	9.00	Planned Dates	August,21										
								Planned Days											
								Actual Dates											
15	Vehicle Purchase	No	3	OTM / DPM	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	220.00	Planned Dates	July,21										
								Planned Days											
								Actual Dates											
16	Tree Plantation	-	-	DPM/ Spot Quotation	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	3.00	Planned Dates	July,21										
								Planned Days											
								Actual Dates											
17	Furniture (Office, Residential) & Office equipment	-	-	OTM / DPM/legp	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	20.00	Planned Dates	Sept,21										
								Planned Days											
								Actual Dates											
18	Fire Fighting system Installation (Salda, Begumganj)	Package	2	OTM / DPM	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	212.00	Planned Dates	August,21										
								Planned Days											
								Actual Dates											
19	Office Stationary (Soft goods, etc)	-	-	OTM / RFQ	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	15.00	Planned Dates	Oct,21										
								Planned Days											
								Actual Dates											

১৫০০

প্রকৌঃ মোঃ আসাদুল্লাহ  
 ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)  
 বাপেক্স, ঢাকা।

১৫৫৩২৬

গাজী মোহাম্মদ মাহবুবুল হক  
 উপ-মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন)  
 উৎপাদন বিভাগ, বাপেক্স

স্বাক্ষর  
 ম  
 স্বাক্ষর

**Annual Procurement Plan (APP) of**  
**Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (BAPEX)**

Financial Year : 2021-2022  
 Office : Company Secretariat Division,  
 Agency : BAPEX  
 Procuring Entity Name & Code : Managing Director

Sl	Description of Procurement Package (Goods/Service)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in BDT	Time Code for Process	Net Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract signature	Time for Completion of Contract
1)	Honorarium (For Board Meeting & Various type of Committee Meeting)	As per requirement	As per requirement	Direct Grant/Allocation	HOPE	Revenue	24,00,000.00	Planned Dates									
2)	Printing (AGM Report, Souvenirs, Calendar, Diary, Books, Magazine, Board Meeting File Cover, Envelope etc)	As per requirement	As per requirement	RFQ/Spot Quotation/DPM	HOPE	Revenue	10,00,000.00	Planned Dates		17-09-2021	7-10-2021	21-10-2021	28-10-2021	04-11-2021	01-12-2021		20-12-2021
Planned Days									0	21	14	7	7	28	77	19	
3)	Refreshment (Board Meeting, Committee Meeting, AGM)	As per requirement	As per requirement	Direct Grant/Allocation/DPM	HOPE	Revenue	30,00,000.00	Planned Dates	Refreshment of Annual General Meeting will be Direct Purchased from Hotel Intercontinental (BSL) or similar type of other Hotel which will be fixed up by the BAPEX Board								
4)	Legal Expenses	As per requirement	As per requirement	DPM	HOPE	Revenue	5,00,00,000.00	Planned Dates	Direct Disbursement to the Company's Panel Lawyers								
5)	Advertisement (Display/Newspaper)	As per requirement	As per requirement	DPM/Direct Grant/Allocation	HOPE	Revenue	45,00,000.00	Planned Dates	Tender Advertisement expenses according to DFP Rates								

*Md. Zakir Hossain*  
(মোহাম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রসেসিং কোম্পানি  
৪ কাওরান বাজার, বা/শ, ঢাকা-১১১৫

Sl	Description of Procurement Package (Goods/Service)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in BDT	Time Code for Process	Net Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract signature	Completion of Contract	
6)	Computer Accessories	As per requirement	As per requirement	DPM/Spot Quotation	HOPE	Revenue	75,000.00	Planned Dates										
7)	Binding	As per requirement	As per requirement	DPM	According to the Delegation of Financial Power	Revenue	75,000.00	Planned Dates										
8)	Stationary (Office use, Board Meeting, AGM etc)	As per requirement	As per requirement	Spot Quotation	HOPE	Revenue	3,60,000.00	Planned Dates										
9)	Electrical Item (For Shareholders gift on AGM)	As per requirement	As per requirement	RFQ/DPM	HOPE	Revenue	3,00,000.00	Planned Dates	01-09-2021	21-09-2021	05-10-2021	12-10-2021	19-10-2021	16-11-2021			01-12-2021	
								Planned Days	0	21	14	7	7	28	77	15		
10)	Electronic Item (For Shareholders gift on AGM)	As per requirement	As per requirement	RFQ/DPM	HOPE	Revenue	9,00,000.00	Planned Dates	03-09-2021	23-09-2021	07-10-2021	14-10-2021	21-10-2021	18-11-2021				03-12-2021
								Planned Days	0	21	14	7	7	28	77	15		
11)	Clothing Item (For Shareholders gift on AGM)	As per requirement	As per requirement	RFQ/DPM	HOPE	Revenue	3,00,000.00	Planned Dates	05-09-2021	26-09-2021	10-10-2021	17-10-2021	24-10-2021	21-11-2021				01-12-2021
								Planned Days	0	21	14	7	7	28	77	10		
12)	Baggage Item (Trolley Bag/Attaché for Shareholders gift on AGM)	As per requirement	As per requirement	RFQ/DPM	HOPE	Revenue	3,00,000.00	Planned Dates	06-09-2021	27-09-2021	11-10-2021	18-10-2021	25-10-2021	22-11-2021				05-12-2021
								Planned Days	0	21	14	7	7	28	78	14		

*Md. Zakir Hossain*  
20/09/2021

(মোহাম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্রোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিঃ  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Sl	Description of Procurement Package (Goods/Service)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in BDT	Time Code for Process	Net Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract signature	Completion of Contract
13)	Office Equipment	As per requirement	As per requirement	DPM/RFQ/Spot Quotation	HOPE	Revenue	4,00,000.00	Planned Dates									
14)	Office Furniture	As per requirement	As per requirement	DPM/RFQ/Spot Quotation	HOPE	Revenue	2,00,000.00	Planned Dates									

*Zakir*  
20/05/2020

**Md. Zakir Hossain**  
**General Manager &**  
**Company Secretary**  
**BAPEX, Dhaka**

(মোহাম্মদ আলী)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিমিটেড  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Annual Procurement Plan (APP)  
Financial Year-2021-2022  
Purchase Department, BAPEX

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	Computer/Laptop and Computer Accessories	Nos.		OTM (e-GP) and Cash Purchase (NCT)	MD, BAPEX	Bapex Own Fund	2,00,000/- (Two Lakh)			08-12-2021	25-12-2021	15-01-2022	30-01-2022	06-02-2022	06-03-2022	70 days	05-04-2022
2	Office Furniture	Nos.		DPM/OTM (e-GP) (NCT)	MD, BAPEX	Bapex Own Fund	2,50,000/- (Two Lakh Fifty Thousand)			05-01-2022	19-01-2022	09-02-2022	23-02-2022	02-03-2022	30-03-2022	70 days	29-04-2022

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান  
উপ-মহাব্যবস্থাপক  
ক্রয় উপবিভাগ  
প্রশাসন বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা।

৫৮  
৫৯  
৬০

MZ

(মোহাম্মদ আলী)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রসেসিং  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১০০

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN, 2021-2022**

**DRILLING DIVISION, BAPEX**

Ministry / Division:

Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division

Budget : Revenue

Package No	Description of procurement package GODDS	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Drilling floor handling tools & spares	Package	1	OTM	MD/PD	Shariatpur-1	200.00	15.07.2021							
6	Drill String Component	Package	1	OTM	MD/PD	Shariatpur-1	150.00	30.08.2021							
7	Well Controll Equipments & Chocke Manifold	Package	1	OTM	MD/PD	Shariatpur-1	200.00	30.07.2021							
8	Rig Instrumentation spares	Package	1	OTM	MD/PD	Shariatpur-1	100.00	31.08.2021							
9	Well Servicing Tools	Package	1	OTM	MD/PD	Shariatpur-1	180.00	01.07.2021							
10	Miscellaneous (Rig & Drilling consumable & safety gears etc.)	Package	1	OTM	MD/PD	Shariatpur-1	200.00	01.08.2021							

Handwritten initials/signature

মোঃ আনিছুর রহমান  
ড্রিলিং সুপারিনটেন্ডেন্ট (চঃ দাঃ)  
অ্যটোরিয়াল উপবিভাগ  
ঋনম বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা।

Handwritten signature

Handwritten signature



amr

(মোহাম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন

৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১০

Package No	Description of procurement package GODDS	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Well Completion Equipments		1	OTM	MD/PD	Shariatpur-1	135.00	31.07.2021							
12	Well Head ,X-mass tree & Well Head controll pannel	Packege	1	OTM	MD/PD	(1 Exploratory well (Srikail North-1A) And 2 Appraisal cum Development Well (Sundalpur-3 & Begumganj-4(west)	660	31.07.2021							
13	Drill bit (various type)	Packege	1	OTM	MD/PD	(1 Exploratory well (Srikail North-1A) And 2 Appraisal cum Development Well (Sundalpur-3 & Begumganj-4(west)	300.00	31.07.2021							
14	Cassing Accessories and Liner Hanger	Packege	1	OTM	MD/PD	(1 Exploratory well (Srikail North-1A) And 2 Appraisal cum Development Well (Sundalpur-3 & Begumganj-4(west)	420.00	31.08.2021							
15	Drill String Component	Packege	1	OTM	MD/PD	(1 Exploratory well (Srikail North-1A) And 2 Appraisal cum Development Well (Sundalpur-3 & Begumganj-4(west)	300.00	24.08.2021							
16	Well Controll Equipments & Chocke Manifold	Packege	1	OTM	MD/PD	(1 Exploratory well (Srikail North-1A) And 2 Appraisal cum Development Well (Sundalpur-3 & Begumganj-4(west)	150.00	08.09.2021							

amr

amr

amr

amr

amr

amr

amr

*Md*  
(মোহাম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Package No	Description of procurement package GODDS	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Rig Instrumentation spares	Package	1	OTM	MD/PD	(1 Exploratory well (Srikail North-1A) And 2 Appraisal cum Development Well (Sundalpur-3 & Begumganj-4(west)	150.00	15.09.2021							
18	Well Servicing Tools	Package	1	OTM	MD/PD	(1 Exploratory well (Srikail North-1A) And 2 Appraisal cum Development Well (Sundalpur-3 & Begumganj-4(west)	90.00	16.09.2021							
19	Miscellaneous (Rig & Drilling consumable & safety gears etc.)	Package	1	OTM	MD/PD	(1 Exploratory well (Srikail North-1A) And 2 Appraisal cum Development Well (Sundalpur-3 & Begumganj-4(west)	450.00	01.08.2021							
20	Tubing	Package	1	OTM	MD/PD	(1 Exploratory well (Srikail North-1A) And 2 Appraisal cum Development Well (Sundalpur-3 & Begumganj-4(west)	360.00	13.07.2021							
21	Blowout Preventer (BOP) and Well Control Equipment & Choke Manifold	Package	1	OTM	MD/BAPEX Bord	(1 Exploratory well (Srikail North-1A) And 2 Appraisal cum Development Well (Sundalpur-3 & Begumganj-4(west)	2500.00	05.08.2021							

*G*

*OK*

*OK*

*Am. sub*

*M. M. A.*  
(মোহাম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

কম্পেনি প্রকৌশল ইঞ্জিনিয়ার এম এম এম এম  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১০

Package No	Description of procurement package GODDS	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	Cassing	Package	1	OTM	MD/BAPEX Bord	(1 Exploratory well (Srikail North-1A) And 2 Appraisal cum Development Well (Sundalpur-3 & Begumganj-4(west)	1650.00	15.07.2021							
23	Drill Pipe, HWDP & Drill Collar	Package	1	OTM	MD/BAPEX Bord	(1 Exploratory well (Srikail North-1A) And 2 Appraisal cum Development Well (Sundalpur-3 & Begumganj-4(west)	1070.00	15.08.2021							
24	Drilling Jar and Core Barrel	Package	1	OTM	MD/ PD	(1 Exploratory well (Srikail North-1A) And 2 Appraisal cum Development Well (Sundalpur-3 & Begumganj-4(west)	200.00	15.08.2021							
25	Directional Drilling Service	Package	1	OTM	MD/BAPEX Bord	(1 Exploratory well (Srikail North-1A) And 2 Appraisal cum Development Well (Sundalpur-3 & Begumganj-4(west)	1000.00	15.07.2021							

*6*

*M. M. A.*

মোঃ আনিসুল্লাহ রহমান  
ড্রিলিং সুপারিনটেন্ডেন্ট (চঃ দঃ)  
অ্যাটোরিয়াল উপবিভাগ  
খনন বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা।

*at*

*M. M. A.*






*at*

## Data Management Division

*Mirza*  
(মোহাম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
ফরাসি গোল্ডেন এন্ড প্রাইভেট লিমিটেড  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Network Attached Storage (With Two 4TB HDD)	No.	02	RFQ		Bapex Revenue	2.00										
2.	Dehumidifier	No.	05	RFQ		Bapex Revenue	1.25										
3.	Steel Magnetic Tape Rack	No.	02	RFQ		Bapex Revenue	2.00										
4.	Office Furnishers (File Cabinet.)	No.	05	RFQ		Bapex Revenue	1.00										
5.	Office Furnishers (Book Self.)	No.	04	RFQ		Bapex Revenue	1.20										
6.	Office Furnishers (Steel Almira.)	No.	04	RFQ		Bapex Revenue	1.20										
7.	UPS (Offline- 850VA)	No.	06	RFQ		Bapex Revenue	0.30										
8.	Laptop	No.	02	RFQ		Bapex Revenue	1.90										
9.	Desktop	No.	06	RFQ		Bapex Revenue	4.80										
10.	Laser Printer (With One colour Printer)	No.	03	RFQ		Bapex Revenue	0.80										
11.	Data Management Software	Set	01				-										
12.	Repair & Maintenance	Lump Sum					1.00										
13.	Labour Wage	Lump Sum					1.00										

*Handwritten signatures and initials:*  
  
  
  
  



*Handwritten text:* Sslahna3.


*Handwritten date:* 29/10/2025

*Handwritten text:* সুলিমা শাহনাজ  
মহাব্যবস্থাপক  
ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ  
বাপেক্স, ঢাকা।

TECHNICAL SERVICES DIVISION  
 Mud Engineering Department

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Lab Reagent ,Apparatus and Equipment	Lot	1 (50items)	OTM	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund / Job Fund	150	Planned Dates		15/08/2021					As Required		As Required	
								Planned Dates										
								Actual Dates										
2	Mud and Completion chemicals for Semuaniang 5 & 6 Workover Project	Lot	05	OTM	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund / Job Fund	50	Planned Dates		01/07/2021					As Required		As Required	
								Planned Dates										
								Actual Dates										
3	Toner/Cartridge of Computer and Photocopier	No.	10	Spot Quotation	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	01	Planned Dates		01/07/2021					As Required		As Required	
								Planned Dates										
								Actual Dates										

  
 10/06/2021  
 (Sandip Kumar Singha)  
 Manager (Chemistry)  
 Mud Engineering Department  
 Technical Services Division  
 BAPEX, Dhaka-1215

  
 07/06/2020  
 ১. সত্যজিৎ কুমার বাঁচো  
 ২. সত্যজিৎ কুমার বাঁচো  
 ৩. সত্যজিৎ কুমার বাঁচো  
 ৪. সত্যজিৎ কুমার বাঁচো  
 ৫. সত্যজিৎ কুমার বাঁচো

TECHNICAL SERVICES DIVISION  
Well Testing Department

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Toner/Cartridge of Computer and Photocopier	No	10	Spot Quotation	MD. BAPEX	BAPEX Own Fund	02	Planned Dates									
								Planned Dates		01/07/2021					As Required		As Required
								Actual Dates									
2	Manufacturing of Atmosphere Gauge Tank with relevant purchase item	No	01	Open Tender/EGP	MD. BAPEX	BAPEX Own Fund	11	Planned Dates									
								Planned Dates		01/07/2021					As Required		As Required
								Actual Dates									
3	Hiring of DST and Slick Line Services of Semutang # 5 & Semutang # 6 Well	No	02	International Open Tender	MD. BAPEX	BAPEX Own Fund	450	Planned Dates									
								Planned Dates		01/07/2021					As Required		As Required
								Actual Dates									

*Engr. Md. Mozammel H Sarker*  
10.6.21  
Engr. Md. Mozammel H Sarker  
Deputy General Manager (Testing)  
Technical Services Division  
BAPEX, Dhaka.

*Amr*  
(মোহাম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
বাংলাদেশ পेट্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিমিটেড  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Package No	Description of procurement package GOODS	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR/LA B/007	Spare Parts (X-Ray Tube) of Rigaku ultima IV XRD	Lot	1	OTM (NCT)	MD	Revenue	17.00	Planned Dates		16-Aug-21	1-Sep-21	15-Sep-21	22-Sep-21	29-Sep-21	13-Oct-21	58	90
								Planned Days		0	16	14	7	7	14		
								Actual Dates									
GR/LA B/008	XRD Data Analysis Software with work station	Lot	1	OTM (NCT)	MD	Revenue	45.00	Planned Dates		1-Sep-21	29-Sep-21	27-Oct-21	3-Nov-21	10-Nov-21	24-Nov-21	84	120
								Planned Days		0	28	28	7	7	14		
								Actual Dates									
GR/LA B/009	Biological Microscope with Camera	Lot	1	OTM (ICT)	MD	Revenue	17.50	Planned Dates		12-Apr-21	15-Jun-21	27-Jul-21	3-Aug-21	10-Aug-21	24-Aug-21	134	60
								Planned Days		0	64	42	7	7	14		
								Actual Dates		12-Apr-21	15-Jun-21						
GR/LA B/010	Computer (Workstation) for Biological Microscope	No	1	OTM (NCT-EGP)	MD	Revenue	1.00	Planned Dates		1-Aug-21	16-Aug-21	13-Sep-21	20-Sep-21	27-Sep-21	11-Oct-21	71	45
								Planned Days		0	15	28	7	7	14		
								Actual Dates									
GR/LA B/011	Acid Fume Hood	No	1	OTM (NCT-EGP)	MD	Revenue	8.00	Planned Dates		9-Jun-21	21-Jun-21	19-Jul-21	26-Jul-21	2-Aug-21	16-Aug-21	68	45
								Planned Days		0	12	28	7	7	14		
								Actual Dates		9-Jun-21	21-Jun-21						
<b>Geochemical Department</b>																	
GR/LA B/012	Chemicals, Glassware & Valve for Gas Cylinder	Lot	1	RFQ	MD	Revenue	3.00	Planned Dates		1-Sep-21	12-Sep-21	22-Sep-21	29-Sep-21	6-Oct-21	13-Oct-21	42	33
								Planned Days		0	11	10	7	7	7		
								Actual Dates									
GR/LA B/013	Gas Chromatograph Consumables	Lot	1	OTM (NCT)	MD	Revenue	6.00	Planned Dates		6-Jul-21	27-Jul-21	10-Aug-21	17-Aug-21	24-Aug-21	7-Sep-21	49	47
								Planned Days		0	21	14	7	7	14		
								Actual Dates									
GR/LA B/014	Water and Cement Testing Equipment and Consumables	Lot	1	OTM (NCT)	MD	Revenue	8.00	Planned Dates		25-Aug-21	15-Sep-21	29-Sep-21	6-Oct-21	13-Oct-21	27-Oct-21	63	90
								Planned Days		0	21	14	7	7	14		
								Actual Dates									

*Amr*  
Howlader Ohidul Islam  
General Manager (Incharge)  
Laboratory Division  
BAPEX, Dhaka

Howland 16/27  
General Librarian  
BAPEX, Dhaka  
incharge  
Division

(মোহাম্মদ আলী)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN, 2021-22**  
**LABORATORY DIVISION, BAPEX**

Ministry / Division: Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division Budget : Revenue

Package No	Description of procurement package GODDS	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR/LA B/001	Servicing of 4 (Four) Laboratory Equipments (Keyphi, Photography, Resistivity meter & Rock Eval)	Lot	1	DPM & ICT	MD	Revenue	150.00	Planned Dates		15-Jul-21	26-Aug-21	7-Oct-21	14-Oct-21	21-Oct-21	4-Nov-21		4-Mar-22
								Planned Days		0	42	42	7	7	14	112	120
								Actual Dates									
GR/LA B/002	Replacement of Batteries and Other Parts of UPS's	Lot	1	RFQ	MD	Revenue	2.00	Planned Dates		1-Aug-21	12-Aug-21	26-Aug-21	2-Sep-21	9-Sep-21	16-Sep-21		10-Oct-21
								Planned Days		0	11	14	7	7	7	46	31
								Actual Dates									

**Petrophysical Department**


GR/LA B/003	Relative Permeameter	Lot	1	OTM & ICT	MD	Revenue	150.00	Planned Dates		1-Oct-21	12-Nov-21	24-Dec-21	31-Dec-21	7-Jan-22	21-Jan-22		21-May-22
								Planned Days		0	42	42	7	7	14	112	120
								Actual Dates									
GR/LA B/004	Lab Eupment Table & Tool, Fume Hood	Lot	1	OTM & NCT	MD	Revenue	5.00	Planned Dates		16-Aug-21	31-Aug-21	14-Sep-21	21-Sep-21	28-Sep-21	5-Oct-21		19-Nov-21
								Planned Days		0	15	14	7	7	7	50	45
								Actual Dates									
GR/LA B/005	Nitrogen Cylinder with Regulator and Accessories	Lot	1	OTM (NCT)	MD	Revenue	1.00	Planned Dates		1-Aug-21	16-Aug-21	30-Aug-21	6-Sep-21	13-Sep-21	20-Sep-21		20-Oct-21
								Planned Days		0	15	14	7	7	7	50	30
								Actual Dates									

**Geological Lab Department**

GR/LA B/006	Servicing of 20KVA Online UPS	No	1	DPM (NCT)	MD	Revenue	2.00	Planned Dates		1-Aug-21	16-Aug-21	30-Aug-21	6-Sep-21	13-Sep-21	20-Sep-21		20-Oct-21
								Planned Days		0	15	14	7	7	7	50	30
								Actual Dates									


Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



  
(মোহাম্মদ আলী)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
কক্সবন্দর পেট্রোলিয়াম এর প্রকৌশল এম. এ. এছাড়াও কক্সবন্দর  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

## Annual Procurement Plan 2021-2022 Geological Division, BAPEX

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
<b>Development Geology Department's requirement:</b>																							
1	i) Desktop Computer ii) Laptop Computer	No. (1 each)	2	OTM	MD BAPEX	BAPEX Own Fund	2.5	Planned Dates		29.9.21	-	-	-	-	27.12.21	100	30.04.22						
								Planned Days									120						
								Actual Dates															
2	a) Laser Printer b) Color Printer (inkjet) c) Color Laser Printer d) Scanner (A4) e) Scanner (A3)	No. (1 each)	5	OTM	MD BAPEX	BAPEX Own Fund	2.5	Planned Dates		29.9.21	-	-	-	-	27.12.21	100	120						
								Planned Days															
								Planned Days															
3	Well Planing and Monitoring Software	Package	1	OTM	MD BAPEX	BAPEX Own Fund	250	Planned Dates		29.9.21	-	-	-	-	28.3.22	180	Depends on Installation & Commissioning						
								Planned Days															
								Actual Dates															
<b>Formation Evaluation Department's requirement:</b>																							
1	Wireline Logging Services for Semutang #5 & 6 (Workover)	Package	1	OTM	MD BAPEX	BAPEX Own Fund	400.00	Planned Dates		01.07.2021	13.08.2021	10.09.2021	13.9.2021	14.9.2021	29.9.2021	89	Depending on Programed Schedule						
								Planned Days										0	42	28	03	01	15
								Actual Days															



(মেহম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রসেসিং কোম্পানি  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Basin Study Department's requirement:</b>																	
1	Workstation	Set	1	OTM (Local)	MD BAPEX	BAPEX Own Fund	18.00	Planned Dates		01.09.21	21.09.21	22.10.21	01.11.21	8.11.21	8.12.21		Depends on Installation & Commissioning
								Planned Days		0	20	31	10	7	30	100 (Appx.)	
								Actual Days									
2	Computer (Desktop/Laptop)	Set	5	OTM (Local)	MD BAPEX	BAPEX Own Fund	7.50	Planned Dates		01.09.21	21.09.21	22.10.21	01.11.21	8.11.21	8.12.21		Depends on Installation & Commissioning
								Planned Days		0	20	31	10	7	30	100 (Appx.)	
								Actual Days									
3	Color Printer	Set	1	OTM (Local)	MD BAPEX	BAPEX Own Fund	0.16	Planned Dates		01.09.21	21.09.21	22.10.21	01.11.21	8.11.21	8.12.21		Depends on Installation & Commissioning
								Planned Days		0	20	31	10	7	30	100 (Appx.)	
								Actual Days									

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

S. Maktadur

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature


*M.A.*  
(মোহাম্মদ আলী)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন ও প্রসেসিং কোং লিমিটেড  
কাতরাহ বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Color Laser Printer	Set	1	OTM (Local)	MD BAPEX	BAPEX Own Fund	0.30	Planned Dates		01.09.21	21.09.21	22.10.21	01.11.21	8.11.21	8.12.21		Depends on Installation & Commissioning
								Planned Days		0	20	31	10	7	30	100 (Appx.)	
								Actual Days									

**Exploration Geology Department's requirement:**

1	Trimble R10 RTK	Set	01	OTM	MD BAPEX	BAPEX Own Fund	50	Planned Dates	-	01.09.21	21.09.21	22.10.21	01.11.21	08.11.21	08.12.21		Depends on Installation & Commissioning
								Planned Days		0	20	31	10	7	30	100 (Appx.)	30
								Actual Days									
2	Work Station with Arc GIS software	Set	01	OTM	MD BAPEX	BAPEX Own Fund	50	Planned dates	-	01.09.21	21.09.21	22.10.21	01.11.21	08.11.21	08.12.21		Depends on Installation & Commissioning
								Planned Days		0	20	31	10	7	30	100 (Appx.)	30
								Actual Days									



Annual Procurement Plan 2021-2022  
Geophysical Division, BAPEX

*(মোহাম্মদ আলী)*  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১২

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Name of items ( i.e: Valve, Computer, Spare, Etc.)	No	2	DPM / OTM	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund / Project	0.00	Planned Dates											
								Planned Days											
								Actual Dates											
1	Warehouse for Geophysical Maintenance & Stores at Kapasia, Gazipur.	Lot	1	OTM/ RFQ/D PM	MD	BAPEX Own Fund	500.00	Planned Dates											
								Planned Days											
								Actual Dates											

\* উক্ত কার্যক্রমের জন্য আনুমানিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা ব্যয় হতে পারে। বর্ণিত কাজটি নির্মাণ বিস্তারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে বিধায়, উক্ত কাজের Time Frame নির্মাণ বিভাগ কর্তৃক প্রদান করা হবে।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN &  
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT for the Year 2021-22**

*(Signature)*

(মোহাম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Ministry / Divisions/ Agency : Ministry of Mines and Minerals Division (EMRD)  
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Petroleum Exploration and Production Co. Ltd.  
Project / Programme & Code : ICT Department, Planning Division, BAPEX

Budget : / Revenue

Contract Package No.	Description of Procurement Package GOODS	unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD1	<b>Office IT Equipment:</b> Desktop Computer:30Nos, Laptop: 10Nos, Printer:25, Scanner: 20, UPS: 30, CCTV System with cameras, PSU, VC Equipment & Accessories for Different Divisions	Package	03	OTM	HOPE	BAAPEX Own Fund	50.00	Plan date		15.07.21, 15.10.21 & 01.01.22							
								Plan days									
								Actual dates									
GD2	<b>Network Equipment</b> (Server Computer: 02Nos, CISCO 28 Port Switch: 06 Nos, Wi-Fi router: 20 Nos, UTP CAT6 Cable: 20 Coil, Connector: lot) & Accessories for Different Divisions.	Package	03	OTM / RFQ	HOPE	BAAPEX Own Fund	18.00	Plan date		15.07.21, 15.10.21 & 01.01.22							
								Plan days									
								Actual dates									
GD3	<b>Software</b> (Server OS: 02 Nos., Windows OS : 15 Nos, Office OS: 15, Antivirus : 350 user, Mail Server Security & Recovery Software / Licenses: 01 Set for Different Divisions )	Package	04	OTM / RFQ	HOPE	BAAPEX Own Fund	32.00	Plan date		15.07.21, 15.10.21 & 01.01.22							
								Plan days									
								Actual dates									

*(Signature)*  
এ, কে, এম, মনজুর কবীর  
মহাব্যবস্থাপক  
পরিকল্পনা বিভাগ  
বাপেক্স, ঢাকা।

*(Signature)*  
Engr. Mohammad Ahsanul Amin  
Deputy General Manager  
ICT Department  
Planning Division, BAPEX

*MMA*

(মোহাম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ টেলিযোগ্রাফিক্যাল অ্যান্ড টেলিভিশন কর্পোরেশন লিমিটেড  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Contract Package No.	Description of Procurement Package GOODS	unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lakh Tk	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
SD1	Developed Software HR Software, Store Accounts Software, Well Mgt. Software, Zoom Application, Project Mgt. Software, Software related to Innovation Plan 2021-22, Mail server Licensing,	Package	3	OTM	HOPE	BAAPEX Own Fund	20.00	Plan date		15.07.21, 15.10.21 & 01.01.22									
								Plan days											
								Actual dates											
	Total Value of Goods & Service Procurement					Total	120.00												


৯২২ ১৫০৭  
*[Signature]*

*[Signature]*  
Engr. Mohammad Ansanul Amin  
Deputy General Manager  
ICT Department  
Planning Division, BAPEX


*[Signature]*  
এ,কে,এম, মনজুর ক  
মহাব্যবস্থাপক  
পরিকল্পনা বিভাগ  
বাপেক্স, ঢাকা

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

**(Annual Procurement Plan-APP)  
Financial Year(2021-2022)  
Zonal Office, BAPEX, Chattogram**

  
(স্বাক্ষরিত)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কো. লিমিটেড  
কক্সবাজার ব্যঙ্গার, বা/এ, ঢাকা-১২১৬।

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Lack Tk	Time Code for Process	Not used in Good	Invite/Advise rtise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract	Time of completion contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Office Furniture	No	36	DPM	MD, BAPEX	Bapex Own Fund	15,00,000.00										
2.	Computer & Accessories	set	08	OTM	MD, BAPEX	Bapex Own Fund	6,00,000.00										
3.	Industrial Exhaust Fan	nos	20	OTM	MD, BAPEX	Bapex Own Fund	4,00,000.00										
4.	Heavy duty industrial Rack	Unit	05	OTM	MD, BAPEX	Bapex Own Fund	2,00,000.00										
5.	AC Chamber in Ware House for heat sensitive goods, Rubber item	Unit	01 ≈ (400 Sqft)	OTM	MD, BAPEX	Bapex Own Fund	10,00,000.00										
6.	PPE			DPM	MD, BAPEX	Bapex Own Fund	3,00,000.00										
7.	Store Packaging & Marking			DPM	MD, BAPEX	Bapex Own Fund	1,00,000.00										
8.	Office Stationery			DPM	MD, BAPEX	Bapex Own Fund	5,00,000.00										
9.	Electrical Item			DPM	MD, BAPEX	Bapex Own Fund	2,00,000.00										
10.	Crockeries and Others Consumable			DPM	MD, BAPEX	Bapex Own Fund	1,00,000.00										



(মোহাম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এরপ্রসেসন এন্ড থেজকনস কোম্পানি  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

# Annual Procurement Plan (APP)

FY 2021-2022

Planning Division, BAPEX

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advetise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD01	Latest Desktop Computer, Laser Printer, Scanner, UPS-1200VA, Toner, Cartridge and Related Accessories etc.	Set	2	RFQM	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	2.00	Planned Dates		20.07.21	21.08.21	30.08.21	10.09.21	12.09.21	15.09.21		
								Planned Days		0	30	10	10	02	03	55	90
								Actual Dates									
GD02	Multifunction ADF Scanner-1, Laser Color Printer-2	No	3	RFQM	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund	2.00	Planned Dates		15.07.21	16.08.21	25.08.21	05.09.21	07.09.21	10.09.21		
								Planned Days		0	30	10	10	02	03	55	90
								Actual Dates									
GD03	AC (1.5 Ton)-3 Nos	No	3	RFQM	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund/ Project	3.00	Planned Dates		10.07.21	11.08.21	21.08.21	01.10.21	03.10.21	06.10.21		
								Planned Days		0	30	10	10	02	03	55	90
								Actual Dates									
GD04	Varieties Office Stationary Items	Set	4	RFQM	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund/ Project	1.00	Planned Dates		20.07.21	21.08.21	30.08.21	10.09.21	12.09.21	15.09.21		
								Planned Days		0	30	10	10	02	03	55	90
								Actual Dates									
GD05	Cookeries Items	Set	3	RFQM	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund/ Project	0.75	Planned Dates		10.07.21	11.08.21	21.08.21	01.10.21	03.10.21	06.10.21		
								Planned Days		0	30	10	10	02	03	55	90
								Actual Dates									



*(Signature)*

(মোহাম্মদ আলী)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

Annual Procurement Plan 2021-2022  
Accounts & Finance Division, BAPEX

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিমিটেড  
৪ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

Package No.	Description of Procurement Package Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Name of items (i.e: Valve, Computer, Spare. Etc.)	No	2	DPM / OTM	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund / Project	0.00	Planned Dates Planned Dates Actual Dates									
1	Sofa Set(2Seated Each)	Unit	04	DPM	MD, BAPEX	BAPEX own Fund	1.00										
2	File Cabinet	Unit	08	OTM	MD, BAPEX	BAPEX own Fund	2.00										
3	Steel Almira	Unit	06	OTM	MD, BAPEX	BAPEX own Fund	1.50										
4	Revolving Chair	Unit	03	OTM	MD, BAPEX	BAPEX own Fund	0.60										
5	Computer Table	Unit	03	OTM	MD, BAPEX	BAPEX own Fund	0.30										
6	Computer Desktop with Printer	Unit	05	OTM	MD, BAPEX	BAPEX own Fund	3.00										
7	Laptop	Unit	03	OTM	MD, BAPEX	BAPEX own Fund	2.70										
8	Table	Unit	04	OTM	MD, BAPEX	BAPEX own Fund	1.00										
9	Front Chare	Unit	06	OTM	MD, BAPEX	BAPEX own Fund	0.50										
10	Scanner	Unit	04	OTM	MD, BAPEX	BAPEX own Fund	0.35										
11	Photocopy Machine	Unit	01	OTM	MD, BAPEX	BAPEX own Fund	1.20										

*(Signatures)*

**Annual Procurement Plan 2021-2022**  
**Engineering Division, BAPEX**

*Amir*  
(মোহাম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Name of items (i.e: Valve, Computer, Spare. Etc.)	No	2	DPM / OTM / LTM	MD / PD, BAPEX	Development / Revenue		Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									

Bijoy-11 (ZJ40DBT) Rig, Titas#13, Bianibazar#1 Workover Project																	Budget : Revenue	
1	Electrical Spares, Services, Rewinding, Lighting, Electrical Consumable Equipment, Tools	Lot	3	OTM/ RFQ/D PM	MD	BAPEX Own Fund	5.00	Planned Dates		25.09.20	09.10.20	27.10.20	10.11.20	17.11.20	01.12.20		31.12.20	
								Planned Days		0	14	18	14	7	14		67	
								Actual Dates									67	
2	Repair of Light Vehicles with spares	Unit	4	LTM/ RFQ	MD	BAPEX Own Fund	12.00	Planned Dates		20.08.20	03.09.20	13.09.20	20.09.20	27.09.20	17.10.20		16.11.20	
								Planned Days		0	14	10	7	7	20		58	
								Actual Dates									30	
3	Battery	Lot	1	OTM (NCT)	MD	BAPEX Own Fund	3.00	Planned Dates		24.05.20	07.06.20	25.06.20	09.07.20	16.07.20	30.07.20		29.08.20	
								Planned Days		0	14	18	14	7	14		67	
								Actual Dates		01.06.20	17.06.20	05.07.20					30	
4	Repair of Heavy Vehicles with spares	Lot	6	OTM/ RFQ/D PM	MD	BAPEX Own Fund	20.00	Planned Dates		15.08.20	29.08.20	16.09.20	30.09.20	07.10.20	21.10.20		20.11.20	
								Planned Days		0	14	18	14	7	14		67	
								Actual Dates									30	
5	Procurement of mechanical spares & local service/repair	Lot	5	OTM/ RFQ/D PM	MD	BAPEX Own Fund	20.00	Planned Dates										

IPS Cardwell Rig, Shahbazpur#3 Workover Project, BAPEX, Bhola																	Budget : Revenue	
1	Electric Cable	Lot	1	OTM/ RFQ/D PM	MD	BAPEX Own Fund	3.00	Planned Dates		18.07.20	02.08.20	20.08.20	03.09.20	10.09.20	24.09.20		24.10.20	
								Planned Days		0	14	18	14	7	14		67	
								Actual Dates									30	
2	Mechanical/Electrical Spares & Services	Lot	3	OTM/ RFQ/D PM	MD	BAPEX Own Fund	6.00	Planned Dates		30.07.20	12.08.20	30.09.20	14.10.20	21.10.20	24.10.20		23.11.20	
								Planned Days		0	14	18	14	7	14		67	
								Actual Dates									30	

Bijoy-11 (ZJ40DBT) Rig, Fenchuganj#3 & 4 Workover Project, BAPEX, Moulvibazar, Sylhet.																	Budget : Revenue	
1	Electrical Spare Parts of Bijoy-11 (ZJ40DBT) Rig	Lot	1	OTM (ICT)	MD	BAPEX Own Fund	120.00	Planned Dates		02.08.20	13.09.20	01.10.20	15.10.20	22.10.20	19.11.20		17.02.21	
								Planned Days		0	42	18	14	7	28		109	
								Actual Dates									90	
2	Electrical Spares, Services, Rewinding, Lighting, Battery, Electrical Consumable Equipment, Tools	Lot	3	OTM/ RFQ/D PM	MD	BAPEX Own Fund	6.00	Planned Dates		15.09.20	29.09.20	16.10.20	30.10.20	06.11.20	20.11.20		20.12.20	
								Planned Days		0	14	18	14	7	14		67	
								Actual Dates									30	
3	Mechanical Spare Parts of Bijoy-11 (ZJ40DBT) Rig	Lot	4	OTM/ (ICT)	MD	BAPEX own fund	311.00	Planned Dates		09.07.20	12.09.20	30.10.20	14.10.20	21.10.20	20.11.20		20.02.21	
								Planned Days		0	42	18	14	7	28		109	
								Actual Dates									90	

XJ650T Rig, Sylhet#8 Workover Project, SGFL																	Budget : Revenue	
1	Electrical Spare Parts of XJ650T Rig	Lot	1	OTM (ICT)	MD	BAPEX Own Fund	20.00	Planned Dates		31.07.20	11.09.20	29.10.20	13.10.20	20.10.20	17.11.20		15.02.21	
								Planned Days		0	42	18	14	7	28		109	
								Actual Dates									90	

প্রকৌশল বোহাম্মদ মনিরুজ্জামান  
উপ-সহকার্য বাসক  
প্রকৌশল বিভাগ  
বাপেঙ্গ, ঢাকা।

প্রকৌশল মোঃ আব্দুল রউফ  
সহকার্য বাসক  
প্রকৌশল বিভাগ  
বাপেঙ্গ, ঢাকা।

**Annual Procurement Plan 2021-2022**  
**Engineering Division, BAPEX**

*Amir*  
(মোহাম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন  
৪-কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Name of items (I.e: Valve, Computer, Spare. Etc.)	No	2	DPM / OTM / LTM	MD / PD, BAPEX	Development / Revenue		Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
2	Electrical Spares, Services, Rewinding, Lighting, Battery, Electrical Consumable Equipment, Tools	Lot	2	OTM/ RFQ/D PM	MD	BAPEX Own Fund	3.00	Actual Dates										
								Planned Dates	08.08.20	22.08.20	09.09.20	23.09.20	30.09.20	14.10.20	13.11.20			
								Planned Days	0	14	18	14	7	14	67	30		
3	Mechanical local Spare Parts procurement/repair of XJ650T Rig	Lot	4	OTM/ RFQ (NCT)	MD	BAPEX Own Fund	20.00	Planned Dates	26.07.20	23.8.20	02.09.20	09.09.20	16.09.20	06.10.20		20.12.20		
								Planned Days	0	28	10	7	7	20	72	75		
								Actual Dates										
4	XJ650T rig CAT engine filters & other spares/service	Lot	2	DPM (NCT)	MD	BAPEX Own Fund	10.00	Planned Dates	05.08.20	19.8.20	26.8.20	02.9.20	9.9.20	19.9.20		9.10.20		
								Planned Days	0	14	7	7	7	10	45	20		
								Actual Dates										

**Bijoy-12 (ZJ50DBS) Rig, Sriakail N#1A Drilling Project**

**Budget : Development**

1	Mechanical Spare Parts	Lot	5	OTM (ICT)	PD/ MD	Sriakail N#1A project	300.00	Planned Dates	10.09.20	24.09.20	11.10.20	25.10.20	01.11.20	15.11.20		15.12.20	
								Planned Days	0	14	18	14	7	14	67	30	
								Actual Dates									
2	Top Drive Service Engineer Hire [Running]	Lot	1	OTM/ QCBS (ICT)	PD/ MD	Sriakail N#1A project	175.00	Planned Dates	01.09.20	14.09.20	01.10.20	15.10.20	21.11.20	05.11.20		05.12.20	
								Planned Days	0	14	18	14	7	14	67	30	
								Actual Dates									
3	Running electrical spare parts	Lot/ Pkg	1	OTM (ICT)	PD/ MD	Sriakail N#1A project	150.00	Planned Dates	02.08.20	16.08.20	03.09.20	17.09.20	24.09.20	01.10.20		31.10.20	
								Planned Days	0	14	18	14	7	14	67	30	
								Actual Dates									
4	Local Electrical Equipment/spares	Lot	12	OTM/ DPM/RFQ	PD/ MD	Sriakail N#1A project	28.57	Planned Dates	06.09.20	19.09.20	06.10.20	20.10.20	26.11.20	10.11.20		10.12.20	
								Planned Days	0	14	18	14	7	14	67	30	
								Actual Dates									
5	Engineering and other Equipment purchase/repair	Lot	5	OTM/ DPM/RFQ	PD/ MD	Sriakail N#1A project	50.00	Planned Dates	10.11.19	22.12.19	16.02.20	02.03.20	09.03.20	08.04.20		30.06.20	
								Planned Days	0	42	56	14	7	28	147	83	
								Actual Dates	26.11.19	17.12.19	22.03.20	11.05.20	12.05.20	05.07.20			
6	Heavy Vehicle Tires	Lot	1	OTM/ (NCT)	PD/ MD	Sriakail N#1A project	30.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
7	Rig Generator Spares	Lot	4	DPM/ OTM/ RFQ (NCT)	PD/ MD	Sriakail N#1A project	50.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
8	Sino Truck/Prime Mover Spares	Lot	1	OTM/ DPM	PD/ MD	Sriakail N#1A project	35.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
9	Volvo Prime Mover Spares	Lot	1	OTM/ DPM	PD/ MD	Sriakail N#1A	40.00	Planned Dates									
								Planned Days									

*Ujan*  
প্রকৌঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান  
উপ-সহকারী পরিচালক  
প্রকৌঃ বিভাগ  
বাংলা, ঢাকা।

*Amir*  
প্রকৌঃ মোঃ আব্দুর রউফ  
সহকারী পরিচালক  
প্রকৌঃ বিভাগ  
বাংলা, ঢাকা।

*Amir*  
*Ujan*  
*Amir*

**Annual Procurement Plan 2021-2022  
Engineering Division, BAPEX**

*Handwritten signature*

বাংলাদেশ পৌরসংসদ প্রশাসনিক ও প্রকৌশল সেক্টর  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Name of items (I.e. Valve, Computer, Spare, Etc.)	No	2	DPM / OTM / LTM	MD / PD, BAPEX	Development / Revenue		Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
10	Spare Parts & repair of Cranes/Fork lifters/Heavy Vehicles	Lot	4	OTM/DPM/R FQ	PD/MD	project Srikail N#1A project	20.00	Actual Dates									
								Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									

**Bijoy-12 (ZJ50DBS) Rig, Begumganj#4 West Drilling Project**

**Budget : Development**

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	Mechanical Spare Parts	Lot	5	OTM (ICT)	PD/MD	Begumganj #4 West project	300.00	Planned Dates		26.01.20	08.03.20	22.03.20	29.03.20	05.04.20	03.05.20		01.08.20
								Planned Days		0	42	14	7	7	28	109	90
								Actual Dates		03.02.20	19.03.20	31.05.20					
2	Top Drive Service Engineer Hire [Running]	Lot	1	OTM/QCBS (ICT)	PD/MD	Begumganj #4 West project	175.00	Planned Dates		05.01.20	16.02.20	13.04.20	20.04.20	27.04.20	25.05.20		31.12.20
								Planned Days		0	42	56	7	7	28	147	220
								Actual Dates		31.01.20	03.03.20						
3	Running electrical spare parts	Lot/Pkg	1	OTM (ICT)	PD/MD	Begumganj #4 West project	150.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
4	Local Electrical Equipment/spares	Lot	12	OTM/DPM/R FQ	PD/MD	Begumganj #4 West project	28.57	Planned Dates		09.08.20	23.08.20	06.09.20	13.09.20	20.09.20	04.10.20		03.11.20
								Planned Days		0	14	14	7	7	14	63	30
								Actual Dates									
5	Engineering and other Equipment purchase/repair	Lot	5	OTM/DPM/R FQ	PD/MD	Begumganj #4 West project	50.00	Planned Dates		03.01.21	17.01.21	01.02.21	08.02.21	15.02.21	01.03.21		31.03.21
								Planned Days		0	14	14	7	7	14	63	30
								Actual Dates									
6	Heavy Vehicle Tires	Lot	1	OTM (NCT)	PD/MD	Begumganj #4 West project	30.00	Planned Dates		01.09.20	19.09.20	29.09.20	06.10.20	13.10.20	02.11.20		12.12.20
								Planned Days		0	18	10	7	7	20	62	40
								Actual Dates									
7	Rig generator spares	Lot	4	DPM/OTM/R FQ (NCT)	PD/MD	Begumganj #4 West project	50.00	Planned Dates		02.09.20	20.09.20	30.09.20	07.10.20	14.10.20	03.11.20		23.11.20
								Planned Days		0	18	10	7	7	20	62	20
								Actual Dates									
8	Sino Truck/Prime Mover Spares	Lot	1	OTM/DPM	PD/MD	Begumganj #4 West project	35.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									

*Handwritten signature*  
শ্রীঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান  
উপ-সহকারী সচিব  
প্রকৌশল বিভাগ  
বাপেক্স, ঢাকা।

*Handwritten signature*  
শ্রীঃ মোঃ আব্দুর রউফ  
সহকারী সচিব  
প্রকৌশল বিভাগ  
বাপেক্স, ঢাকা।

*Handwritten marks and signatures*

**Annual Procurement Plan 2021-2022**  
**Engineering Division, BAPEX**

*MW*  
(মোহাম্মদ আলী)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বঙ্গবন্ধু সিনিয়র এনজিনিয়ারিং এন্ড প্রকৌশল কলেজ  
৪/১০/১৯, বাঙ্গলুর বাজার/এ, ঢাকা-১২১৫।

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time of Contract Signature	Time Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Name of items (I.e: Valve, Computer, Spare. Etc.)	No	2	DPM / OTM / LTM	MD / PD, BAPEX	Development / Revenue		Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
9	Volvo Prime Mover Spares	Lot	1	OTM/ DPM	PD/ MD	Begumganj #4 West project	40.00	Planned Dates		22.09.20	03.11.20	18.11.20	25.11.20	02.12.20	22.12.20		22.03.21	
								Planned Days		0	42	15	7	7	20	91	90	
								Actual Dates										
10	Spare Parts& repair of Cranes/Fork lifters/Heavy Vehicles	Lot	4	OTM/ DPM/R FQ	PD/ MD	Begumganj #4 West project	20.00	Planned Dates		10.10.20	21.11.20	06.12.20	13.12.20	20.12.20	09.01.21		09.04.21	
								Planned Days		0	42	15	7	7	20	91	90	
								Actual Dates										
11	Procurement of 30-35 Ton crane	Unit	1	OTM (INT)	PD/ MD	Begumganj #4 West project	330.00	Planned Dates		15.10.20	02.11.20	12.11.20	19.11.20	26.11.20	16.12.20		25.01.21	
								Planned Days		0	18	10	7	7	20	62	40	
								Actual Dates										
12	Procurement of Fuel tanker carrier	Unit	1	OTM (INT)	PD/ MD	Begumganj #4 West project	80.00	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										

Bijoy-10 (ZJ70DBS) Rig, Shariatpur#1 Drilling Project, Shariatpur.													Budget : Development				
1	Electrical Spare Parts	Lot	1	OTM (ICT)	PD	Shariatpur# 1 Project	120.00	Planned Dates		14.02.21	28.03.21	01.04.21	08.04.21	15.04.21	18.05.21		16.08.21
								Planned Days		0	42	18	7	7	28	109	90
								Actual Dates									
2	Top Drive Service Engineer Hire	Lot	1	QCBS (ICT)	PD	Shariatpur# 1 Project	175.00	Planned Dates		03.01.21	14.02.21	11.04.21	18.04.21	25.05.21	22.06.21		30.06.22
								Planned Days		0	42	56	7	7	28	147	373
								Actual Dates									
3	Local Electrical Spare Parts	Lot	10	OTM/ DPM/R FQ	PD	Shariatpur# 1 Project	50.00	Planned Dates		12.05.21	26.05.21	09.06.21	16.06.21	23.06.21	07.07.21		06.08.21
								Planned Days		0	14	14	7	7	14	56	30
								Actual Dates									
4								Planned Dates		01.09.20	13.10.20	28.10.20	04.11.20	11.11.20	01.12.20		01.03.21
								Planned Days		0	42	15	7	7	20	91	90
								Actual Dates									
5	Mechanical local equipment/spare purchase/repair	Lot	8	OTM/ DPM/R FQ	PD/ MD	Shariatpur# 1 Project	40.00	Planned Dates		10.05.21	24.05.21	07.06.21	14.06.21	21.06.21	05.07.21		04.08.21
								Planned Days		0	14	14	7	7	14	56	30
								Actual Dates									
6	Heavy Vehicle Tires	Lot	1	OTM/ (NCT)	PD/ MD	Shariatpur# 1project	30.00										
7	Sino Truck/Prime Mover Spares	Lot	1	OTM/ DPM	PD/ MD	Shariatpur# 1project	35.00										
8	Volvo Prime Mover Spares	Lot	1	OTM/ DPM	PD/ MD	Shariatpur# 1project	40.00										
9	Spare Parts& repair of Cranes/Fork lifters/Heavy Vehicles	Lot	4	OTM/ DPM/R	PD/ MD	Shariatpur# 1project	20.00										

*16/08/21*  
প্রকৌশল মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান  
উপ-মহাব্যবস্থাপক  
প্রকৌশল বিভাগ  
বাপেক্স, ঢাকা।

*16/08/21*  
প্রকৌশল মোঃ আব্দুর রউফ  
মহাব্যবস্থাপক  
প্রকৌশল বিভাগ  
বাপেক্স ঢাকা।

*16/08/21*  
*16/08/21*  
*16/08/21*

**Annual Procurement Plan 2021-2022**  
**Engineering Division, BAPEX**

*MMS*

(মোহাম্মদ আলী)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন  
কক্স ওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time taken for Contract Signature	Time of Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Name of items (i.e. Valve, Computer, Spare, Etc.)	No	2	DPM / OTM / LTM	MD / PD, BAPEX	Development / Revenue		Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
				FQ														

Office Equipment & Others																	Budget : Revenue	
1	Office Furniture for DGM	Set	2	OTM/ LTM (ICT)	MD	BAPEX Own Fund	1.60	Planned Dates		16.09.20	04.10.20	14.10.20	21.10.20	28.10.20	18.11.20		28.12.20	
								Planned Days		0	18	10	7	7	20	62	40	
								Actual Dates										
2	Computer, Printer & Accessories	Set	3	OTM (ICT)	MD	BAPEX Own Fund	2.50	Planned Dates		12.09.20	01.10.20	10.10.20	17.10.20	24.10.20	14.11.20		24.12.20	
								Planned Days		0	18	10	7	7	20	62	40	
								Actual Dates										

CMTW																	Budget : Revenue	
1	Repair of Light Vehicles Under CMTW	Lot	5	LTM (NCT)	MD	BAPEX Own Fund	10.00	Planned Dates		22.8.20	05.09.20	19.09.20	26.09.20	03.10.20	23.10.20		22.11.20	
								Planned Days		0	14	14	7	7	20	62	30	
								Actual Dates										
2	Light Vehicle Tires of Transport Pool	Lot	4	OTM/ (NCT)	MD	BAPEX Own Fund	10.00	Planned Dates		01.09.20	19.09.20	29.09.20	06.10.20	13.10.20	23.10.20		12.11.20	
								Planned Days		0	18	10	7	7	20	62	20	
								Actual Dates										
3	Light Vehicles Spare Parts	Lot	5	OTM/ (NCT)	MD	BAPEX Own Fund	18.00	Planned Dates		28.07.20	15.08.20	25.08.20	01.09.20	08.09.20	28.09.20		28.10.20	
								Planned Days		0	18	10	7	7	20	62	30	
								Actual Dates										
								Planned Dates		0	18	10	7	7	20	62	40	
								Planned Days		0	14	10	7	7	20	58	30	
								Actual Dates										
								Planned Dates		0	14	14	7	7	20	62	60	
								Planned Days		0	14	14	7	7	20	62	60	
								Actual Dates										

Logistic Opeartion : Heavy Vehicles & Other Equipment																	Budget : Revenue	
GR 1	Heavy Vehicle Tires	Lot	1	OTM/ (NCT)	MD	BAPEX Own Fund	20.00	Planned Dates		01.02.21	19.02.21	01.03.21	08.02.21	15.03.21	04.04.21		24.04.21	
								Planned Days		0	18	10	7	7	20	62	20	
								Actual Dates										
GR 2	Light Vehicle Tires of Transport Pool	Lot	4	OTM/ (NCT)	MD	BAPEX Own Fund	10.00	Planned Dates		01.09.20	19.09.20	29.09.20	06.10.20	13.10.20	23.10.20		12.11.20	
								Planned Days		0	18	10	7	7	20	62	20	
								Actual Dates										
GR 3	Procurement of Fuel tanker carrier	Unit	1	OTM (ICT)	MD	BAPEX Own Fund	80.00	Planned Dates		24.07.20	07.08.20	21.08.20	28.08.20	04.09.20	18.09.20		18.10.20	
								Planned Days		0	14	14	7	7	14	56	30	
								Actual Dates										

*Signature*  
প্রকৌশল মোহাম্মদ হান্নাজ্জাবান  
উপ-সহকার্য পরিচালক  
প্রকৌশল বিভাগ  
বাপেক্স, ঢাকা।

*Signature*  
প্রকৌশল মোঃ আব্দুর রউফ  
সহকার্য পরিচালক  
প্রকৌশল বিভাগ  
বাপেক্স, ঢাকা।

*Signature*  
*Signature*  
*Signature*

**Annual Procurement Plan 2021-2022**  
**Engineering Division, BAPEX**

(মোহাম্মদ আলী)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এর প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিভাগ  
৪ কাকরালা বাজার, ঢাকা-১২১৫।

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time of Contract Signature	Time of Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Name of items (Le: Valve, Computer, Spare, Etc.)	No	2	DPM / OTM / LTM	MD / PD / BAPEX	Development / Revenue		Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR 4	Heavy Vehicle Spare Parts	Lot	5	OTM/ (NCT)	MD	BAPEX Own Fund	25.00	Actual Dates										
								Planned Dates	20.09.20	08.10.20	18.10.20	25.10.20	01.11.20	21.11.20		31.12.20		
								Planned Days	0	18	10	7	7	20	62	40		
GR 1		Unit	3	LTM	MD	BAPEX Own Fund	10.00	Actual Dates										
								Planned Dates	25.07.20	08.08.20	18.08.20	25.08.20	01.09.20	21.09.20		21.10.20		
								Planned Days	0	14	10	7	7	20	58	30		
GR 2	Repair of Heavy Vehicles	Lot	5	OTM/ RFQ/D PM	MD	BAPEX Own Fund	10.00	Actual Dates										
								Planned Dates	20.8.20	03.09.20	17.09.20	24.09.20	01.10.20	21.10.20		20.12.20		
								Planned Days	0	14	14	7	7	20	62	60		
GR 3	Procurement of 50-55Ton Crane	Unit	2	OTM/ DPM (ICT)	MD	BAPEX Own Fund	800.00	Actual Dates										
								Planned Dates	07.09.20	04.10.20	14.10.20	21.10.20	28.10.20	12.11.20		10.06.21		
								Planned Days	0	28	10	7	7	20	72	210		
GR 4	Procurement of 30-35Ton Crane	Unit	3	OTM/ DPM (ICT)	MD	BAPEX Own Fund	800.00	Actual Dates										
								Planned Dates	07.09.20	04.10.20	14.10.20	21.10.20	28.10.20	12.11.20		10.06.21		
								Planned Days	0	28	10	7	7	20	72	210		
GR 1	Heavy Duty Prime Mover/Truck Repair	Unit	6	OTM/ DPM (ICT)	MD	BAPEX Own Fund	65.00	Actual Dates										
								Planned Dates	30.09.20	11.11.20	01.12.20	15.12.20	22.12.20	19.01.21		19.04.21		
								Planned Days	0	42	21	14	7	28	112	90		

IPS Rig																	
Budget : Revenue																	
GR 1	Drawks Repair/ overhauling with Braking System	Lot	5	LTM (NCT)	MD	BAPEX Own Fund	10.00	Planned Dates	22.8.20	05.09.20	19.09.20	26.09.20	03.10.20	23.10.20		22.11.20	
								Planned Days	0	14	14	7	7	20	62	30	
								Actual Dates									
GR 2	Mud Pump Overhauling	Lot	1	OTM/ (NCT)	MD	BAPEX Own Fund	20.00	Planned Dates	01.02.21	19.02.21	01.03.21	08.02.21	15.03.21	04.04.21		24.04.21	
								Planned Days	0	18	10	7	7	20	62	20	
								Actual Dates									
GR 3	Mud Manifold & Standpipe & Standpipe Manifold Replacement	Lot	4	OTM/ (NCT)	MD	BAPEX Own Fund	10.00	Planned Dates	01.09.20	19.09.20	29.09.20	06.10.20	13.10.20	23.10.20		12.11.20	
								Planned Days	0	18	10	7	7	20	62	20	
								Actual Dates									
GR 4	Rotary Table Replacement	Unit	1	OTM (ICT)	MD	BAPEX Own Fund	80.00	Planned Dates	24.07.20	07.08.20	21.08.20	28.08.20	04.09.20	18.09.20		18.10.20	
								Planned Days	0	14	14	7	7	14	56	30	
								Actual Dates									

IDECO Rig																	
Budget : Revenue																	
GR 1	Drawks Repair/ overhauling	Lot	5	LTM (NCT)	MD	BAPEX Own Fund	10.00	Planned Dates	22.8.20	05.09.20	19.09.20	26.09.20	03.10.20	23.10.20		22.11.20	
								Planned Days	0	14	14	7	7	20	62	30	
								Actual Dates									
GR 2	Mud Pump Overhauling	Lot	1	OTM/ (NCT)	MD	BAPEX Own Fund	20.00	Planned Dates	01.02.21	19.02.21	01.03.21	08.02.21	15.03.21	04.04.21		24.04.21	
								Planned Days	0	18	10	7	7	20	62	20	
								Actual Dates									

প্রকৌঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান  
উপ-সহকার্য ব্যবস্থাপক  
প্রকৌশল বিভাগ  
বাপেত্র, ঢাকা।

প্রকৌঃ মোঃ আব্দুর রউফ  
সহকার্য ব্যবস্থাপক  
প্রকৌশল বিভাগ  
বাপেত্র, ঢাকা।

Handwritten signatures and initials on the right margin.

**Annual Procurement Plan 2021-2022**  
**Engineering Division, BAPEX**

*Eme*

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Name of items (ie: Valve, Computer, Spare. Etc.)	No	2	DPM/OTM/LTM	MD/PD, BAPEX	Development / Revenue		Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR 3	Mud Manifold & Standpipe & Standpipe Manifold Replacement	Lot	4	OTM/(NCT)	MD	BAPEX Own Fund	10.00	Actual Dates									
								Planned Dates		01.09.20	19.09.20	29.09.20	06.10.20	13.10.20	23.10.20		12.11.20
								Planned Days		0	18	10	7	7	20	62	20
GR 4	Rotary Table Replacement	Unit	1	OTM (ICT)	MD	BAPEX Own Fund	80.00	Actual Dates									
								Planned Dates		24.07.20	07.08.20	21.08.20	28.08.20	04.09.20	18.09.20		18.10.20
								Planned Days		0	14	14	7	7	14	56	30
								Actual Dates									

*Ngan*  
প্রকৌঃ মোহাম্মদ সবিকজ্জাহান  
উপ-মহাব্যবস্থাপক  
প্রকৌশল বিভাগ  
বাপেক্স, ঢাকা।

*Amgo*  
প্রকৌঃ মোঃ আব্দুর রউক  
মহাব্যবস্থাপক  
প্রকৌশল বিভাগ  
বাপেক্স, ঢাকা।

*Amr*  
*Amr*










# Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Ltd.

## Audit Department

Financial Year : 2021-2022:

Serial No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method Type	Contract Approving	Source of Funds	Estimated cost in lac Tk.	Time code for Process	Not Use in Goods	Invite/Advertising	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract	Time Completion	Remarks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Computer/Laptop	set/No.	03	DPM/OTM/LTM/RFQ	MD BAPEX	BAPEX Own Fund	2.10	Planned Dates												
2	Executive table	No.	02				0.60	Planned Dates												
3	Front Chair	No.	08				0.64	Actual Dates												
							3.34													

Name of the division

**Annual Procurement Plan (APP) of  
Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (BAPEX)**

*(মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর)*  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Financial Year: 2021-2022

Project: Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field

Agency: Bapex

Procuring Entity Name & Code: Managing Director/Project Director.

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract signature	Time for Completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
GD 01	Procurements & Installation of 60MMscfd process Plant at Shahbazpur Gas Field, Bhola	Set	01	OTM(DCT)	Bapex Board	GDF	909.00	Planned Dates		10.08.2020	27.07.2020	04.11.2020	10-12-2020	17-12-2020	01.11.2020				
								Planned Days											
								Actual dates		12-02-2020	27-07-2020	04-11-2020	10.12.2020	17.12.2020	12-01-2021	334	16-05-2022		
GD 02	Office equipment	Package	02	RFQM	Project Director	GDF	0.175	Planned Dates		04-07-2021	18-07-2021	01-08-2021	08-08-2021	12-08-2021	18-08-2021		01-09-2021		
								Planned Days		0	14	14	7	4	6	45	14		
								Actual dates											
GD 03	Electrical equipmen's	Package	02	RFQM	Project Director	GDF	1.415	Planned Dates		22.09.2021	29-09-2021	13-10-2021	20-10-2021	03-11-2021	10.11.2021		24-11-2021		
								Planned Days		0	7	14	7	7	7	42	14		
								Actual dates											
GD 04	Fire Extinguisher	Package	02	RFQM	Project Director	GDF	0.225	Planned Dates		10-01-2022	17-01-2022	31-01-2022	07-02-2022	14-02-2022	20-02-2022		06-03-2022		
								Planned Days		0	7	14	7	7	7	42	14		
								Actual dates											

*১২১২৬*  
২০/০৩/২০২২

শাহবাজপুর গ্যাসফিল্ডের জন্য  
৬০ এমএমএসসিএফডি প্রসেস  
প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প, বাপেক্স

**Annual Procurement Plan (APP) of  
Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (BAPEX)**

(মোহাম্মদ আলী)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Financial Year: 2021-2022

Project: Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field

Agency: Bapex

Procuring Entity Name & Code: Managing Director/Project Director.

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD 01	Others Building and Establishment	S. M	1094	OTM(NCT)	Managing Director. Bapex	GDF	10.80	Planned Dates		10-01-2022	07-02-2022	22-02-2022	08-03-2022	15-03-2022	29-03-2022		13-05-2022
								Planned Days		0	28	14	14	7	14	77	45
								Actual dates									

১২১২৬  
২০/০৮/২০২১

শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের জন্য  
৬০ এমএমএসসিএকডি প্রসেস  
প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প, বাপেক্স

# Annual Procurement Plan 2021-2022

## “2D Seismic survey over exploration block 15&22” Project Geophysical Division, BAPEX


*(Signature)*

(মোহাম্মদ আলী)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিমিটেড  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invitel/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Name of items (i.e. Valve, Computer, Spare. Etc.)	No	2	DPM/ OTM	MD, BAPEX	BAPEX Own Fund / Project	0.00	Planned Dates									
								Planned Dates									
								Actual Dates									
1	Explosive & Detonator	Lot	1	OTM	PD	GDF	218.24			12.06.2020	17.08.2020	28.10.2020	11.11.2020	20.12.2020	13.01.2021		31.12.2021
2	Geophone & Hydrophone	Lot	1	OTM	PD	GDF	241.47			12.07.2020	22.09.2020	09.02.2021		After DPP Approve			31.12.2021
3	Seismic service provider	No.	1	OTM	BAPEX Board	GDF	10500			12.11.2020	06.12.2020	Under Evaluation					31.12.2023
4	EIA	No.	1	OTM	PD	GDF	6.19			09.07.2020	20.07.2020	16.02.2021	20.05.2021	01.06.2021			31.12.2023
5	Casual Manpower	No.	405	OTM	BAPEX Board	GDF	864			10.06.2020	24.06.2020	09.02.2021			After DPP Approve		31.12.2023
6	Rent Vehicle	No.	18	OTM	BAPEX Board	GDF	336.35			10.06.2020	01.07.2020	23.08.2020	17.09.2020		After DPP Approve		31.12.2023
7	Others	Lot	20	RFQ	PD	GDF	70			After DPP Approve							31.12.2021

*(Handwritten signatures and initials)*

  
 (মোহাম্মদ আলী)  
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড  
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

## Annual Procurement Plan (APP) of Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (BAPEX)

Financial Year : 2021-2022  
 Division/Department/Project : Shariatpur-1 Exploratory Well Drilling Project  
 Agency : BAPEX  
 Procuring Entity Name & Code : Managing Director/Project Director

Package No	Description of procurement package (GOODS)	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-04	Drilling Floor Handling Tools and Spares (Elevator Capacity 350 Ton, Drill Pipe Slip, Kelly Cock Safety Valve etc)	Pkg	1	OTM (ICT)	PD	GDF	200.00	Planned Dates		5-Jul-21	16-Aug-21	20-Sep-21	27-Sep-21	4-Oct-21	1-Nov-21		31-Mar-22
								Planned Days		0	42	35	7	7	28	119	150
								Actual Dates									
GD-09	Drill String Component	Pkg	1	OTM (ICT)	PD	GDF	150.00	Planned Dates		18-Jul-21	29-Aug-21	3-Oct-21	10-Oct-21	17-Oct-21	14-Nov-21		13-Apr-22
								Planned Days		0	42	35	7	7	28	119	150
								Actual Dates									
GD-11	Rig Instrumentation Spares	Pkg	1	OTM (ICT)	PD	GDF	100.00	Planned Dates		1-Sep-21	13-Oct-21	17-Nov-21	24-Nov-21	1-Dec-21	29-Dec-21		28-May-22
								Planned Days		0	42	35	7	7	28	119	150
								Actual Dates									
GD-12	Well Servicing Tools	Pkg	1	OTM (ICT)	PD	GDF	180.00	Planned Dates		2-Sep-21	14-Oct-21	18-Nov-21	25-Nov-21	2-Dec-21	30-Dec-21		29-May-22
								Planned Days		0	42	35	7	7	28	119	150
								Actual Dates									
GD-13	Miscellaneous Equipment	Pkg	1	OTM (ICT)	PD	GDF	200.00	Planned Dates		2-Sep-21	14-Oct-21	18-Nov-21	25-Nov-21	2-Dec-21	30-Dec-21		29-May-22
								Planned Days		0	42	35	7	7	28	119	150
								Actual Dates									
GD-23	Testing Material (Testing Equipment, Pressure Testing and Flow Density Measurement Equipment, Testing Cabin with Apparatus	Pkg	2	OTM (ICT)	PD	GDF	150.00	Planned Dates		1-Sep-21	13-Oct-21	17-Nov-21	24-Nov-21	1-Dec-21	29-Dec-21		28-May-22
								Planned Days		0	42	35	7	7	28	119	150
								Actual Dates									
GD-18	Running Electrical Spare Parts and Equipment	Pkg	1	OTM (NCT)	PD	GDF	50.00	Planned Dates		1-Sep-21	15-Sep-21	29-Sep-21	6-Oct-21	13-Oct-21	10-Nov-21		10-Mar-22
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	120
								Actual Dates									

*(Handwritten signature)*

(মোহাম্মদ আলী)


ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পোর্টালিয়ায় এন্ড প্রোজেকশন কোং লিমিটেড  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Package No	Description of procurement package (GOODS)	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-19	Vehicle Spare Parts (Crane, Fork Lift, Heavy Vehicle etc)	Pkg	1	OTM (NCT)	PD	GDF	50.00	Planned Dates		5-Sep-21	19-Sep-21	3-Oct-21	10-Oct-21	17-Oct-21	14-Nov-21		14-Mar-22
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	120
								Actual Dates									
GD-20	Vehicle Spare Parts (Crane, Fork Lift, Heavy Vehicle etc)	Pkg	1	RFQ	PD	GDF	50.00	Planned Dates		1-Jun-22	11-Jun-22	15-Jun-22	22-Jun-22	22-Jun-22	27-Jun-22		18-Jul-22
								Planned Days		0	10	4	7	0	5	26	21
								Actual Dates									

*(Handwritten notes and arrows)*  
ing  
y  
3rd  
PB

*(Handwritten initials)*

  
 (মোহাম্মদ আলী)  
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড  
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

**Annual Procurement Plan (APP) of**  
**Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (BAPEX)**

Financial Year : 2021-2022  
 Division/Department/Project : Shariatpur-1 Exploratory Well Drilling Project  
 Agency : BAPEX  
 Procuring Entity Name & Code : Managing Director/Project Director

Package No	Description of procurement package (WORKS)	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD-03	Drainage Structure (Master Drain & U Drain)	RM	782	E-GP OTM (NCT)	PD	GDF	77.50	Planned Dates		6-Dec-21	20-Dec-21	27-Dec-21	30-Dec-21	6-Jan-22	3-Feb-22		4-May-22
								Planned Days		0	14	7	3	7	28	59	90
								Actual Dates									
WD-04	Tubewell Installation (Deep & Shallow Tubewell, Water Supply System with Pumphouse)	Pkg	1	E-GP OTM (NCT)	PD	BAPEX	52.00	Planned Dates		11-Jul-21	25-Jul-21	1-Aug-21	5-Aug-21	12-Aug-21	9-Sep-21		6-Feb-22
								Planned Days		0	14	7	4	7	28	60	150
								Actual Dates									
WD-06	Low Value Works (Soil Test, Garrage, Stair, Swerage & Water Line, Internal Road, Third Party Service Platform, Generator House, Caravan Foundation, VSP Pit and Other Construction Works)	Pkg	10	RFQ	PD	BAPEX	75.00	Planned Dates		23-Jan-22	6-Feb-22	20-Feb-22	27-Feb-22	27-Feb-22	13-Mar-22		27-Apr-22
								Planned Days		0	14	14	7	0	14	49	45
								Actual Dates									
WD-07	Rig Foundation, Machinery Foundation, Wellsite Yard, Catwalk	SqM	2277	E-GP OTM (NCT)	PD	GDF	440.00	Planned Dates		2-Dec-21	23-Dec-21	13-Jan-22	27-Jan-22	3-Feb-22	3-Mar-22		31-Jul-22
								Planned Days		0	21	21	14	7	28	91	150
								Actual Dates									
WD-08	Chemical Godown (125' X 50') -01 No	SqM	581	E-GP OTM (NCT)	PD	GDF	79.00	Planned Dates		6-Jan-22	20-Jan-22	3-Feb-22	10-Feb-22	17-Feb-22	17-Mar-22		15-Jun-22
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	90
								Actual Dates									

*(Signature)*

(মোহাম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রসেসিং কোর্পোরেশন  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।


Package No	Description of procurement package (WORKS)	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD-09	Toilet and Bathroom for Officer-Staff with Septic Tank-Soak Well and Temporary Labor Shed with Toilet-Bath (100' X 21") -03 No	SqM	662	E-GP OTM (NCT)	PD	GDF	100.00	Planned Dates		9-Dec-21	23-Dec-21	6-Jan-22	13-Jan-22	20-Jan-22	17-Feb-22		18-May-22
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	90
								Actual Dates									
WD-10	2 Kitchen (35' X 15') for Officer-Staff and 1 Kitchen & Dining for Casual Labor (63' X 18')	SqM	203	E-GP OTM (NCT)	PD	GDF	24.00	Planned Dates		9-Dec-21	23-Dec-21	6-Jan-22	13-Jan-22	20-Jan-22	17-Feb-22		18-May-22
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	90
								Actual Dates									
WD-11	Hexagonal Wire Fencing and 05 Security Post	RM	550	E-GP OTM (NCT)	PD	BAPEX	38.00	Planned Dates		14-Jul-21	28-Jul-21	4-Aug-21	11-Aug-21	18-Aug-21	15-Sep-21		14-Dec-21
								Planned Days		0	14	7	7	7	28	63	90
								Actual Dates									

X

*(Signature)*

*(Handwritten notes and signatures)*




  
 (মোহাম্মদ আলী)  
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড  
 ৪ কাণ্ডরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

## Annual Procurement Plan (APP) of Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (BAPEX)

Financial Year : 2021-2022  
 Division/Department/Project : Shariatpur-1 Exploratory Well Drilling Project  
 Agency : BAPEX  
 Procuring Entity Name & Code : Managing Director/Project Director

Package No	Description of procurement package (SERVICE)	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SD-06	Engineering Services/ O&M Services/ Top Drive Repairing Services	Pkg	1	OTM (ICT)	PD	GDF	175.00	Planned Dates		11-Jul-21	22-Aug-21	26-Sep-21	3-Oct-21	10-Oct-21	7-Nov-21		7-Mar-22
								Planned Days		0	42	35	7	7	28	119	120
								Actual Dates									
SD-09	Hiring of Vehicles	No	3	OTM (NCT)	PD	GDF	65.51	Planned Dates		4-Jul-21	18-Jul-21	28-Jul-21	4-Aug-21	11-Aug-21	8-Sep-21		30-Jun-22
								Planned Days		0	14	10	7	7	28	66	295
								Actual Dates									

  
 22/6/22  
 (মোঃ জোকারুল উদ্দিন শিকদার)  
 উপস্থাপক/ব্যবস্থাপক ও  
 প্রকল্প ব্যবস্থাপক  
 শরীয়াতপুর-১ খনন প্রকল্প  
 বাপেপ্স, ঢাকা।

(মোহাম্মদ আলী)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিমিটেড  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN &  
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT, (For Year 2021-22)

Budget : Development


Ministry / Divisions/ Agency : Energy and Mineral Resources Division , EMRD

Procuring Entity Name & Code : "২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১ ও ইলিশা-১) এবং ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন" প্রকল্প।

Project/ Programme & Code :

Contract Package No.	Description of Procurement Package SERVICES	unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SD1	গাড়ী ভাড়া	No.	2	OTM	PD	BAPEX	72.00	Plan date		25-May-21	22-Jun-21	6-Jul-21	20-Jul-21	27-Jul-21	10-Aug-21	26-Oct-21	26-Sep-23
								Plan days		0	28	14	14	7	14	77	700
								Actual dates									
SD2	চীন-কী ভিত্তিতে ড্রিলিং অপারেশন সার্ভিস টবগী-১ কূপ খনন।	No.	1	Special Act	CCGP	GDF	15,083.25	Plan date						13-Jun-21	20-Jul-21	9-Aug-23	30-Jun-23
								Plan days								750	
								Actual dates									
SD3	চীন-কী ভিত্তিতে ড্রিলিং অপারেশন সার্ভিস রিগ ও রিগ যন্ত্রপাতি, জনবল, মালামাল, ইউনিট ইত্যাদি মবিলাইজেশন	No.	1	Special Act	CCGP	GDF	4,977.00	Plan date						13-Jun-21	20-Jul-21	20-Jul-22	30-Jun-23
								Plan days								365	
								Actual dates									
SD4	বিদ্যুৎ (পল্লী বিদ্যুৎ সংযোগ, খুটি ও বিল)	No.	1	DPM	PD	BAPEX	3.00	Plan date		25-Dec-21	8-Jan-22	22-Jan-22	29-Jan-22	2-Feb-22	8-Feb-22	25-Mar-22	30-Jun-23
								Plan days		0	14	14	7	4	6	45	700
								Actual dates									
SD5	বিদ্যুৎ (সোলার প্যানেল, ও অন্যান্য)	No.	1	RFQ	PD	BAPEX	14.00	Plan date		15-Aug-21	29-Aug-21	12-Sep-21	19-Sep-21	23-Sep-21	29-Sep-21	13-Nov-21	30-Jun-23
								Plan days		0	14	14	7	4	6	45	700
								Actual dates									
	Total Value of Service Procurement					Total	20,149.25										

Engr. Mohammad Ahsanul Amin  
Project Director  
(Tobgi-1, Ilisha-1, Bhola North-2  
Drilling Project), BAPEX

  
(মোহাম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিমিটেড

৪ কাওরান বাজার, বা/এ ঢাকা-১২১৫।

Ministry / Divisions/ Agency : Energy and Mineral Resources Division, EMRD


Procuring Entity Name & Code : "২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১ ও ইলিশা-১) এবং ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন" প্রকল্প।


Project/ Programme & Code :

ANNUAL PROCUREMENT PLAN &  
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT, (For Year 2021-22)

Budget : Development

Contract Package No.	Description of Procurement Package WORKS	unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WD1	গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন টবগী-১	Sq.Mtr.		OTM	PD	BAPEX	98.00	Plan date		25-May-21	22-Jun-21	6-Jul-21	20-Jul-21	27-Jul-21	10-Aug-21	26-Oct-21	10-Dec-21	
								Plan days		0	28	14	14	7	14	77	45	
								Actual dates										
WD2	গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন ভোলা নর্থ-২	Sq.Mtr.		OTM	PD	BAPEX	53.00	Plan date		25-Jul-21	22-Aug-21	5-Sep-21	19-Sep-21	26-Sep-21	10-Oct-21	26-Dec-21	9-Feb-22	
								Plan days		0	28	14	14	7	14	77	45	
								Actual dates										
WD3	গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন ইলিশা-১	Sq.Mtr.		OTM	PD	BAPEX	94.00	Plan date		25-Aug-21	22-Sep-21	6-Oct-21	20-Oct-21	27-Oct-21	10-Nov-21	26-Jan-22	12-Mar-22	
								Plan days		0	28	14	14	7	14	77	45	
								Actual dates										
WD4	স্বল্প মূল্যের কাজ ক) গেটসহ হেব্রাগোনাল ওয়্যার ফেলিং ও ৫টি নিরাপত্তা চৌকি, লাইটিং পোস্ট ও ফিটিংস, পাম্প হাউস এবং ড্রেনেজ কাঠামো	Packag e		OTM	PD	BAPEX	60.80	Plan date		25-Jul-21	22-Aug-21	5-Sep-21	19-Sep-21	26-Sep-21	10-Oct-21	26-Dec-21	19-Jun-23	
								Plan days		0	28	14	14	7	14	77	540	
								Actual dates										
WD5	স্বল্প মূল্যের কাজ খ) বাউন্সারী ওয়াল, অগ্নি নির্বাপক শেড, বৈদ্যুতিক ওয়ারিং, নলকূপ, নির্দেশক বোর্ড, মেইন গেইট ইত্যাদি নির্মাণ	Packag e		RFQ	PD	BAPEX	20.00	Plan date		15-Aug-21	29-Aug-21	12-Sep-21	19-Sep-21	23-Sep-21	29-Sep-21	13-Nov-21	7-May-23	
								Plan days		0	14	14	7	4	6	45	540	
								Actual dates										
WD6	ভূমি উন্নয়ন (কূপ এলাকা) টবগী-১	Sq.Mtr.		OTM	PD	BAPEX	268.00	Plan date		15-May-21	12-Jun-21	26-Jun-21	10-Jul-21	17-Jul-21	31-Jul-21	16-Oct-21	30-Nov-21	
								Plan days		0	28	14	14	7	14	77	45	
								Actual dates										
WD7	ভূমি উন্নয়ন (কূপ এলাকা) ভোলা নর্থ-২	Sq.Mtr.		OTM	PD	BAPEX	234.00	Plan date		20-Jul-21	17-Aug-21	31-Aug-21	14-Sep-21	21-Sep-21	5-Oct-21	21-Dec-21	4-Feb-22	
								Plan days		0	28	14	14	7	14	77	45	
								Actual dates										
WD8	ভূমি উন্নয়ন (কূপ এলাকা) ইলিশা-১	Sq.Mtr.		OTM	PD	BAPEX	295.00	Plan date		30-Jul-21	27-Aug-21	10-Sep-21	24-Sep-21	1-Oct-21	15-Oct-21	31-Dec-21	14-Feb-22	
								Plan days		0	28	14	14	7	14	77	45	
								Actual dates										
	<b>Total Value of Works Procurement</b>					<b>Total</b>	<b>1,122.80</b>											

  
Engr. Mohammad Ahsanul Amin  
Project Director  
(Tobgi-I, Ililsha-I, Bhola North-2  
Drilling Project), BAPEX

  
(মোহাম্মদ আলী)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN &  
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT, (For Year 2021-22)


Budget : Development

Ministry / Divisions/ Agency : Energy and Mineral Resources Division , EMRD

Procuring Entity Name & Code : "২টি অনুসন্ধান কূপ (টিবগী-১ ও ইলিশা-১) এবং ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন" প্রকল্প।

Project/ Programme & Code :

Contract Package No.	Description of Procurement Package GOODS	unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signatures	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD1	পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য লুব্রিকেন্ট (পিওএল)	Ltr.		DPM / RFQ	PD	BAPEX	2.25	Plan date		28-Dec-21	11-Jan-22	25-Jan-22	1-Feb-22	5-Feb-22	11-Feb-22	28-Mar-22	30-Jun-23
								Plan days		0	14	14	7	4	6	45	
								Actual dates									
GD2	অন্যান্য মর্নিংহা	Package	1	RFQ	PD	BAPEX	1.00	Plan date		6-Aug-21	20-Aug-21	3-Sep-21	17-Sep-21	1-Oct-21	15-Oct-21	29-Oct-21	30-Jun-22
								Plan days		0	14	14	7	4	6	45	
								Actual dates									
GD3	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	Package	1	RFQ	PD	BAPEX	3.00	Plan date		6-Jul-21	20-Jul-21	3-Aug-21	17-Aug-21	31-Aug-21	14-Sep-21	28-Sep-21	30-Jun-22
								Plan days		0	14	14	7	4	6	45	
								Actual dates									
GD4	অফিস সরঞ্জামাদি	Package	1	RFQ	PD	BAPEX	1.50	Plan date		15-Jul-21	29-Jul-21	12-Aug-21	26-Aug-21	9-Sep-21	23-Sep-21	7-Oct-21	30-Jun-22
								Plan days		0	14	14	7	4	6	45	
								Actual dates									
GD5	আসবাবপত্র	Package	1	RFQ	PD	BAPEX	2.70	Plan date		15-Aug-21	29-Aug-21	12-Sep-21	26-Sep-21	10-Oct-21	24-Oct-21	7-Nov-21	30-Jun-22
								Plan days		0	14	14	7	4	6	45	
								Actual dates									
Total Value of Goods						Total	10.45										

  
Engr. Mohammad Ahsanul Amin  
Project Director  
(Tobgi-I, Ilishe-I, Bhola North-2  
Drilling Project), BAPEX

বছর ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা

*Muz*

(মোহাম্মদ আলী)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সংযোজনী-৪

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

প্রকল্পের নাম: বিজয় ১০, ১১, ১২, আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং রিগ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প  
বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগ/মন্ত্রণালয়: পেট্রোবাংলা/ স্থালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ / বিদ্যুৎ, স্থালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড অনুযায়ী অঞ্চলভিত্তিক বিবরণ	মোট আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা					বছর-১ (২০২১-২০২২)			বছর-২ (২০২২-২০২৩)			বছর-৩ (২০২৩-২০২৪)		
			একক	প্রকল্পের প্রকৃতি	মোট ব্যয় (বে.সু)	ওজন (Weight)	আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		
								অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
<b>ক) চলতি রাজস্ব</b>																
৩	৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাড়া		খোক	১.৭৪	০.০০০০৯	০.৬০	৩৪.৪৮	০.০০৩	০.৭৫	৪৩.১০	০.০০৪	০.৩৯	২২.৪১	০.০০২	
	৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাড়া		খোক	১৯.০০	০.০০১০	১২.৪০	৬৫.২৬	০.০৬	৫.০০	২৬.৩২	০.০৩	১.৬০	৮.৪২	০.০১	
	৩২১১১০৬	আপায়ন ব্যয়		খোক	৮.৭৫	০.০০০৪	৪.৫০	৫১.৪৩	০.০২	৩.২৫	৩৭.১৪	০.০২	১.০০	১১.৪৩	০.০১	
	৩২১১১০৭	হায়ারিং চার্জ														
		গাড়ি ভাড়া (সংযুক্তি-১১, পৃষ্ঠা নং-১৬৬)	সংখ্যা	-	১	৫২.০০	০.০০২৬	১৯.০০	৩৬.৫৪	০.১০	২২.০০	৪২.৩১	০.১১	১১.০০	২১.৩৫	০.০৬
	৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরী														
		অস্থায়ী শ্রমিক (সংযুক্তি-১১, পৃষ্ঠা নং- ১৬৬)	জনদিন	-	৩,৪১০	১৮.০০	০.০০০৯	৬.০০	৩৩.৩৩	০.০৩	৮.০০	৪৪.৪৪	০.০৪	৪.০০	২২.২২	০.০২
	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	সংখ্যা	-	২০	২০.০০	০.০০১০	১৮.০০	৯০.০০	০.০৯	২.০০	১০.০০	০.০১	-	-	
	৩২২১১০৩	গ্রাক্সাহাজীকরণ পরিদর্শন ফি	%	-	০.৪০	৬২.০০	০.০০৩১	২৬.০০	৪১.৯৪	০.১৩	৩৬.০০	৫৮.০৬	০.১৮	-	-	
	৩২২১১০৭	অনুলিপি ব্যয়	সংখ্যা	-	৩৭,৫০০	০.৭৫	০.০০০০	০.৫০	৬৬.৬৭	০.০০৩	০.২৫	৩৩.৩৩	০.০০	-	-	
	৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	%	-	০.৬৪	১০০.০০	০.০০৫০	৪১.০০	৪১.০০	০.২১	৫৭.০০	৫৭.০০	০.২৯	২.০০	২.০০	
	৩২২১১১০	কমিশন (সিএভিএফ)	%	-	০.৩০	৪৭.০০	০.০০২৪	২০.০০	৪২.৫৫	০.১০	২৬.০০	৫৫.৩২	০.১৩	১.০০	২.১৩	
	৩২২১১১৪	বন্দর চার্জ (জিএস ট্যাক্স)	%	-	০.৪০	৬২.০০	০.০০৩১	১০.০০	১৬.১৩	০.০৫	৪০.০০	৬৪.৫২	০.২০	১২.০০	১৯.৩৫	
	৩২৪১১০১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয় (যাতায়াত, টিএ/ডিএ)	খোক			২০.০০	০.০০০৫	২.৫০	২৫.০০	০.০১	৬.০০	৬০.০০	০.০৩	১.৫০	১৫.০০	
	৩২৪৩১০১	পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য লুব্রিকেন্ট (পিওএল)	হাজার	৬.৬৭	৬	৪০.০০	০.০০২০	৬.০০	১৫.০০	০.০৩	১৫.০০	৩৭.৫০	০.০৮	১৯.০০	৪৭.৫০	
	৩২৫৩১০২	নিরাপত্তা সামগ্রী (পিপিই)	প্যাকেজ		৩	৪.০০	০.০০০২	-	-	-	৪.০০	১০০.০০	০.০২	-	-	
	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মণিহারী (স্টেশনারী)	প্যাকেজ		৮	১.৭৬	০.০০০১	১.০০	৫৬.৮২	০.০১	০.৫০	২৮.৪১	০.০০	০.২৬	১৪.৭৭	
	৩৮২১১১৬	বীমা (সংযুক্তি-১১, পৃষ্ঠা নং- ১৬৭)	%		২.২৫	৩৫১.০০	০.০১৭৬	১৪৪.০০	৪১.০৩	০.৭২	২০০.০০	৫৬.৯৮	১.০০	৭.০০	১.৯৯	
	৩৮২১১২৫	অয়কর (AIT) (সংযুক্তি-১১, পৃষ্ঠা নং- ১৬৭) (আমদানীকৃত মালামালের উপর ৫.২৫% হারে)	%		৫.২৫	৮১৭.০০	০.০৪০৯	৩৩২.৫০	৪০.৭০	১.৬৭	৪৬৫.২৫	৫৬.৯৫	২.৩৩	১৯.২৫	২.৩৬	
		<b>ক) উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)</b>				<b>১৬১৫.০০</b>	<b>০.০৮০৯</b>	<b>৬৪৪.০০</b>	<b>৩.২৩</b>	<b>৮৯১.০০</b>	<b>৪.৪৭</b>	<b>৮০.০০</b>	<b>০.৪০</b>	<b>০.৪০</b>	<b>০.৪০</b>	
<b>খ) চলতি মূলধন</b>																
৪	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষ্ঠানিক	প্যাকেজ	০.৭৫	৪	৩.০০	০.০০০২	২.০০	৬৬.৬৭	০.০১	১.০০	৩৩.৩৩	০.০১	-	-	
	৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	প্যাকেজ	২.৫০	১৪	৩৫.০০	০.০০১৮	১৬.০০	৪৫.৭১	০.০৮	১৫.০০	৪২.৮৬	০.০৮	৪.০০	১১.৪৩	
	৪১১২৩০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (সংযুক্তি-১১, পৃষ্ঠা ১৪৭-১৪৮)														
		<b>১) আইডিকো রিগ মেরামতকরণ</b>														
		IDECO রিগের রিগ সার্ভিসের উভয় পাশের সর্বনিম্নস্থ সেকশনসহ, রেইজিং লাইনসহ, সেটব্যাক কলামসহ, সেটব্যাক ফ্লোর ও রোটোরি টেবিল বিম পরিবর্তন, ড্র-ওয়ার্কসের কুলিং সিস্টেমের মেরামত কাজ।	প্যাকেজ		১	২,১০০.০০	০.১০৫৩	-	-	-	১,৬০০.০০	৭৬.১৯	৮.০২	৫০০.০০	২৩.৮১	
						(১,৬০০.০০)		-	-	-	(১,৬০০.০০)		(২০০.০০)			

*R R*

প্রকৌ. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান  
উপ-মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক  
বিজয়-১০, ১১, ১২, আইডিকো রিগ মেরামত,  
আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং  
রিগ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প  
বাংলা, ঢাকা।

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড অনুযায়ী অঞ্চলভিত্তিক বিবরণ	মোট আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা					বছর-১ (২০২১-২০২২)			বছর-২ (২০২২-২০২৩)			বছর-৩ (২০২৩-২০২৪)		
			একক	একক দর	পরিমাণ	মোট ব্যয় (বৈ. মু)	ওজন (Weight)	আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব	
									অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
		<b>ii) আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন</b>														
		১। রিগ পাওয়ার জেনারেটর (বিভিন্ন ক্যাপাসিটির) ৬টি	সংখ্যা		৬	২,৪৫০.০০ (২,২০০.০০)	০.১২২৮	২,৪৫০.০০ (২,২০০.০০)	১০০.০০ ১০০.০০	১২.২৮	-	-	-	-	-	-
		২। সলিড কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট (০১ সেট)	সেট		১	৮৫০.০০ (৭০০.০০)	০.০৪২৬	৮৫০.০০ (৭০০.০০)	১০০.০০ ১০০.০০	৪.২৬	-	-	-	-	-	-
		৩। SCR HOUSE MCC HOUSE, DRILLERS CONSOLE, RIG INSTRUMENTATION, INTERCOM SYSTEM, RIG LIGHTING ইত্যাদি সহ রিহাবিলিটেশন/আপগ্রেডেশন কাজ	প্যাকেজ		১	৫,২০০.০০ (৪,৮০০.০০)	০.২৬০৬	-	-	-	৪,৭০০.০০ (৪,৭০০.০০)	৯০.৩৮ ৯৭.৯২	২৩.৫৬	৫০০.০০ (১০০.০০)	৯.৬২ ২.০৮	২.৫১
		<b>iii) বিজয় ১০ রিগ মেরামত</b>														
		১। টপ ড্রাইভ ওভারহলিং	সংখ্যা		১	৭৫০.০০ (৬০০.০০)	০.০৩৭৬	৭৫০.০০ (৬০০.০০)	১০০.০০ ১০০.০০	৩.৭৬	-	-	-	-	-	-
		২। রিগ পাওয়ার জেনারেটর ওভারহলিং/ রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা		৪	৩৬.০০	০.০০১৮	৩৬.০০	১০০.০০	০.১৮	-	-	-	-	-	-
		৩। ড্রাইভ সিস্টেম স্পেয়ার্স প্রতিস্থাপন দ্বারা মেরামত	সংখ্যা		১	২০০.০০	০.০১০০	২০০.০০	১০০.০০	১.০০	-	-	-	-	-	-
		৪। সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ মেরামত (সংযুক্তি-১১, পৃষ্ঠা-১৬৩)	প্যাকেজ		৬	৩৭.০০	০.০০১৯	৩৭.০০	১০০.০০	০.১৯	-	-	-	-	-	-
		<b>iv) বিজয় ১১ রিগ মেরামত</b>														
		১। রিগ পাওয়ার জেনারেটর প্রতিস্থাপন	সংখ্যা		৩	১,১৫০.০০ (১,০০০.০০)	০.০৫৭৬	১,১৫০.০০ (১,০০০.০০)	৯৫.৬৫ ১০০.০০	৫.৫১	৫০.০০	৪.৩৫	০.২৫	-	-	-
		২। ড্রাইভ সিস্টেম স্পেয়ার্স প্রতিস্থাপন	সংখ্যা		১	২০০.০০	০.০১০০	২০০.০০	৭৫.০০	০.৭৫	৫০.০০	২.৫০	০.২৫	-	-	-
		৩। সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ মেরামত (সংযুক্তি-১১, পৃষ্ঠা-১৬৪)	প্যাকেজ		৭	৪০.০০	০.০০২০	২৫.০০	৬২.৫০	০.১৩	১৫.০০	৩৭.৫০	০.০৮	-	-	-
		<b>v) বিজয় ১২ রিগ মেরামত</b>														
		১। টপ ড্রাইভ ওভারহলিং	সংখ্যা		১	৭৫০.০০ (৬০০.০০)	০.০৩৭৬	-	-	-	৭৫০.০০ (৬০০.০০)	১০০.০০	৩.৭৬	-	-	-
		২। রিগ পাওয়ার জেনারেটর ওভারহলিং/ রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা		৪	৩৬.০০	০.০০১৮	৩৬.০০	১০০.০০	০.১৮	-	-	-	-	-	-
		৩। ড্রাইভ সিস্টেম স্পেয়ার্স প্রতিস্থাপন দ্বারা মেরামত	সংখ্যা		১	২০০.০০	০.০১০০	২০০.০০	১০০.০০	১.০০	-	-	-	-	-	-
		৪। সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ মেরামত (সংযুক্তি-১১, পৃষ্ঠা-১৬৪)	প্যাকেজ		১	৫.০০	০.০০০৩	৫.০০	১০০.০০	০.০৩	-	-	-	-	-	-
		উপ-মোট (রিগ আপগ্রেডেশন/ ওভারহলিং/ রক্ষণাবেক্ষণ/ মেরামত)=				১৪,০০৪.০০ (১১,৭০০.০০)		৫,৮৩৯.০০ (৪,৫০০.০০)	৪১.৭০	৭,১৬৫.০০ (৬,৯০০.০০)	-	-	১,০০০.০০ (৩০০.০০)	-	-	-
		<b>vi) খনন বিভাগের মালামাল সংগ্রহ</b>														
		১। আয়রন রাফনেক	সেট		১	৬২৫.০০ (৬০০.০০)	০.০৩১৩	-	-	-	৬২৫.০০ (৬০০.০০)	১০০.০০	৩.১৩	-	-	-
		<b>vii) ভারী যানবাহন ও যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন</b>														
		১। ফ্রেন (৫০-৫৫ টন ক্যাপাসিটি)	সংখ্যা		১	৬০০.০০ (৫৫০.০০)	০.০৩০১	৬০০.০০ (৫৫০.০০)	১০০.০০	৩.০১	-	-	-	-	-	-
		২। ফ্রেন (৩০-৩৫ টন ক্যাপাসিটি)	সংখ্যা		১	৪২৫.০০ (৪০০.০০)	০.০২১৩	৪২৫.০০ (৪০০.০০)	১০০.০০	২.১৩	-	-	-	-	-	-
		৩। প্রাইম মুভার (ট্রেইলারসহ) লোবেড	সংখ্যা		১	১৭৫.০০ (১৫০.০০)	০.০০৮৮	১৭৫.০০ (১৫০.০০)	১০০.০০	০.৮৮	-	-	-	-	-	-

R R W. ৩২

প্রকৌ. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান  
উপ-মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক  
বিজয়-১০, ১১, ১২ আইডিকো রিগ মেরামত,  
আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং  
রিগ সন্ধ্যাক্ষয় যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প  
বাগেরা, ঢাকা।

*(Signature)*

(মোহাম্মদ আলী)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সংযোজনী-৪

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন  
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

বছর ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা

প্রকল্পের নাম: বিজয় ১০, ১১, ১২, আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং রিগ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প  
বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগ/মন্ত্রণালয়: পেট্রোবাংলা/ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ / বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড অনুযায়ী অঞ্চলভিত্তিক বিবরণ	মোট আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা					বছর-১ (২০২১-২০২২)		বছর-২ (২০২২-২০২৩)		বছর-৩ (২০২৩-২০২৪)				
			একক	একক দর	পরিমাণ	মোট ব্যয় (বে.মু)	ওজন (Weight)	আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব	
									অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
<b>ক) চলতি রাজস্ব</b>																
৩	৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা			খোক	১.৭৪	০.০০০৯	০.৬০	৩৪.৪৮	০.০০৩	০.৭৫	৪৩.১০	০.০০৪	০.৩৯	২২.৪১	০.০০২
	৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা			খোক	১৯.০০	০.০০২৪	২২.৪০	৬৫.২৬	০.০৬	৫.০০	২৬.৩২	০.০৩	১.৬০	৮.৪২	০.০১
	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়			খোক	৮.৭৫	০.০০০৪	৪.৫০	৫১.৪৩	০.০২	৩.২৫	৩৭.১৪	০.০২	১.০০	১১.৪৩	০.০১
	৩২১১১০৭	হায়ারিং চার্জ														
		গাড়ি ভাড়া (সংযুক্তি-১১, পৃষ্ঠা নং-১৬৬)	সংখ্যা	-		৫২.০০	০.০০২৬	১৯.০০	৩৬.৫৪	০.১০	২২.০০	৪২.৩১	০.১১	১১.০০	২১.১৫	০.০৬
	৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরী														
		অস্থায়ী শ্রমিক (সংযুক্তি-১১, পৃষ্ঠা নং- ১৬৬)	জনদিন	-	৩,৪১০	১৮.০০	০.০০০৯	৬.০০	৩৩.৩৩	০.০৩	৮.০০	৪৪.৪৪	০.০৪	৪.০০	২২.২২	০.০২
	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	সংখ্যা	-	২০	২০.০০	০.০০১০	১৮.০০	৯০.০০	০.০৯	২.০০	১০.০০	০.০১	-	-	-
	৩২১১১০৩	প্রাকজাহাজীকরণ পরিদর্শন ফি	%	-	০.৪০	৬২.০০	০.০০৩১	২৬.০০	৪১.৯৪	০.১৩	৩৬.০০	৫৮.০৬	০.১৮	-	-	-
	৩২১১১০৭	অনুলিপি ব্যয়	সংখ্যা	-	৩৭,৫০০	০.৭৫	০.০০০৩	০.৫০	৬৬.৬৭	০.০০৩	০.২৫	৩৩.৩৩	০.০০	-	-	-
	৩২১১১০৮	ব্যাংক চার্জ	%	-	০.৬৪	১০০.০০	০.০০৫০	৪১.০০	৪১.০০	০.২১	৫৭.০০	৫৭.০০	০.২৯	২.০০	২.০০	০.০১
	৩২১১১১০	কমিশন (সিএডএফ)	%	-	০.৩০	৪৭.০০	০.০০২৪	২০.০০	৪২.৫৫	০.১০	২৬.০০	৫৫.৩২	০.১৩	১.০০	২.১৩	০.০১
	৩২১১১১৪	বন্দর চার্জ (জেন্ট ব্যয়)	%	-	০.৪০	৬২.০০	০.০০৩১	২০.০০	১৬.১৩	০.০৫	৪০.০০	৬৪.৫২	০.২০	১২.০০	১৯.৩৫	০.০৬
	৩২৪১১০১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয় (যাতায়াত, টিএ/ডিএ)	খোক			১০.০০	০.০০০৫	২.৫০	২৫.০০	০.০১	৬.০০	৬০.০০	০.০৩	১.৫০	১৫.০০	০.০১
	৩২৪৩১০১	পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য লুব্রিকেন্ট (পিওএল)	হাজার	৬.৬৭	৬	৪০.০০	০.০০২০	৬.০০	১৫.০০	০.০৩	১৫.০০	৩৭.৫০	০.০৮	১২.০০	৪৭.৫০	০.১০
	৩২৫৩১০২	নিরাপত্তা সামগ্রী (পিপিই)	প্যাকেজ		৩	৪.০০	০.০০০২	-	-	-	৪.০০	১০০.০০	০.০২	-	-	-
	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মহিহারী (স্টেশনারী)	প্যাকেজ		৮	১.৭৬	০.০০০১	১.০০	৫৬.৮২	০.০১	০.৫০	২৮.৪১	০.০০	০.২৬	১৪.৭৭	০.০০
	৩৮২১১১৬	বীমা (সংযুক্তি-১১, পৃষ্ঠা নং- ১৬৭)	%	-	২.২৫	৩৫১.০০	০.০১৭৬	১৪৪.০০	৪১.০৩	০.৭২	২০০.০০	৫৬.৯৮	১.০০	৭.০০	১৯.৯৯	০.০৪
	৩৮২১১২৫	আয়কর (AIT) (সংযুক্তি-১১, পৃষ্ঠা নং- ১৬৭) (অমদানীকৃত মালামালের উপর ৫.২৫% হারে)	%	-	৫.২৫	৮১৭.০০	০.০৪০৯	৩৩২.৫০	৪০.৭০	১.৬৭	৪৬৫.২৫	৫৬.৯৮	২.৩৩	১৯.২৫	২.৩৬	০.১০
		<b>ক) উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)</b>				১৬১৫.০০	০.০৮০৯	৬৪৪.০০	-	-	৩.২৩	৮৯১.০০	৪.৪৭	৮০.০০	-	০.৪০
<b>খ) চলতি মূলধন</b>																
৪	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	প্যাকেজ	০.৭৫	৪	৩.০০	০.০০০২	২.০০	৬৬.৬৭	০.০১	১.০০	৩৩.৩৩	০.০১	-	-	-
	৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	প্যাকেজ	২.৫০	১৪	৩৫.০০	০.০০১৮	১৬.০০	৪৫.৭১	০.০৮	১৫.০০	৪২.৮৬	০.০৮	৪.০০	১১.৪৩	০.০২
	৪১১২৩০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (সংযুক্তি-১১, পৃষ্ঠা ১৪৭-১৪৮)														
		<b>১) আইডিকো রিগ মেরামতকরণ</b>														
		IDECO রিগের রিগ মাস্টার উভয় পাশের সর্বনিম্নস্থ সেকশনসহ, রেইজিং লাইনসহ, সেটব্যাক কলামসহ, সেটব্যাক ক্লোর ও রোটোরি টেবিল বিম পরিবর্তন, ড্র-ওয়ার্কসের কুলিং সিস্টেমের মেরামত কাজ।	প্যাকেজ		১	২,১০০.০০	০.১০৫৩	-	-	-	১,৬০০.০০	৭৬.১৯	৮.০২	৫০০.০০	২৩.৮১	২.৫১
						(১,৮০০.০০)		-	-	-	(১,৬০০.০০)		(২০০.০০)			

*(Signature)*

প্রকৌ. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান  
উপ-মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক  
বিজয়-১০, ১১, ১২, আইডিকো রিগ মেরামত,  
আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং  
রিগ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প  
বাংলা, ঢাকা।