


Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited
(BAPEX)
4 Kawran Bazar, Dhaka-1215

Annual Procurement Plan (APP)
for the Year 2022-2023


29/09/2022
(মোহাম্মদ আলী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিমিটেড
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

1 Exploratory Well (Srikail North-1A) and 2 Appraisal cum Development Wells (Sundalpur-3 & Begumgonj-4 (West)) Drilling Project

Ministry / Division : Ministry of power, Energy & Mineral Resource / Energy & Mineral Resource Division.

Budget :


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Estd. Cost In Lakh Tk.	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	মাত ও কমপ্লিশন কেমিক্যালস	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আর্জাতিক)	MD	১২০০.০০	5/9/2021	11/11/2021	21/11/21	5/5/2022	5/5/2022			
2	টিউবিং	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আর্জাতিক)	PD	৩৬০.০০	20/08/21	4/10/2021	22/12/21	5/5/2022	10/5/2022			
3	রো আউট প্রিভেন্টার এন্ড ওয়েল কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আর্জাতিক)	BAPEX Board	২৫০০.০০	20/04/2022	25/05/2022	8/6/2022					Re-Tender
4	ওয়েল কমপ্লিশন যন্ত্রপাতি	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আর্জাতিক)	PD	৪২০.০০	27/08/21	19/09/21	7/11/2021	5/5/2022	9/5/2021			Under Evaluation
5	কেসিং (বিভিন্ন প্রকারের)	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আর্জাতিক)	MD	১৯০২.০০	2/9/2021	22/09/21	10/11/2021	5/5/2022	10/5/2022			Re-Tender
6	ওয়েলহেড, ফ্রিসমাস ট্রি ও ওয়েল হেড কন্ট্রোল প্যানেল	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আর্জাতিক)	PD	৩৩০.০০	18/06/21	11/8/2021	5/5/2022	5/5/2022	5/5/2022			
7	ড্রিল বিট (বিভিন্ন প্রকারের)	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আর্জাতিক)	PD	৩০০.০০	11/7/2021	9/9/2021	4/11/2021	4/5/2022	4/5/2022			
8	কেসিং এক্সসরিজ ও লাইনার হ্যাঞ্জার	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আর্জাতিক)	PD	৪২০.০০	1/7/2021	1/9/2021	21-10-2021	8/5/2022	8/5/2022			
9	ড্রিল স্ট্রিং কম্পোনেন্ট	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আর্জাতিক)	PD	৩০০.০০	27/05/2022	21/07/2022						
10	রিগ ইন্সট্রুমেন্টেশন স্পেয়ার্স	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আর্জাতিক)	PD	১৫০.০০								
11	ওয়েল সার্ভিসিং টুলস	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আর্জাতিক)	PD	১৬৮.০০								
12	ড্রিল পাইপ, হেডি ওয়েট ড্রিল পাইপ ও ড্রিল কলার ইত্যাদি	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আর্জাতিক)	MD	১০৭০.০০	28/01/22	29/03/22	10/4/2022					
13	বিবিধ যন্ত্রপাতি	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আর্জাতিক)	PD	৪৫০.০০	16/04/22	15/06/22	21/06/22					

26-7-2022
(Prince Md. Al Helal)
Project Director
01 Exploratory Well (Srikail North-1A)
and 02 Appraisal Cum Development Well
(Sundalpur-3 & Begumgonj-4 (West)) Drilling Project


(মোহাম্মদ আলী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন লিমিটেড
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Pakage No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Estd. Cost In Lakh Tk.	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
14	ড্রিলিং জার এন্ড কোর ব্যারেল	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আর্জেন্টাতিক)	PD	২০০.০০	9/8/2021	27/09/21	7/11/2021	5/5/2022	8/5/2022			
15	মেকানিক্যাল স্পেয়ার্স পার্টস এন্ড সরঞ্জাম	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আর্জেন্টাতিক)	PD	৯০০.০০	11/1/2022	3/2/2022	2/3/2022	5/5/2022	10/5/2022			
16	রানিং ইলেকট্রিক্যাল স্পেয়ার্স পার্টস ও সরঞ্জাম	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আর্জেন্টাতিক)	PD	৪৫০.০০	6/2/2022	4/4/2022	5/6/2022	15/06/22	27/06/22			
17	ভেহিক্যাল স্পেয়ার্স পার্টস	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আর্জেন্টাতিক)	PD	৩৬০.০০								
18	৩০-৩৫ টন ফ্রেন এন্ড ট্যাঙ্কার ট্রাক ক্রয়	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আর্জেন্টাতিক)	PD	৪১০.০০								
19	রিগ জেনারেটর স্পেয়ার্স	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আর্জেন্টাতিক)	PD	১৩০.০০								
20	ভূতাত্ত্বিক উপাত্ত বিশ্লেষণ ও মডেলিং সফটওয়্যার এন্ড হার্ডওয়্যার ক্রয়	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আর্জেন্টাতিক)	PD	৪৬০.০০								
21	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	প্যাকেজ	১	আরএফকিউ	PD	২৩০.০০								
22	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ	প্যাকেজ	১	আরএফকিউ	PD	৯০.০০								
23	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	প্যাকেজ	১	আরএফকিউ	PD	১২.০০								
24	অফিস সরঞ্জামাদি	প্যাকেজ	১	আরএফকিউ	PD	৪.৫০								
25	আসবাবপত্র	প্যাকেজ	১	আরএফকিউ	PD	১০.৫০								
26	পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য লুব্রিকেন্ট (পিওএল)	হাজার লিটার/কেভি	১	ডিপিএম	MD	১৮৫০.০০								
27	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	প্যাকেজ	১	আরএফকিউ	PD	৯.০০								


 26-7-2022
 (Prince Md. Al Helal)
 Project Director
 01 Exploratory Well (Srikail North-1A)
 and 02 Appraisal Cum Development Well
 Sundalpur-3 & Begumgonj-4(West) Drilling Project
 BAPEX, Dhaka


 (মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন লিমিটেড
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।


















1 Exploratory Well (Srikail North-1A) and 2 Appraisal cum Development Wells (Sundalpur-3 & Begumgonj-4 (West)) Drilling Project

Ministry / Division : Ministry of power, Energy & Mineral Resource / Energy & Mineral Resource Division.

Budget :

Pakage No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Estd. Cost In Lakh Tk.	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
১	গ্রামীণ সড়ক	বর্গমিটার	৯৬৭৭	ওটিএম (স্থানীয়)	PD									
	শ্রীকাইল নর্থ # ১ এ					১৮৫.০০	15/01/22	26/01/22	10/2/2022	22/02/22	22/02/22	13/03/22	58 Days	
	সুন্দলপুর # ৩					১০২.০০								
	বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েস্ট)					৫৫.০০								
২	নলকূপ স্থাপন	প্যাকেজ	৩	ওটিএম (স্থানীয়)	PD									
	শ্রীকাইল নর্থ # ১ এ					৪৪.০০	24/01/22	8/2/2022	24/02/22	28/02/22	2/3/2022	21/03/22	57 Days	
	সুন্দলপুর # ৩					৪৪.০০								
	বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েস্ট)					৪৪.০০								
৩	খনন (মাত পিট খনন)	প্যাকেজ	৩	ওটিএম (স্থানীয়)	PD									
	শ্রীকাইল নর্থ # ১ এ					১০.০০								
	সুন্দলপুর # ৩					১০.০০								
	বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েস্ট)					১০.০০								
৪	স্বল্প মূল্যের কাজ	প্যাকেজ	১৯	ওটিএম (স্থানীয়)	PD									
	শ্রীকাইল নর্থ # ১ এ					৫১.০০								
	সুন্দলপুর # ৩					৪৫.০০								
	বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েস্ট)					৪৫.০০								
৫	রিগ ফাউন্ডেশন, মেশিনারিজ ফাউন্ডেশন, ওয়েল সাইট ইয়ার্ড, ক্যাট ওয়াক	বর্গমিটার	৯৬০৩	ওটিএম (স্থানীয়)	PD									
	শ্রীকাইল নর্থ # ১ এ					৩১২.০০	12/3/2022	30-03-2022	31/03/22	31-03-2022	31-03-2022	4/4/2022	24 Days	
	সুন্দলপুর # ৩					৩৫০.০০								
	বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েস্ট)					৩৫০.০০								

26.07.2022
 (Prince Md. Al Helal)
 Project Director
 01 Exploratory Well (Srikail North-1A)
 and 02 Appraisal Cum Development Well
 (Sundalpur-3 & Begumgonj-4 (West)) Drilling Project
 (মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-

Pakage No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Estd. Cost In Lakh Tk.	Invite / Advertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract		
৬	কেমিক্যাল গোডাউন (১৩০x৫০)	বর্গমিটার	১৭৪০	ওটিএম (স্থানীয়)	PD											
	শ্রীকাইল নর্থ # ১ এ					৭৪.০০	৪/৩/২০২২	২১/০৩/২২	২৪/০৩/২২	২৯/০৩/২২	২৯/০৩/২২	১৩/০৪/২২	৩৭ Days			
	সুন্দলপুর # ৩					৭৪.০০										
	বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েস্ট)					৭৪.০০										
৭	কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অস্থায়ী শ্রমিকদের পোসলখানা ও টয়লেট	বর্গমিটার	৪৪৭	ওটিএম (স্থানীয়)	PD											
	শ্রীকাইল নর্থ # ১ এ					২৬.০০	১/২/২০২২	১৬/০২/২২	৩/৩/২০২২	৭/৩/২০২২	১০/৩/২০২২	৩০/০৩/২২	৫৪ Days			
	সুন্দলপুর # ৩					৩৯.০০										
	বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েস্ট)					৩৯.০০										
৮	স্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রান্নাঘর (৩৫x১৫) ও অস্থায়ী শ্রমিকদের জন্য রান্না ও খাবার ঘর (৬০x১৮')	বর্গমিটার	৬০৯	ওটিএম (স্থানীয়)	PD											
	শ্রীকাইল নর্থ # ১ এ					২৫.০০	২/২/২০২২	১৬/০২/২২	২৪/০৩/২২	২৯/০৩/২২	৩০/০৩/২২	৭/৪/২০২২	৬৫ Days			
	সুন্দলপুর # ৩					২৫.০০										
	বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েস্ট)					২৫.০০										
৯	গেটসহ হেঞ্জাপোনাল / বারবেড ওয়ার ফেন্সিং ও ৪টি নিরাপত্তা চৌকি	রা.মি.	১৯৭৫	ওটিএম (স্থানীয়)	PD											
	শ্রীকাইল নর্থ # ১ এ					২২.০০	২০/০১/২২	৬/২/২০২২	২৪/০২/২২	২৪/০২/২২	২/৩/২০২২	২৪/০৩/২২	৬৩ Days			
	সুন্দলপুর # ৩					২৫.০০										
	বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েস্ট)					২৬.০০										
১০	অস্থায়ী শ্রমিক ও নিরাপত্তা শ্রমিক আবারিক শেড (১০০x২১)	বর্গমিটার	১১৭২	ওটিএম (স্থানীয়)	PD											
	শ্রীকাইল নর্থ # ১ এ															
	সুন্দলপুর # ৩					৭১.০০										
	বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েস্ট)					৭১.০০										
১১	ভূমি উন্নয়ন	ঘন মিটার	৭২৪০৯	ওটিএম (স্থানীয়)	PD											
	শ্রীকাইল নর্থ # ১ এ					৭১.০০	২০/০১/২২	৬/২/২০২২	১৩/০২/২২	৭/৩/২০২২	১০/৩/২০২২	২৪/০৩/২২	৬৩ Days			
	সুন্দলপুর # ৩					২৭৫.০০										
	বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েস্ট)					৩১১.০০										

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

26.07.2022
 (Prince Md. Al Helal)
 Project Director
 01 Exploratory Well (Srikail North-1A)
 and 02 Appraisal Cum Development Well (Sundalpur-3 & Begumgonj-4(West) Drilling Project)
 BAPEX, Dhaka

[Handwritten signature]

(মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন লিমিটেড
 কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫

1 Exploratory Well (Srikail North-1A) and 2 Appraisal cum Development Wells (Sundalpur-3 & Begumgonj-4 (West)) Drilling Project

Ministry / Division : Ministry of power, Energy & Mineral Resource / Energy & Mineral Resource Division.

Budget :

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Estd. Cost In Lakh Tk.	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
১	যানবাহন ভাড়া	সংখ্যা	১৬	ওটিএম (এনসিটি)	PD	২০০.০০	17/03/22	4/4/2022	23/05/22	30/05/22	30/05/22	26/06/2022	84 Days	
২	ওয়্যার লাইন লপিং সার্ভিসেস (এমডারিউডিসহ)	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আইসিটি)	BAPEX Board	২৩২৫.০০	18/12/21	4/4/2022	6/4/2022	9/5/2022	11/5/2022	25/07/22	113 Days	
		প্যাকেজ	১	ওটিএম (আইসিটি)	MD		18/12/21	4/4/2022	6/4/2022	9/5/2022	11/5/2022	25/07/22	113 Days	
		প্যাকেজ	১	ওটিএম (আইসিটি)	BAPEX Board		18/12/21	4/4/2022	6/4/2022	9/5/2022	11/5/2022	25/07/22	113 Days	
৩	ডিএসটি এবং সারফেস টেস্টিং সার্ভিসেস	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আইসিটি)	PD	১০৮৫.০০	6/10/2021	28/10/21	26/12/21	5/5/2022	10/5/2022	24/07/22	269 Days	
		প্যাকেজ	১	ওটিএম (আইসিটি)	PD		6/10/2021	28/10/21	26/12/21	5/5/2022	10/5/2022	24/07/22	269 Days	
		প্যাকেজ	১	ওটিএম (আইসিটি)	PD		6/10/2021	28/10/21	26/12/21	5/5/2022	10/5/2022	24/07/22	269 Days	
	ব্লিক লাইন সার্ভিস	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আইসিটি)	PD		6/10/2021	28/10/21	26/12/21	5/5/2022	10/5/2022	24/07/22	269 Days	
৪	এপিআই ক্লাস "জি" সিমেন্ট এন্ড সিমেন্ট এডিটিভস	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আর্থজাতিক)	PD	৮৯০.০০	13/09/21	15/11/21	27/02/22	5/5/2022	10/5/2022	23/06/22	221 Days	
	সিমেন্টিং ইউনিটসহ সিমেন্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আইসিটি)	PD		13/09/21	15/11/21	27/02/22	5/5/2022	10/5/2022	23/06/22	221 Days	
	সিমেন্টিং ইউনিট ব্যতীত সিমেন্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আইসিটি)	PD		13/09/21	15/11/21	27/02/22	5/5/2022	10/5/2022	23/06/22	221 Days	
৫	সিমেন্টিং ইউনিট ওভারহোলিং	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আইসিটি)	PD	২১০.০০								
৬	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস / ওএন্ডএম সার্ভিসেস / টপ ড্রাইভ রিপেয়ারিং	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আইসিটি)	PD	৭০০.০০	22/09/21	4/4/2022						
৭	ডিরেকশনাল ড্রিলিং সার্ভিসেস	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আইসিটি)	BAPEX Board	১০০০.০০	5/8/2021	20/09/21	23/12/21	5/5/2022	10/5/2022	24/07/22	269 Days	
৮	মাত লপিং ইউনিট ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আইসিটি)	PD	৯০.০০								
৯	জরিপ (EIA)	সংখ্যা	৩	ডিপিএম	PD	২০.০০		15/11/2021	1/12/2021	10/12/2021	22/12/2021	25/01/2022	70 Days	7/7/2022

26.07.2022
(Prince Md. Al Helal)
Project Director
01 Exploratory Well (Srikail North-1A)
and 02 Appraisal Cum Development Well
'Sundalpur-3 & Begumgonj-4(West)) Drilling Project
BAPEX, Dhaka


(মোহাম্মদ আলী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2022-23 &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT**

Ministry / Division : Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division
Agency : BAPEX
Procuring Entity Name & Code : BAPEX
Project / Programme Name & Code : 2D Seismic Survey Over Exploration Block-6B South & 10 Project

LOCAL

Pakage No	Description of procurement package GOODS	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Cotract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
১	পরিবহন ব্যয় (সাইসমিক ক্রু ও প্রকল্পের মালামাল/ যন্ত্রপাতি মবিলাইজেশন, ডিমবিলাইজেশন)	প্যাকেজ	৩	আরএফকিউএম/ স্পট কোটেশন	পিডি	জিডিএফ	৪০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১/০৮/২০২২					১/১০/২০২২		৩০/০৬/২০২৩	
										১/০৭/২০২৩					১/১০/২০২৩		৩০/০৬/২০২৪	
										১/০৭/২০২৪					১/১০/২০২৪		৩০/০৬/২০২৫	
								পরিকল্পিত দিন										
								প্রকৃত তারিখ										
২	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট (পিওএল)	হাজার লিটার	৮০	আরএফকিউএম/ ডি পি এম	পিডি	জিডিএফ	৭০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১/০৮/২০২২					১/১০/২০২২		৩০/০৬/২০২৩	
										১/০৮/২০২৩					১/১০/২০২৩		৩০/০৬/২০২৪	
										১/০৮/২০২৪					১/১০/২০২৪		৩০/০৬/২০২৫	
								পরিকল্পিত দিন										
								প্রকৃত তারিখ										
৩	নিরাপত্তা সামগ্রী (পিপিই)	প্যাকেজ	৩	আরএফকিউএম/ স্পট কোটেশন	পিডি	জিডিএফ	৭৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১/০৮/২০২২					১/১০/২০২২		৩০/০৬/২০২৩	
										১/০৭/২০২৩					১/১০/২০২৩		৩০/০৬/২০২৪	
										১/০৭/২০২৪					১/১০/২০২৪		৩০/০৬/২০২৫	
								পরিকল্পিত দিন										
								প্রকৃত তারিখ										
৪	অন্যান্য মনিহারি (পেট্রোলারী)	প্যাকেজ	১	আরএফকিউএম/ স্পট কোটেশন	পিডি	জিডিএফ	৩৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১/০৮/২০২২					১/১০/২০২২		৩০/০৬/২০২৩	
										১/০৭/২০২৩					১/১০/২০২৩		৩০/০৬/২০২৪	
								পরিকল্পিত দিন										
								প্রকৃত তারিখ										
৫	ফিল্ড কনজুমবল মালামাল	প্যাকেজ	৩	আরএফকিউএম/ স্পট কোটেশন	পিডি	জিডিএফ	৮৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১/০৮/২০২২					১/১০/২০২২		৩০/০৬/২০২৩	
										১/০৭/২০২৩					১/১০/২০২৩		৩০/০৬/২০২৪	
										১/০৭/২০২৪					১/১০/২০২৪		৩০/০৬/২০২৫	
								পরিকল্পিত দিন										
								প্রকৃত তারিখ										



 (মোহাম্মদ আলী) ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রসেসিং কোর্পোরেশন লিমিটেড
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।
 এম, এ, সবুর জামিল ভূঁঞা প্রকল্প পরিচালক
 ২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০ বাপেক্স।

LOCAL

Package No	Description of procurement package GOODS	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
৬	ক্যাম্প স্থাপন মালামাল	প্যাকেজ	৩	আরএফকিউএম/স্পট কোটেশন	পিডি	জিডিএফ	৮৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১/০৮/২০২২					১/১০/২০২২		৩০/০৬/২০২৩
										১/০৭/২০২৩				১/১০/২০২৩		৩০/০৬/২০২৪	
										১/০৭/২০২৪				১/১০/২০২৪		৩০/০৬/২০২৫	
								পরিকল্পিত দিন									
							প্রকৃত তারিখ										
৭	ঔষু, আসবাবপত্র ইত্যাদি মেরামত	প্যাকেজ	১	আরএফকিউএম/স্পট কোটেশন	পিডি	জিডিএফ	১৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১/০৮/২০২৩					১/১০/২০২৩		৩০/০৬/২০২৪
							প্রকৃত তারিখ										
৮	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক মালামাল (কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস, হার্ডডিস্ক, কার্টিজ, সিসি টিভি, প্রটর, ব্লেশজাইন্ড, হ্যান্ড জিপিএস, টোনার, মডেম ইত্যাদি)	প্যাকেজ	১	আরএফকিউএম/স্পট কোটেশন	পিডি	জিডিএফ	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১/০৭/২০২২					১/১১/২০২২		৩০/০৬/২০২৪
							প্রকৃত তারিখ										
৯	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (ক্যাবল, এনার্জি সেভিং/এলইডি বাব, প্রাণ, সকেট, বোস্কার, সুইচ, টেপ, সার্কিট ব্রেকার, ডিবি বোর্ড, সাল্টি প্রাণ, ইলেকট্রিক টুল বক্স ইত্যাদি)	প্যাকেজ	২	আরএফকিউএম/স্পট কোটেশন	পিডি	জিডিএফ	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১/০৮/২০২২					১/১০/২০২২		৩০/০৬/২০২৩
										১/০৭/২০২৩				১/১০/২০২৩		৩০/০৬/২০২৪	
							প্রকৃত তারিখ										
১০	আসবাবপত্র (ফার্নিচার, ফিস্কার, ইন্টোরিয়র ডেকোরেশন)	প্যাকেজ	১	আরএফকিউএম/স্পট কোটেশন	পিডি	জিডিএফ	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১/০৭/২০২২					৩০/০৬/২০২২		৩০/০৬/২০২৩
							প্রকৃত তারিখ										

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

এম, এ, সবুর জামিল হুঁঞা
প্রকল্প পরিচালক
২ডি সাইনমিক সার্ভে ওভার
এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০
বাপেঙ্গ।

(মোহাম্মদ আলী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এক্সপ্লোরেশন কোং লিঃ
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2022-23 &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT**

Ministry / Division : Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division
 Agency : BAPEX
 Procuring Entity Name & Code : BAPEX
 : 2D Seismic Survey Over Exploration Block-6B South & 10 Project

Project / Programme Name & Code

FOREIGN																	
Package No	Description of procurement package GOODS	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Cotract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Explosive, Detonator & Cone-Ancor	Package	2	OTM (Int.)	MD	GDF	297.00	Planned Dates		01/07/2022	12/08/2022	03/09/2022	17/09/2022	02/10/2022	30/11/2022		30/06/2023
								Planned Dayes			42	21	14	15	28	120	
								Actual Dates									
2	Communication Equipment	Set	42	OTM (Int.)	PD	GDF	14.00	Planned Dates		15/07/2022	27/08/2022	24/09/2022	14/10/2022	03/11/2022	01/12/2022		30/01/2023
								Planned Dayes			42	28	21	21	28	140	
								Actual Dates									
3	Data Acquisition System with Software and Hardware	Package	1	OTM (Int.)	MD	GDF	1466.00	Planned Dates		15/07/2022	27/08/2022	24/09/2022	14/10/2022	03/11/2022	01/12/2022		30/01/2023
								Planned Dayes			42	28	21	21	28	140	
								Actual Dates									
4	Positioning/Topo Survey Equipment, Hardware, Software & Accessories	Package	1	OTM (Int.)	MD	GDF	267.00	Planned Dates		01/07/2022	12/08/2022	03/09/2022	17/09/2022	02/10/2022	30/11/2022		30/01/2023
								Planned Dayes			42	21	14	15	28	120	
								Actual Dates									
5	2D Seismic Data Planning, Design and Field Processing System with Software, Hardware & Related services	Package	1	OTM (Int.)	MD	GDF	115.00	Planned Dates		30/07/2022	12/09/2022	12/10/2022	12/11/2022	02/12/2022	30/12/2022		30/01/2023
								Planned Dayes			42	30	30	21	28	151	
								Actual Dates									
6	Drilling Machine & Accessoriest	Package	1	OTM (Int.)	MD	GDF	165.00	Planned Dates		01/07/2022	12/08/2022	03/09/2022	17/09/2022	02/10/2022	30/11/2022		30/01/2023
								Planned Dayes			42	21	14	15	28	120	
								Actual Dates									

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

(মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 এম, এ, সবুর জামিল ভূঁঞা
 প্রকল্প পরিচালক
 ২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
 এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিড
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

FOREIGN																	
Package No	Description of procurement package GOODS	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
FOREIGN																	
7	2D Data Processing System with Hardware & Software	Package	1	OTM (Int.)	MD	GDF	367.00	Planned Dates		30/07/2022	12/09/2022	12/10/2022	12/11/2022	02/12/2022	30/12/2022		30/01/2023
								Planned Dayes			42	30	30	21	28	151	
								Actual Dates									
8	2D Seismic Data Interpretation System with Software & Hardware	Package	1	OTM (Int.)	MD	GDF	468.00	Planned Dates		01/01/2023	12/02/2023	26/02/2023	03/03/2023	10/03/2022	30/03/2023		30/08/2023
								Planned Dayes			42	14	7	7	21	91	
								Actual Dates									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 20/01/2022
 এম, এ, সবুর জামিল ভূঁঞা
 প্রকল্প পরিচালক
 ২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
 এন্ড প্রোগ্রেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০
 বাপেক্স।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 (মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এন্ড প্রোগ্রেশন এন্ড স্টোভকেশন কোর্পোরেশন
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2022-23 &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT**

Ministry / Division : Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division
 Agency : BAPEX
 Procuring Entity Name & Code : BAPEX
 Project / Programme Name & Code : 2D Seismic Survey Over Exploration Block-6B South & 10 Project

Pakage No	Description of procurement package SERVICES	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Cotract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Adverties EOI/Tender	ISSUE RFP	Technical Proposal Openning	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Openning & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing Of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
১	মোটরযান ভাড়া	সংখ্যা	৪৫	ওটিএম (স্থানীয়)	এমডি	জিডিএফ	১০৬২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৭/২০২২		২৭/০৭/২০২২	০১/০৯/২০২২	০১/১০/২০২২		০২/১১/২০২২	০৩/১১/২০২২		০৩/০৬/২০২৫	
								পরিকল্পিত দিন			২৮	৩৩	৩১		৩০	২৮	১৫০		
								প্রকৃত তারিখ	২৫/০২/২০২২		২৮/০৩/২০২২	১৭/০৪/২০২২	০৮/০৫/২০২২		১১/০৫/২০২২				০৩/০৬/২০২৫
২	অনিয়মিত শ্রমিক	জামান্দার	১৩৬৫০	ওটিএম (স্থানীয়)	এমডি	জিডিএফ	২২৩১.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৭/২০২২		২৮/০৮/২০২২	২৮/১০/২০২২	০২/১১/২০২২		০২/১২/২০২২	০৩/১২/২০২২		০৩/০৬/২০২৫	
								পরিকল্পিত দিন			২৮	৬০	৩৪		৩০	২৮	১৮০		
								প্রকৃত তারিখ	২৫/০২/২০২২		২৯/০৩/২০২২	২৬/০৫/২০২২							০৩/০৬/২০২৫
৩	জরিপ (ইআইএ)	প্যাকেজ	১	কিউসিবিএস (স্থানীয়)	এমডি	জিডিএফ	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৭/২০২২	১২/০৮/২০২২	২৪/০৯/২০২২	০৪/১২/২০২২	০১/০২/২০২২		০২/০৩/২০২৩	০৩/০৩/২০২৩		০৩/০৬/২০২৩	
								পরিকল্পিত দিন			৪২	৪২	৭০	৫৮		৩০	২৮	২৭০	
								প্রকৃত তারিখ	N/A		N/A	১৭/০১/২০২২	২৩/০২/২০২২		০৯/০৩/২০২২	০৬/০৪/২০২২			



 (মোহাম্মদ আলী) ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিমিটেড
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।
 এম, এ, সবুর জামিল ভূঁঞা
 প্রকল্প পরিচালক
 ২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
 এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০
 বাপেজ।
 ৩০/০৫/২০২২

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2022-23 &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT**

Ministry / Division : Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division
 Agency : BAPEX
 Procuring Entity Name & Code : BAPEX
 Project / Programme Name & Code : 2D Seismic Survey Over Exploration Block-6B South & 10 Project

Pakage No	Description of procurement package SERVICES	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertisment EOI/Tender	ISSUE RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing Of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Consultancy Services	Man month	16	QCBS (Int.)	MD	GDF & Own	689.00	Planned Dates	01/07/2022	12/08/2022	24/10/2022	24/03/2023	02/05/2023		02/06/2023	30/06/2023		30/06/2025
								Planned Days		42	42	150	73		30	28	365	
								Actual Dates										
2	Engagement of international Seismic service provider	LKM	868	QCBS (Int.)	BAPEX Board	GDF & Own	4648.00	Planned Dates	01/07/2022	12/08/2022	20/10/2022	10/11/2022	28/11/2022		28/12/2022	01/01/2023		30/06/2025
								Planned Days		42	42	20	18		30	28	180	
								Actual Dates	18/04/2022									

এম. এ. সবুর জামিল ভূঁঞা
 প্রকল্প পরিচালক
 ২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
 এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০
 বাপেক্স।

(মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিমিটেড
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2022-23 &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Ministry / Division : Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division
 Agency : BAPEX
 Procuring Entity Name & Code : BAPEX
 Project / Programme Name & Code : 2D Seismic Survey Over Exploration Block-6B South & 10 Project

Civil Work

Pakag e No	Description of procurement package Civil Work	Unit	Qty	Procuremen t Method & Type	Contract Approvi ng Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Milion Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notificatio n of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signatu re	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	প্রয়োজ্য নয়																

বি.দ্র.: প্রকল্পের আওতায় কোন পূর্ত কাজ নাই।
















 এম, এ, সবুর জামিল জুঁএগা
 প্রকল্প পরিচালক
 ২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
 এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০
 বাপেক্স।






(মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিমিটেড
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

**Annual Procurement Plan (APP) of
Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (BAPEX)**

Financial Year : 2022-2023
Division/Department/Project : Shariatpur-1 Exploratory Well Drilling Project, Dhaka
Agency : BAPEX
Procuring Entity Name & Code : Project Director

International Procurement

Package No	Description of procurement package (GOODS)	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-03	Drilling Floor Handling Tools and Spares	Pkg	1	OSTETM (ICT)	PD	GDF	200.00	Planned Dates		19-May-22	22-Jun-22	19-Jul-22	21-Jul-22	28-Jul-22	18-Aug-22	91	122
								Planned Days		0	34	27	2	7	21		
								Actual Dates		19-May-22	22-Jun-22						
GD-10	Rig Instrumentation Spares	Pkg	1	OSTETM (ICT)	PD	GDF	100.00	Planned Dates		19-May-22	21-Jun-22	21-Jul-22	28-Jul-22	4-Aug-22	25-Aug-22	98	123
								Planned Days		0	33	30	7	7	21		
								Actual Dates		19-May-22	21-Jun-22						
GD-18	Testing Materials (Cementation)	Pkg	1	OSTETM (ICT)	PD	GDF	150.00	Planned Dates		25-Jul-22	5-Sep-22	11-Oct-22	13-Oct-22	20-Oct-22	17-Nov-22	115	125
								Planned Days		0	42	36	2	7	28		
								Actual Dates									
GD-20	Drill Bit (Different size)	Pkg	1	OSTETM (ICT)	PD	GDF	53.00	Planned Dates		1-Aug-22	12-Sep-22	10-Oct-22	12-Oct-22	19-Oct-22	16-Nov-22	107	125
								Planned Days		0	42	28	2	7	28		
								Actual Dates									
GD-25	Vehicle Spare Parts (Crane, fork lift, Heavy vehicles etc)	Pkg	1	OSTETM (ICT)	PD	GDF	50.00	Planned Dates		8-Aug-22	19-Sep-22	17-Oct-22	19-Oct-22	26-Oct-22	23-Nov-22	107	125
								Planned Days		0	42	28	2	7	28		
								Actual Dates									














(মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

**Annual Procurement Plan (APP) of
Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (BAPEX)**

Financial Year : 2022-2023
 Division/Department/Project : Shariatpur-1 Exploratory Well Drilling Project, Dhaka
 Agency : BAPEX
 Procuring Entity Name & Code : Project Director

International Procurement

Package No	Description of procurement package (SERVICES)	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
										Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation		Approval to Award	Notification of Award			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SD-03	Repair and Servicing of BJ Cementing Unit with Accessories	Pkg	1	OSTETM (ICT)	PD	GDF	150.00	Planned Dates		19-May-22	18-Jul-22	8-Aug-22	18-Aug-22	22-Aug-22	29-Aug-22	26-Sep-22		
								Planned Days		0	60	21	10	4	7	28	130	125
								Actual Dates		19-May-22	18-Jul-22							


30/6/2022
 (মোঃ জোফারেল উদ্দিন শিকদার)
 প্রকল্প পরিচালক
 শরীয়তপুর-১ অনুষ্ঠান কুপ বনন প্রকল্প
 বাপেপ্স, ঢাকা।
 (মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন
 ৪ কামরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫

**Annual Procurement Plan (APP) of
Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (BAPEX)**

Financial Year : 2022-2023
 Division/Department/Project : Shariatpur-1 Exploratory Well Drilling Project, Dhaka
 Agency : BAPEX
 Procuring Entity Name & Code : Project Director

Local Procurement

Package No	Description of procurement package (GOODS)	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-26 & 27	Petroleum, Oil and Lubricants	Pkg	2	DPM (NCT)	PD	GDF	500.00	Planned Dates		1-Aug-22	22-Aug-22	29-Aug-22	1-Sep-22	5-Sep-22	12-Sep-22	42	30
								Planned Days		0	21	7	3	4	7		
								Actual Dates									
GD-28	Running Mechanical Spare Parts	Pkg	1	OTM (NCT)	PD	GDF	10.00	Planned Dates		11-Aug-22	1-Sep-22	15-Sep-22	18-Sep-22	22-Sep-22	6-Oct-22	56	60
								Planned Days		0	21	14	3	4	14		
								Actual Dates									
GD-29	Running Electrical Spare Parts	Pkg	1	OTM (NCT)	PD	GDF	20.00	Planned Dates		1-Aug-22	22-Aug-22	5-Sep-22	8-Sep-22	12-Sep-22	26-Sep-22	56	60
								Planned Days		0	21	14	3	4	14		
								Actual Dates									
GD-30	Vehicle Spare Parts	Pkg	1	OTM (NCT)	PD	GDF	10.00	Planned Dates		1-Aug-22	22-Aug-22	5-Sep-22	8-Sep-22	12-Sep-22	26-Sep-22	56	60
								Planned Days		0	21	14	3	4	14		
								Actual Dates									
GD-31 & 32	Oil and Lubricants	Pkg	2	RFQ (NCT)	PD	GDF	10.00	Planned Dates		21-Aug-22	28-Aug-22	28-Aug-22	30-Aug-22		31-Aug-22	10	14
								Planned Days		0	7	0	2		1		
								Actual Dates									
GD-33 & 34	Engineering Equipment	Pkg	2	RFQ (NCT)	PD	GDF	10.00	Planned Dates		16-Sep-22	23-Sep-22	23-Sep-22	25-Sep-22		26-Sep-22	10	14
								Planned Days		0	7	0	2		1		
								Actual Dates									



(মোহাম্মদ আলী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড
৯ ক্রান্তবান বাজার বা/এ. ঢাকা-১২১৫।

Package No	Description of procurement package (GOODS)	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GD-35 & 36	Electrical Equipment	Pkg	2	RFQ (NCT)	PD	GDF	10.00	Planned Dates		16-Aug-22	23-Aug-22	23-Aug-22	25-Aug-22		26-Aug-22		5-Sep-22	
								Planned Days		0	7	0	2		1		10	10
								Actual Dates										
GD-37 & 38	Running Mechanical Spare Parts	Pkg	2	RFQ (NCT)	PD	GDF	5.00	Planned Dates		22-Sep-22	29-Sep-22	29-Sep-22	2-Oct-22		3-Oct-22		17-Oct-22	
								Planned Days		0	7	0	3		1		11	14
								Actual Dates										
GD-39, 40 & 41	Running Electrical Spare Parts	Pkg	3	RFQ (NCT)	PD	GDF	10.00	Planned Dates		15-Sep-22	22-Sep-22	22-Sep-22	25-Sep-22		26-Sep-22		10-Oct-22	
								Planned Days		0	7	0	3		1		11	14
								Actual Dates										
GD-42 & 43	Vehicle Spare Parts	Pkg	2	RFQ (NCT)	PD	GDF	8.00	Planned Dates		16-Aug-22	23-Aug-22	23-Aug-22	24-Aug-22		25-Aug-22		8-Sep-22	
								Planned Days		0	7	0	1		1		9	14
								Actual Dates										
GD-44	Engineering Equipment (Rig Spare Parts)	LS	LS		PD	GDF	10.00	Planned Dates		9-Oct-22	10-Oct-22	10-Oct-22	10-Oct-22		10-Oct-22		13-Oct-22	
								Planned Days		0	1	0	0		0		1	3
								Actual Dates										
GD-45	Fire Fighting Equipment	LS	LS		PD	GDF	2.00	Planned Dates		1-Aug-22	3-Aug-22	3-Aug-22	3-Aug-22		3-Aug-22		8-Aug-22	
								Planned Days		0	2	0	0		0		2	5
								Actual Dates										
GD-46	Furniture	LS	LS		PD	GDF	1.10	Planned Dates		14-Aug-22	16-Aug-22	16-Aug-22	16-Aug-22		16-Aug-22		19-Aug-22	
								Planned Days		0	2	0	0		0		2	3
								Actual Dates										
GD-47	Rent of Office/ Godown/ Camp	Month	12		PD	GDF	2.20	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										

Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the table, including names like 'Om', 'M', and 'R'.

Handwritten signature in blue ink.

(মোহাম্মদ আলী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন লিমিটেড
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Package No	Description of procurement package (GOODS)	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-48	Mobile/Internet Bill	LS	LS		PD	GDF	0.67	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-49	Honorarium	LS	LS		PD	GDF	9.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-50	Field Messing	LS	LS		PD	GDF	115.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-51	Compensation	LS	LS		PD	GDF	10.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-52	Entertainment Expenses	LS	LS		PD	GDF	9.76	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-53	Casual Labor	LS	LS		PD	GDF	136.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-54	Security Guard	LS	LS		PD	GDF	30.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-55	Electricity (REB Connection)	LS	LS		PD	GDF	2.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-56	Electricity Bill	LS	LS		PD	GDF	5.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-57	Advertizing Expenses	LS	LS		PD	GDF	8.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									

(মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন
 ৯ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫

Package No	Description of procurement package (GOODS)	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-58	Pre-Shipment Inspection (PSI) Fee	LS	LS		PD	GDF	5.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-59	Bank Charge	LS	LS		PD	GDF	11.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-60	C&F Commission	LS	LS		PD	GDF	1.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-61	Toll Tax	LS	LS		PD	GDF	5.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-62	Port Charges	LS	LS		PD	GDF	10.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-63	Domestic Travel Expense	LS	LS		PD	GDF	19.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-64	Petroleum, Oil and Lubricants	LS	LS		PD	GDF	10.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-65	Other Stationary	LS	LS		PD	GDF	1.57	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-66	Consumable Stores	LS	LS		PD	GDF	13.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-67	Medical Goods	LS	LS		PD	GDF	1.50	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									

Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the table, including the name 'Gmo'.

(মোহাম্মদ আলী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Package No	Description of procurement package (GOODS)	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-68	Engineering Equipment	LS	LS		PD	GDF	20.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-69	Value Added Tax (VAT)	LS	LS		PD	GDF	239.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-70	Insurance	LS	LS		PD	GDF	109.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-71	Electrical Equipment	LS	LS		PD	GDF	10.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-72	Running Mechanical Spare Parts	LS	LS		PD	GDF	5.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-73	Running Electrical Spare Parts	LS	LS		PD	GDF	5.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD-74	Vehicle Spare Parts	LS	LS		PD	GDF	8.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
৩০/৬/২২

[Handwritten signature]

(মোহাম্মদ আলী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন
(মোঃ তোফায়েল উদ্দিন শিকদার)
প্রকল্প পরিচালক
শরীয়াতপুর-১ অ্যাং কুপ বনন প্রকল্প
বাপেশ্বর, ঢাকা।
কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১০

**Annual Procurement Plan (APP) of
Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (BAPEX)**

Local Procurement

Financial Year : 2022-2023
 Division/Department/Project : Shariatpur-1 Exploratory Well Drilling Project, Dhaka
 Agency : BAPEX
 Procuring Entity Name & Code : Project Director

Package No	Description of procurement package (SERVICES)	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
										Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
SD-07	Transportation of Bijoy-10 Rig and Rig related Materials	Pkg	1	OSTETM (NCT)		GDF	125.00	Planned Dates		28-Jun-22	14-Jul-22	19-Jul-22	21-Jul-22	24-Jul-22	24-Jul-22	31-Jul-22	33	60
								Planned Days		0	16	5	2	3	0	7		
								Actual Dates		28-Jun-22	14-Jul-21							
SD-08	Hiring of Vehicles for One Microbus and One Ambulance	Pkg	1	OSTETM (NCT)	PD	GDF	15.00	Planned Dates		24-Jul-22	7-Aug-22	10-Aug-22	14-Aug-22	16-Aug-22	18-Aug-22	25-Aug-22	32	309
								Planned Days		0	14	3	4	2	2	7		
								Actual Dates										
SD-09 & 10	Servicing/Repair of Drilling & Engineering Equipment	Pkg	2	DPM (NCT)	PD	GDF	20.00	Planned Dates		21-Aug-22	28-Aug-22	4-Sep-22		6-Sep-22		8-Sep-22	18	30
								Planned Days		0	7	7		2		2		
								Actual Dates										
SD-11	Servicing/Repair of Rig Equipment (Mechanical)	Pkg	1	DPM (NCT)	PD	GDF	8.00	Planned Dates		11-Aug-22	18-Aug-22	25-Aug-22		28-Aug-22		29-Aug-22	18	30
								Planned Days		0	7	7		3		1		
								Actual Dates										
SD-12	Servicing/Repair of Rig Equipment (Electrical)	Pkg	1	DPM (NCT)	PD	GDF	10.00	Planned Dates		1-Sep-22	8-Sep-22	15-Sep-22		18-Sep-22		21-Sep-22	20	30
								Planned Days		0	7	7		3		3		
								Actual Dates										



(মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রডাকশন কোম্পানি লিমিটেড
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
SD-13	Servicing of Vehicle	Pkg	1	DPM (NCT)	PD	GDF	8.00	Planned Dates		2-Oct-22	16-Oct-22	23-Oct-22	26-Oct-22		30-Oct-22		29-Nov-22	
								Planned Days		0	14	7	3	4	28	30		
								Actual Dates										
SD-14, 15 & 16	Servicing/Repair of Engineering Equipment	Pkg	3	RFQ (NCT)	PD	GDF	12.00	Planned Dates		11-Aug-22	18-Aug-22	18-Aug-22	20-Aug-22		21-Aug-22		4-Sep-22	
								Planned Days		0	7	0	2	1	10	14		
								Actual Dates										
SD-17, 18 & 19	Servicing/Repair of Electrical Equipment	Pkg	3	RFQ (NCT)	PD	GDF	12.00	Planned Dates		16-Aug-22	23-Aug-22	23-Aug-22	25-Aug-22		26-Aug-22		5-Sep-22	
								Planned Days		0	7	0	2	1	10	10		
								Actual Dates										
SD-20 & 21	Repair/Servicing of Cementation Equipment	Pkg	2	RFQ (NCT)	PD	GDF	10.00	Planned Dates		21-Aug-22	28-Aug-22	28-Aug-22	31-Aug-22		1-Sep-22		15-Sep-22	
								Planned Days		0	7	0	3	1	11	14		
								Actual Dates										
SD-22 & 23	Servicing/Repair of Rig Equipment (Mechanical)	Pkg	2	RFQ (NCT)	PD	GDF	8.00	Planned Dates		22-Sep-22	29-Sep-22	29-Sep-22	2-Oct-22		3-Oct-22		17-Oct-22	
								Planned Days		0	7	0	3	1	11	14		
								Actual Dates										
SD-24 & 25	Servicing of Rig Equipment (Electrical)	Pkg	2	RFQ (NCT)	PD	GDF	8.00	Planned Dates		15-Sep-22	22-Sep-22	22-Sep-22	25-Sep-22		26-Sep-22		10-Oct-22	
								Planned Days		0	7	0	3	1	11	14		
								Actual Dates										
SD-26 & 27	Servicing/Repair of Vehicle	Pkg	2	RFQ (NCT)	PD	GDF	8.00	Planned Dates		18-Sep-22	25-Sep-22	25-Sep-22	26-Sep-22		27-Sep-22		11-Oct-22	
								Planned Days		0	7	0	1	1	9	14		
								Actual Dates										
SD-28	Hiring of one jeep and one double cabin pick up	Pkg	1	OSTETM (NCT)	PD	GDF	14.00	Planned Dates		28-Jul-22	11-Aug-22	16-Aug-22	18-Aug-22	18-Aug-22	18-Aug-22	30-Aug-22		31-Dec-22
								Planned Days		0	14	5	2	0	0	12	33	123
								Actual Dates										
SD-29	Hiring of one vehicle	Pkg	1	RFQ (NCT)	PD	GDF	5.00	Planned Dates		21-Aug-22	28-Aug-22	28-Aug-22	29-Aug-22		29-Aug-22		30-Nov-22	
								Planned Days		0	7	0	1	0	8	93		
								Actual Dates										

Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the table, including names like 'Om', 'R', and others.

(মোহাম্মদ আলী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SD-30	Hiring of Medical Service	Month	6		PD	GDF	0.50	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
SD-31	Hiring of Drilling Crew (Local)	Month	30		PD	GDF	90.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
SD-32	Hiring of Fire Fighting Service	LS	LS		PD	GDF	2.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
SD-33	Transportation of Imported Materials	LS	LS		PD	GDF	50.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
SD-34	Repair of Engineering Equipment	LS	LS		PD	GDF	6.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
SD-35	Repair of Electrical Equipment	LS	LS		PD	GDF	10.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
SD-36	Repair of Vehicles	LS	LS		PD	GDF	8.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Om' and '23/4'.

৩০/৬/২২
 মোঃ তোফায়েল উদ্দিন শিকদার
 প্রকল্প পরিচালক
 শরীয়তপুর-১ অস্ট্রো কুপ বন্দর প্রকল্প
 বাপেক্স, ঢাকা।

(মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিঃ
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Annual Procurement Plan (APP) of
Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (BAPEX)

Financial Year : 2022-2023
Division/Department/Project : Shariatpur-1 Exploratory Well Drilling Project, Dhaka
Agency : BAPEX
Procuring Entity Name & Code : Project Director

WORKS

Package No	Description of procurement package (WORKS)	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WD-12	Mud Pit Repair & Development works	Pkg	1	RFQ (NCT)	PD	GDF	5.00	Planned Dates		16-Oct-22	19-Oct-22	19-Oct-22	22-Oct-22		23-Oct-22		30-Oct-22	
								Planned Days		0	3	0	3		1		7	7
								Actual Dates										
WD-16	Construction of Garage and Generator House	Pkg	1	RFQ (NCT)	PD	BAPEX	10.00	Planned Dates		10-Aug-22	17-Aug-22	17-Aug-22	18-Aug-22		18-Aug-22		1-Sep-22	
								Planned Days		0	7	0	1		0		8	14
								Actual Dates										
WD-17	Installation, Repair and Plumbing Works for Caravans	Pkg	1	RFQ (NCT)	PD	BAPEX	8.00	Planned Dates		21-Aug-22	28-Aug-22	28-Aug-22	29-Aug-22		30-Aug-22		9-Sep-22	
								Planned Days		0	7	0	1		1		9	10
								Actual Dates										
WD-18	Construction of Different Types of Stairs	Pkg	1	RFQ (NCT)	PD	BAPEX	5.00	Planned Dates		21-Aug-22	31-Aug-22	31-Aug-22	1-Sep-22		4-Sep-22		18-Sep-22	
								Planned Days		0	10	0	1		3		14	14
								Actual Dates										
WD-19	Installation of Water Lines and Other Plumbing Works	Pkg	1	RFQ (NCT)	PD	BAPEX	8.00	Planned Dates		25-Aug-22	4-Sep-22	4-Sep-22	5-Sep-22		6-Sep-22		16-Sep-22	
								Planned Days		0	10	0	1		1		12	10
								Actual Dates										
WD-20	Construction of Internal Roads	Pkg	1	RFQ (NCT)	PD	BAPEX	7.00	Planned Dates		11-Sep-22	16-Sep-22	16-Sep-22	17-Sep-22		18-Sep-22		28-Sep-22	
								Planned Days		0	5	0	1		1		7	10
								Actual Dates										
WD-21	Construction of VSP Pit	Pkg	1	RFQ (NCT)	PD	BAPEX	5.00	Planned Dates		20-Nov-22	27-Nov-22	27-Nov-22	28-Nov-22		29-Nov-22		6-Dec-22	
								Planned Days		0	7	0	1		1		9	7
								Actual Dates										

(মোহাম্মদ আলী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রডাকশন কোম্পানি লিমিটেড
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Package No	Description of procurement package (WORKS)	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WD-22	Construction of Third-Party Service Platform	Pkg	1	RFQ (NCT)	PD	BAPEX	7.00	Planned Dates		20-Nov-22	25-Nov-22	25-Nov-22	26-Nov-22		27-Nov-22		4-Dec-22	
								Planned Days		0	5	0	1		1		7	7
								Actual Dates										
WD-23	Land Development Works	Pkg	1	RFQ (NCT)	PD	BAPEX	7.00	Planned Dates		1-Dec-22	6-Dec-22	6-Dec-22	7-Dec-22		8-Dec-22		15-Dec-22	
								Planned Days		0	5	0	1		1		7	7
								Actual Dates										
WD-24	Repair of Damaged Road	Pkg	1	RFQ (NCT)	PD	BAPEX	10.00	Planned Dates		20-Dec-22	25-Dec-22	25-Dec-22	26-Dec-22		27-Dec-22		3-Jan-23	
								Planned Days		0	5	0	1		1		7	7
								Actual Dates										
WD-25	Small Capital Works	LS	LS		PD	BAPEX	5.00	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

০৩/১২/২২
 মোহাম্মদ আলী উদ্দিন শিকদার
 প্রকল্প পরিচালক
 সেক্টর-১ অস্ট্রো কুপ বনন প্রকল্প
 বাপেক্স, ঢাকা।

[Handwritten signature]

(মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এরপ্রোরেশন এন্ড প্রোজেকশন কোং লিমিটেড
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2022-23 (REVISED)

Ministry / Division : Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division
 Agency : BAPEX
 Procuring Entity Name & Code : BAPEX
 Project / Programme Name & Code : 3D Seismic Survey Over Zakiganj and Patharia West Structure

(মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ পট্টোলিয়াম ও গ্যাস কোর্পোরেশন লিমিটেড
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

FOREIGN

Pakage No	Description of procurement package GOODS	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Explosive, Detonator & Cone-Ancor	Package	1	OTM (Int.)	MD	GDF	41.10	Planned Dates		03/04/2022	02/05/2022	10/05/2022	15/05/2022	20/05/2022	30/05/2022		30/06/2024
								Planned Dayes			30	8	5	5	10	58	
								Actual Dates		26/6/2022	16/8/2022	8/9/2022	8/9/2022	11/9/2022			
2	Data Acquisition System with Software and Hardware	Package	1	OTM (Int.)	MD	GDF	14.90	Planned Dates		02/04/2022	02/05/2022	10/05/2022	12/05/2022	14/05/2022	15/05/2022		
								Planned Dayes			30	8	2	2	1	43	
								Actual Dates		19/01/2022	24/03/2022	29/5/2022	6/6/2022	15/6/2022			
3	Positioning/Topo Survey Equipment, Hardware, Software & Accessories	Package	1	OTM (Int.)	MD	GDF	28.40	Planned Dates		10/01/2022							
								Planned Dayes			45	15	7	7	7	81	
								Actual Dates									
4	3D Seismic Data Planning, Design and Field Processing System with Software, Hardware & Related services	Package	1	OTM (Int.)	MD	GDF	28.10	Planned Dates		09/05/2022	24/06/2022	07/07/2022	10/07/2022	11/07/2022	15/07/2022		
								Planned Dayes			45	15	3	1	4	68	
								Actual Dates		5/12/2021	8/2/2022	20/3/2022	9/5/2022	11/5/2022			
5	Drilling Machine & Accessories	Package	1	OTM (Int.)	MD	GDF	35.60	Planned Dates		09/05/2022	25/06/2022	10/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	15/07/2022		
								Planned Dayes			45	15	2	1	2	65	
								Actual Dates		6/12/2021	24/1/2022	20/3/2022	9/5/2022				

02/08/2022

মোঃ নিজাম উদ্দিন
 অপারেশন ম্যানেজার
 ৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
 ডকুমেন্ট এন্ড প্যারামিটার প্রসেসিং স্ট্রাকচার বকর
 বাপেক্স, ঢাকা।

02/08/22

মোঃ ময়নুল ইসলাম
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 ৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
 ডকুমেন্ট এন্ড প্যারামিটার প্রসেসিং স্ট্রাকচার বকর
 বাপেক্স, ঢাকা।

02/08/2022

তারিকুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 ৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
 ডকুমেন্ট এন্ড প্যারামিটার প্রসেসিং স্ট্রাকচার

FOREIGN

Package No	Description of procurement package GOODS	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6	3D Data Processing System with Hardware & Software	Package	1	OTM (Int.)	MD	GDF	136.10	Planned Dates		04/08/2022	20/09/2022	10/10/2022	15/10/2022	20/10/2022	25/10/2022			
								Planned Dayes			45	20	5	5	5	80		
								Actual Dates		28/10/2021	2/1/2022	20/3/2022	9/5/2022	11/5/2022	14/5/2022			
7	3D Seismic Data Interpretation System with Software & Hardware	Package	1	OTM (Int.)	MD	GDF	78.20	Planned Dates		04/09/2022	20/10/2022	10/11/2022	15/11/2022	20/11/2022	25/11/2022			
								Planned Dayes			45	20	5	5	5	80		
								Actual Dates		27/1/2022	4/4/2022	5/6/2022						

Signature 02/10/2022

মোঃ নিজাম উদ্দিন
অপারেশন ম্যানেজার
৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
জবিশ্ব এন্ড পারফরম্যান্স এন্ড স্ট্রাকচার প্রকল্প
বাপেক্স, ঢাকা।

Signature 02/10/22

মোঃ ময়নুল ইসলাম
উপ-প্রকল্প পরিচালক
৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
জবিশ্ব এন্ড পারফরম্যান্স এন্ড স্ট্রাকচার প্রকল্প
বাপেক্স, ঢাকা।

Signature 02/10/22

মিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
সাইসমিক সার্ভে ওভার
এন্ড পারফরম্যান্স এন্ড স্ট্রাকচার
বাপেক্স, ঢাকা।

Signature

(মোহাম্মদ আলী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিমিটেড
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2022-23 (REVISED)

mm2

Ministry / Division : Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division
 Agency : BAPEX
 Procuring Entity Name & Code : BAPEX
 : 3D Seismic Survey Over Zakiganj and Patharia West Structure

(মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Project / Programme Name & Code

LOCAL																		
Pakage No	Description of procurement package GOODS	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Cotract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট (পিওএল)	হাজার লিটার	৮৬	ডিপিএম	এমডি/পিডি	জিডিএফ	৭.৪০	পরিকল্পিত তারিখ		১/৯/২০২২							৩০/০৬/২০২৩	
								পরিকল্পিত দিন										
								প্রকৃত তারিখ										
২	নিরাপত্তা সামগ্রী (সিপিই)	প্যাকেজ	১	ওটিএম/স্পট কোটেশন	এমডি/পিডি	জিডিএফ	৩.৬০	পরিকল্পিত তারিখ		১/৯/২০২২	২২/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	১৩/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২		৩০/০৬/২০২৩	
								পরিকল্পিত দিন			২১	১৪	৭	৭	৭	৬০দিন		
								প্রকৃত তারিখ										
		প্যাকেজ	১	ওটিএম/স্পট কোটেশন	এমডি/পিডি	জিডিএফ	৩.৬০	পরিকল্পিত তারিখ		১/৯/২০২২	২২/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	১৩/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২		৬০দিন	৩০/০৬/২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	১৪	৭	৭	৭	৬০দিন		
								প্রকৃত তারিখ										
৩	ফিল্ড কনজুমবল মালামাল	প্যাকেজ	১	ওটিএম/আরএফ কিউএম/স্পট কোটেশন	এমডি/পিডি	জিডিএফ	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১/৯/২০২২	২২/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	১৩/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২		৬০দিন	৩০/০৬/২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	১৪	৭	৭	৭	৬০দিন		
								প্রকৃত তারিখ										
		প্যাকেজ	১	ওটিএম/আরএফ কিউএম/স্পট কোটেশন	এমডি/পিডি	জিডিএফ	২.১০	পরিকল্পিত তারিখ		১/৯/২০২২	২২/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	১৩/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২		৬০দিন	৩০/০৬/২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	১৪	৭	৭	৭	৬০দিন		
								প্রকৃত তারিখ										
৪	ক্যাম্প স্থাপন মালামাল	প্যাকেজ	১	ওটিএম/আরএফ কিউএম/স্পট কোটেশন	এমডি/পিডি	জিডিএফ	৩.৬০	পরিকল্পিত তারিখ		১/৯/২০২২	২২/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	১৩/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২		৬০দিন	৩০/০৬/২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	১৪	৭	৭	৭	৬০দিন		
								প্রকৃত তারিখ										
		প্যাকেজ	১	ওটিএম/আরএফ কিউএম/স্পট কোটেশন	এমডি/পিডি	জিডিএফ	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১/৯/২০২২	২২/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	১৩/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২		৬০দিন	৩০/০৬/২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	১৪	৭	৭	৭	৬০দিন		
								প্রকৃত তারিখ										
৫	ছাউনি (ত্রিপল, ডাবু, বাড়িঘর ইত্যাদি)	প্যাকেজ	১	ওটিএম	এমডি/পিডি	জিডিএফ	২.৫০	পরিকল্পিত তারিখ		১/৯/২০২২	২২/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	১৩/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২		৬০দিন	৩০/০৬/২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	১৪	৭	৭	৭	৬০দিন		
								প্রকৃত তারিখ										
		প্যাকেজ	১	ওটিএম	এমডি/পিডি	জিডিএফ	১.৬০	পরিকল্পিত তারিখ		১/৯/২০২২	২২/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	১৩/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২		৬০দিন	৩০/০৬/২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	১৪	৭	৭	৭	৬০দিন		
								প্রকৃত তারিখ										

02/10/2022

মোঃ নিজাম উদ্দিন
 অপারেশন ম্যানেজার
 ওডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
 অফিস এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার প্রকল্প
 বাপেক্স, ঢাকা।

02/10/22

মুঃ ময়নুল ইসলাম
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 ওডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
 অফিস এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার প্রকল্প
 বাপেক্স, ঢাকা।

02/10/22

তারিকুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 ওডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
 অফিস এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার

LOCAL

Pakage No	Description of procurement package GOODS	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
৬	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক মালামাল (কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস, হার্ডডিস্ক, কার্টিজ, সিসি টিডি, প্রটার, ফ্লাশড্রাইভ, হ্যান্ড জিপিএস, টোনার, মডেম ইত্যাদি)	প্যাকেজ	১	ওটিএম/স্পট কোটেশন	এমডি/পিডি	জিডিএফ	০.৫০	পরিকল্পিত তারিখ		১/৯/২০২২	২২/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	১৩/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২		৩০/০৬/২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	১৪	৭	৭	৭	৬০দিন	
								প্রকৃত তারিখ									
		প্যাকেজ	১				০.২০	পরিকল্পিত তারিখ		১/৯/২০২২	২২/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	১৩/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২		৩০/০৬/২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	১৪	৭	৭	৭	৬০দিন	
								প্রকৃত তারিখ									
৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (ক্যাবল, এনার্জি সেডিং/এসইডি বাব, গ্রাণ, সকেট, হোল্ডার, সুইচ, টেপ, সার্কিট ব্রেকার, ডিবি বোর্ড, মাশিট গ্রাণ, ইলেকট্রিক টুল বক্স ইত্যাদি)	প্যাকেজ	১	ওটিএম/স্পট কোটেশন	এমডি/পিডি	জিডিএফ	০.৭০	পরিকল্পিত তারিখ		১/৯/২০২২	২২/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	১৩/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২		৩০/০৬/২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	১৪	৭	৭	৭	৬০দিন	
								প্রকৃত তারিখ									
		প্যাকেজ	১				০.৬০	পরিকল্পিত তারিখ		১/৯/২০২২	২২/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	১৩/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২		৩০/০৬/২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	১৪	৭	৭	৭	৬০দিন	
								প্রকৃত তারিখ									
৮	আসবাবপত্র (ফানিচার, ফিস্কার, ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন)	প্যাকেজ	১	ওটিএম/স্পট কোটেশন	এমডি/পিডি	জিডিএফ	১.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১/৯/২০২২	২২/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	১৩/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২		৩০/০৬/২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	১৪	৭	৭	৭	৬০দিন	
								প্রকৃত তারিখ									
৯	ডাটা একুইজিশন সিস্টেমের জন্য হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি	প্যাকেজ	১	ওটিএম	এমডি	জিডিএফ	৩.২০	পরিকল্পিত তারিখ		১/৯/২০২২	২২/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	১৩/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২		৩০/০৬/২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	১৪	৭	৭	৭	৬০দিন	
								প্রকৃত তারিখ									
১০	পজিশনিং/ট্রিপো সার্ভে যন্ত্রপাতি, হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার	প্যাকেজ	১	ওটিএম/স্পট কোটেশন	এমডি/পিডি	জিডিএফ	১.২০	পরিকল্পিত তারিখ		১/৯/২০২২	২২/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	১৩/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২		৩০/০৬/২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	১৪	৭	৭	৭	৬০দিন	
								প্রকৃত তারিখ									
১১	৩ডি ফিল্ড প্লানিং/ডিজাইন/ফিল্ড প্রসেসিং যন্ত্রপাতি, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার	প্যাকেজ	১	ওটিএম/স্পট কোটেশন	এমডি/পিডি	জিডিএফ	১.১	পরিকল্পিত তারিখ		১/৯/২০২২	২২/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	১৩/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২		৩০/০৬/২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	১৪	৭	৭	৭	৬০দিন	
								প্রকৃত তারিখ									
১২	ড্রিলিং মেশিন এন্ড এক্সেসরিজ	প্যাকেজ	১	ওটিএম/স্পট কোটেশন/আরএফকিউএম	এমডি/পিডি	জিডিএফ	২.৫০	পরিকল্পিত তারিখ		১/৯/২০২২	২২/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	১৩/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২		৩০/০৬/২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	১৪	৭	৭	৭	৬০দিন	
								প্রকৃত তারিখ									
		প্যাকেজ	১				২.৪০	পরিকল্পিত তারিখ		১/৯/২০২২	২২/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	১৩/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২		৩০/০৬/২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	১৪	৭	৭	৭	৬০দিন	
								প্রকৃত তারিখ									

[Signature]
02/10/2022

মোঃ মিজান উদ্দিন
অপারেশন ম্যানেজার
৩ডি সাইসমিক সার্ভে ও ডার
অফিস এন্ড পাথারিয়া অরেক্ট স্ট্রাকচার বকর
বাগেরা, ঢাকা।

[Signature]
02/10/22

মোঃ ময়নুল ইসলাম
উপ-প্রকল্প পরিচালক
৩ডি সাইসমিক সার্ভে ও ডার
অফিস এন্ড পাথারিয়া অরেক্ট স্ট্রাকচার বকর
বাগেরা, ঢাকা।

[Signature]
02/10/22

আলিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
৩ডি সাইসমিক সার্ভে ও ডার
অফিস এন্ড পাথারিয়া অরেক্ট স্ট্রাকচার
বাগেরা, ঢাকা।

[Signature]


(মোহাম্মদ আলী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাগেরা গবেষণা কেন্দ্র
অফিস এন্ড পাথারিয়া অরেক্ট স্ট্রাকচার বকর
বাগেরা বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।


ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2022-23 (REVISED)


Ministry / Division : Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division
 Agency : BAPEX
 Procuring Entity Name & Code : BAPEX
 Project / Programme Name & C : 3D Seismic Survey Over Zakiganj and Patharia West Structure


FOREIGN

Pakag e No	Description of procurement package SERVICES	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Approvi ng Authorit y	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Adverties EOI/Tende r	ISSUE RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Openning & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing Of Contract	Time to Contract Signatur e	Time for Completio n of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Consultancy Services	M a n m o n t h	14	QCBS (Int.)	MD	GDF & Own	67.50	Planned Dates	1/7/2022							30/8/2022		30/6/2024		
								Planned Days												
								Actual Dates	12/7/2022	16/8/2022										
2	Repair & Maintanance	Pak age	1	OTM (Int.)	MD	GDF	35.70	Planned Dates	6/4/2022		6/6/2022	15/6/2022	15/7/2022		15/8/2022	30/8/2022		31/12/2023		
								Planned Days			60	10	30		30	10	140			
								Actual Dates	15/3/2022		25/5/2022	8/6/2022	26/6/2022		31/7/2022					


 মোঃ নিজাম উদ্দিন
 অপারেশন ম্যানেজার
 ওডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
 জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার প্রকল্প
 বাপেক্স, ঢাকা।


 মোঃ ময়নুল ইসলাম
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 ওডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
 জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার প্রকল্প
 বাপেক্স, ঢাকা।


 তারিকুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 ওডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
 জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার


 (মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ পेट্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রডাকশন কোর্পোরেশন
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2022-23 (REVISED)

(মোহাম্মদ আলী)
 বাবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ পৌরস্বাস্থ্য উন্নয়ন ওয়্যাকসেন এবং প্রোজেকশন কোং লিমিটেড
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Ministry / Division : Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division
 Agency : BAPEX
 Procuring Entity Name & Code : BAPEX
 Project / Programme Name & C : 3D Seismic Survey Over Zakiganj and Patharia West Structure

LOCAL																		
Pakag e No	Description of procurement package SERVICES	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Cotract Approvi ng Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Adverties EOI/Tende r	ISSUE RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing Of Contract	Total time to Contract Signatur e	Time for Completio n of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
১	মোটরযান ডাড়া	সংখ্যা	৪৫	ওটিএম (স্থানীয়)	এমডি	জিডিএফ	৭৮.৮০	পরিকল্পিত তারিখ	১/৪/২০২২		১৫/৪/২০২২	২৫/৪/২০২২	১/৬/২০২২		১০/৬/২০২২	১৫/৬/২০২২		৩০/৬/২০২৪
								পরিকল্পিত দিন			৪৫	১০	৫		১০	৫	৮০	
								প্রকৃত তারিখ	২৯/৯/২০২১		৩/১১/২০২১	২৪/১১/২০২১	১০/৩/২০২২		২৪/৪/২০২২	২৫/৪/২০২২	২৩/৮	৩০/৬/২০২৪
২	অনিয়মিত শ্রমিক	সংখ্যা	১৩৬৫০	ওটিএম (স্থানীয়)	এমডি	জিডিএফ	২৯০.৬০	পরিকল্পিত তারিখ	২/৪/২০২২		১৭/৪/২০২২	২৭/৪/২০২২	৫/৬/২০২২		১০/৬/২০২২	১২/৬/২০২২		৩০/৬/২০২৪
								পরিকল্পিত দিন			৪৫	১০	৮		৫	২	৭০	
								প্রকৃত তারিখ	২৮/৯/২০২১		২২/১১/২০২১	২৩/২/২০২২	৮/৩/২০২২		২৪/৪/২০২২	২৯/৪/২০২২	২৪/৬	৩০/৬/২০২৪
৩	জরিপ (ইআইএ)	প্যাকেজ	১	কিউসিবিএস (স্থানীয়)	পিডি	জিডিএফ	১.৯০	পরিকল্পিত তারিখ	৬/৪/২০২২		২০/৪/২০২২	১/৬/২০২২	১১/৬/২০২২		১/৭/২০২২	১৫/৭/২০২২		৩০/৬/২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			৪৫	১০	১০		২০	১৫	১০০	
								প্রকৃত তারিখ	২৮/১১/২০২১		২৬/১২/২০২১	১৬/১/২০২২	২০/২/২০২২	৭/২/২০২২		৩১/৩/২০২২	১২৩	

02/10/22
মোঃ নিজাম উদ্দিন
 অপারেশন ম্যানেজার
 ওডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
 জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার এর
 বাবেস্ট, ঢাকা।

02/10/22
মুহাম্মদ মনসুরুল ইসলাম
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 ওডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
 জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার এর
 বাবেস্ট, ঢাকা।

02/10/22
তারিকুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 ওডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
 জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার

Proposed Annual Procurement Plan 2022-2023
2D Seismic Survey over Exploration Block 15 & 22 Project
Geophysical Division, BAPEX

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Invite/Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Completed Procurement																
1	Seismic Service Provider	No	1	QCBS	BAPEX Board	GDF	11008.00	12.11.2020	06.12.2020	28.06.2021	13.07.2021	27.07.2021	05.09.2021	9M-24D	30.06.2024	Procurement completed. Service against procurement will be availed up to the completion of the project.
2	Casual Manpower	No	405	QCBS	BAPEX Board	GDF	857.40	10.06.2020	24.06.2020	09.02.2021	24.02.2021	02.08.2021	02.09.2021	1Y-2M	30.06.2024	
3	Hiring of Vehicles	No	18	OTM	BAPEX Board	GDF	336.37	10.06.2020	01.07.2020	17.08.2020	17.09.2020	02.08.2021	17.08.2021	1Y-2M	30.06.2024	
Proposed procurement																
4	Computer & Accessories	Lot	2	RFQ	PD	GDF	2.00	04.10.2022	12.10.2022	21.10.2022	08.11.2022	10.11.2022	10.11.2022	1M-8D	30.6.2023	Proposed Procurement
5	Tent	Lot	1	RFQ	PD	GDF	4.00	17.02.2023	24.02.2023	08.03.2023	23.03.2023	27.03.2023	27.03.2023	1M-9D	30.6.2023	
6	Camp Setting Materials	Lot	2	RFQ	PD	GDF	15.00	16.11.2022	24.11.2022	29.11.2022	06.12.2022	08.12.2022	08.12.2022	23D	30.6.2023	
7	Field consumable materials	Lot	2	RFQ	PD	GDF	18.00	16.11.2022	24.11.2022	29.11.2022	06.12.2022	08.12.2022	08.12.2022	23D	30.6.2023	
8	Personel Protective Equipment (PPE)	Lot	1	RFQ	PD	GDF	9.00	16.11.2022	23.11.2022	08.12.2022	15.12.2022	21.12.2022	21.12.2022	1M-6D	30.6.2023	



18.7.2022

Mohammad Moinul Hossain
 Project Director
 2D Seismic Survey Over
 Exploration Block 15 & 22
 Bapex, Dhaka


















(মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১০




**ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2022-23 &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT**


Ministry / Division : Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division
 Agency : BAPEX
 Procuring Entity Name & Code : BAPEX
 Project / Programme Name & Code : Bijoy 10, 11, 12, IDECO Rig Maintenance, IPS Rig Upgradation & Rig Supporting Equipment Replacement Project

Budget : Development

Code: 942000041

Package No	Description of procurement package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Foreign Purchase																	
GD 1	Welding Plant	Nos	2	OTM (ICT)	PD	Bapex	8.00	Planned Dates		17-Aug-22	28-Sep-22	9-Nov-22	23-Nov-22	30-Nov-22	21-Dec-22		4-Jun-23
								Planned Days		0	42	42	14	7	21	126	165
								Actual Dates									
GD 2	Compressor Plant	Nos	3	DPM	PD	Bapex	25.00	Planned Dates		22-Aug-22	3-Oct-22	14-Nov-22	28-Nov-22	5-Dec-22	26-Dec-22		24-Jun-23
								Planned Days		0	42	42	14	7	21	126	180
								Actual Dates									
Total Value of Goods							33.00										




 20/09/2022
Engr. Mohammad Moniruzzaman
 Project Director
 Bijoy-10, 11, 12, IDECO Rig Maintenance,
 IPS Rig Upgradation & Rig Supporting
 Equipment Replacement Project
 Bapex, Dhaka.

(মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২০৩

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2022-23 &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT**

Ministry / Division : Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division
 Agency : BAPEX
 Procuring Entity Name & Code : BAPEX
 Project / Programme Name & Code : Bijoy 10, 11, 12, IDECO Rig Maintenance, IPS Rig Upgradation & Rig Supporting Equipment Replacement Project

Budget : Development

Code: 942000041

Package No	Description of procurement package Local Purchase	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
LP 1	Mobile allowance		LS		PD	Bapex	0.031	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
LP 2	Honorarium allowance		LS		PD	Bapex	0.50	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
LP 3	Entertainment expenses		LS		PD	Bapex	0.216	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
LP 4	Hiring of vehicles	Nos	1		PD	Bapex	0.50	Planned Dates		3-Jul-22	6-Jul-22	10-Jul-22	13-Jul-22	14-Jul-22	15-Jul-22		13-Oct-22
								Planned Days		0	3	4	3	1	1	12	90
								Actual Dates									
LP 5	Casual labour	Man-day	3410		PD	Bapex	0.65	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
LP 6	Advertising expenses	Nos	20		PD	Bapex	0.40	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									

(মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এর প্রকৌশল এন্ড প্রজেক্ট মেনেজার
 কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১

Package No	Description of procurement package Local Purchase	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
LP 7	Pre-shipment inspection fee	%	0.4		PD	Bapex	2.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
LP 8	Copying charge	Nos	37500		PD	Bapex	0.05	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
LP 9	Bank charge	%	0.64		PD	Bapex	4.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
LP 10	Commission (C&F)	%	0.3		PD	Bapex	1.50	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
LP 11	Port charges (Jetty expenses)	%	0.4		PD	Bapex	3.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
LP 12	Domestic travel expenses (Movement, TA/DA)	-	LS		PD	Bapex	0.10	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
LP 13	Petrol, oil and lubricants (POL)	Thous and Liter	6		PD	Bapex	2.50	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									

(মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন
 ৯ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৬

Package No	Description of procurement package Local Purchase	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
LP 14	Security materials (PPE)	Package	1	RFQ	PD	Bapex	0.40	Planned Dates		4-Sep-22	11-Sep-22	18-Sep-22	25-Sep-22	28-Sep-22	2-Oct-22		17-Oct-22	
								Planned Days		0	7	7	7	3	4	28	15	
								Actual Dates										
LP 15	Other stationery	Package	8	Spot Quotation	PD	Bapex	0.126	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
LP 16	Insurance	%	2.25		PD	Bapex	3.00	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
LP 17	Income Tax (AIT)	%	5.25		PD	Bapex	5.727	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
LP 18	Electrical equipment	Package	1	RFQ	PD	Bapex	0.50	Planned Dates		4-Sep-22	11-Sep-22	18-Sep-22	25-Sep-22	28-Sep-22	2-Oct-22		17-Oct-22	
								Planned Days		0	7	7	7	3	4	28	15	
								Actual Dates										
LP 18	Electrical equipment	Package	1	RFQ	PD	Bapex	0.50	Planned Dates		9-Oct-22	16-Oct-22	23-Oct-22	30-Oct-22	2-Nov-22	6-Nov-22		21-Nov-22	
								Planned Days		0	7	7	7	3	4	28	15	
								Actual Dates										
LP 18	Electrical equipment	Package	1	RFQ	PD	Bapex	0.45	Planned Dates		19-Dec-22	26-Dec-22	2-Jan-23	9-Jan-23	12-Jan-23	16-Jan-23		31-Jan-23	
								Planned Days		0	7	7	7	3	4	28	15	
								Actual Dates										

(মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোর্পোরেশন
 ৯ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫

Package No	Description of procurement package Local Purchase	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
LP 18	Electrical equipment	Package	1	RFQ	PD	Bapex	0.45	Planned Dates		8-Feb-23	15-Feb-23	22-Feb-23	1-Mar-23	4-Mar-23	8-Mar-23		23-Mar-23
								Planned Days		0	7	7	7	3	4	28	15
								Actual Dates									
LP 19	Other Machineries and equipment	Package	1	RFQ	PD	Bapex	0.50	Planned Dates		2-Aug-22	9-Aug-22	16-Aug-22	23-Aug-22	26-Aug-22	30-Aug-22		14-Sep-22
								Planned Days		0	7	7	7	3	4	28	15
								Actual Dates									
LP 19	Other Machineries and equipment	Package	1	RFQ	PD	Bapex	0.50	Planned Dates		6-Sep-22	13-Sep-22	20-Sep-22	27-Sep-22	30-Sep-22	4-Oct-22		19-Oct-22
								Planned Days		0	7	7	7	3	4	28	15
								Actual Dates									
LP 19	Other Machineries and equipment	Package	1	RFQ	PD	Bapex	0.50	Planned Dates		2-Oct-22	9-Oct-22	16-Oct-22	23-Oct-22	26-Oct-22	30-Oct-22		14-Nov-22
								Planned Days		0	7	7	7	3	4	28	15
								Actual Dates									
LP 19	Other Machineries and equipment	Package	1	RFQ	PD	Bapex	0.50	Planned Dates		8-Nov-22	15-Nov-22	22-Nov-22	29-Nov-22	2-Dec-22	6-Dec-22		21-Dec-22
								Planned Days		0	7	7	7	3	4	28	15
								Actual Dates									
LP 19	Other Machineries and equipment	Package	1	RFQ	PD	Bapex	0.50	Planned Dates		4-Dec-22	11-Dec-22	18-Dec-22	25-Dec-22	28-Dec-22	1-Jan-23		16-Jan-23
								Planned Days		0	7	7	7	3	4	28	15
								Actual Dates									
LP 19	Other Machineries and equipment	Package	1	RFQ	PD	Bapex	0.50	Planned Dates		5-Jan-23	12-Jan-23	19-Jan-23	26-Jan-23	29-Jan-23	2-Feb-23		17-Feb-23
								Planned Days		0	7	7	7	3	4	28	15
								Actual Dates									

(মোহাম্মদ আলী)

 ব্যবস্থাপনা পরিচালক

 বাংলাদেশ পেন্টেলিয়াম এর প্রকৌশল ও প্রকৌশল কোর্স

 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫

Pakage No	Description of procurement package Local Purchase	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
LP 19	Other Machineries and equipment	Package	1	RFQ	PD	Bapex	0.40	Planned Dates		1-Feb-23	8-Feb-23	15-Feb-23	22-Feb-23	25-Feb-23	1-Mar-23		16-Mar-23
								Planned Days		0	7	7	7	3	4	28	15
								Actual Dates									
LP 19	Other Machineries and equipment	Package	1	RFQ	PD	Bapex	0.40	Planned Dates		6-Mar-23	13-Mar-23	20-Mar-23	27-Mar-23	30-Mar-23	3-Apr-23		18-Apr-23
								Planned Days		0	7	7	7	3	4	28	15
								Actual Dates									
LP 19	Other Machineries and equipment	Package	1	RFQ	PD	Bapex	0.30	Planned Dates		3-Apr-23	10-Apr-23	17-Apr-23	24-Apr-23	27-Apr-23	1-May-23		16-May-23
								Planned Days		0	7	7	7	3	4	28	15
								Actual Dates									
Total Value of Goods							30.70										

[Handwritten signature] ১২৬

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


 20/09/2023
 (মোহাম্মদ আলী)
 Engr. Mohammad Moniruzzaman
 পরিচালক
 Project Director
 Bijo-10, 11, 12, IDECO Rig Maintenance,
 IPS Rig Upgradation & Rig Supporting
 Equipment Replacement Project
 Bapex, Dhaka.

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2021-22 &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT**

Ministry / Division : Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division
 Agency : BAPEX
 Procuring Entity Name & Code : BAPEX
 Project / Programme Name & Code : Bijoy 10, 11, 12, IDECO Rig Maintenance, IPS Rig Upgradation & Rig Supporting Equipment Replacement Project


Budget : Development

Code: 94200041

Pakage No	Description of procurement package WORKS	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Adverties Prequel (if Applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WD1								Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
WD2								Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
Total Value of Works Procurement																		

NB: No Works in the Project.

(Handwritten signatures and initials)


 20/09/2021
Engr. Mohammad Moniruzzaman
 Project Director
 Bijoy-10, 11, 12, IDECO Rig Maintenance,
 IPS Rig Upgradation & Rig Supporting
 Equipment Replacement Project
 Bapex, Dhaka.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT, (2022-23)

Ministry / Divisions/ Agency : Energy and Mineral Resources Division , EMRD

Budget : Development

Prucuring Entity Name & Code : "২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১ ও ইলিশা-১) এবং ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন" প্রকল্প।
Project/ Programme & Code : 942000034

Contract Package No.	Description of Procurement Package WORKS	unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন টবগী-১, ভোলা নর্থ-২, ইলিশা-১	Sq.Mtr.	3	OTM / RFQ	PD	BAPEX	20.00	Plan date		15.08.22	15.09.22	28.09.22			15.10.22		30.06.23
								Plan days									
								Actual dates									
WD2	ভূমি উন্নয়ন (কূপ এলাকা) টবগী-১, ভোলা নর্থ-২, ইলিশা-১	Sq.Mtr.	2	OTM/ RFQ	PD	BAPEX	15.00	Plan date		25.08.22	20.09.22	10.10.22			25.10.22		30.06.23
								Plan days									
								Actual dates									
WD3	স্বল্প মূলধনের কাজ ক) গেটসহ হেঞ্জাগোনাল ওয়্যার ফেন্সিং ও ৫টি নিরাপত্তা চৌকি; লাইটিং পোস্ট ও ফিটিংস, পাম্প হাউস এবং ড্রেনেজ কাঠামো	Packag e	6	OTM/ RFQ	PD	BAPEX	150.00	Plan date		25.08.22	20.09.22	10.10.22			25.10.22		30.06.23
								Plan days									
								Actual dates									
WD4	স্বল্প মূলধনের কাজ খ) বাউন্ডারী ওয়াল, অগ্নি নির্বাপক শেড, বৈদ্যুতিক ওয়ারিং, নলকূপ, নির্দেশক বোর্ড, মেইন গেইট ইত্যাদি নির্মাণ	Packag e	6	RFQ	PD	BAPEX	35.00	Plan date		10.08.22	10.09.22	15.09.22			01.10.22		30.06.23
								Plan days									
								Actual dates									
	Total Value of Goods Procurement					Total	220.00										

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Engr. Mohammad Ahsanul Amin
Project Director
(Tobgi-I, Ilisha-I, Bhola North-2
Drilling Project), BAPEX

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(মোহাম্মদ আলী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিমিটেড
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT, (2022-23)**

Budget : Development

Ministry / Divisions/ Agency : Energy and Mineral Resources Division , EMRD

Prucuring Entity Name & Code : "২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১ ও ইলিশা-১) এবং ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন" প্রকল্প।

Project/ Programme & Code : 942000034

Contract Package No.	Description of Procurement Package SERVICES	unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SD1	গাড়ী ভাড়া	No.	2	OTM / DPM / RFQ	PD	BAPEX	10.00	Plan date		01.03.22	25.03.22	30.03.22			05.04.22		30.06.23
								Plan days									
								Actual dates									
SD2	টার্ন-কী ভিত্তিতে ড্রিলিং অপারেশন সার্ভিস টবগী-১ কূপ খনন।	No.	1	Special Act	CCGP	GDF	15,083.25	Plan date						13.06.21	30.07.21		30.06.23
								Plan days									
								Actual dates									
SD3	টার্ন-কী ভিত্তিতে ড্রিলিং অপারেশন সার্ভিস ভোলা নর্থ-২ কূপ খনন।	No.	1	Special Act	CCGP	GDF	15,268.25	Plan date						13.06.21	30.07.21		30.06.23
								Plan days									
								Actual dates									
SD4	টার্ন-কী ভিত্তিতে ড্রিলিং অপারেশন সার্ভিস ইলিশা-১ কূপ খনন।	No.	1	Special Act	CCGP	GDF	14,982.50	Plan date						13.06.21	30.07.21		30.06.23
								Plan days									
								Actual dates									
SD5	লস্ট ইন হোল এর ক্ষেত্রে (যদি ঘটে) ডাউন হোল যন্ত্রপাতি ও সেবা প্রতিস্থাপন ব্যয়	No.	1	Special Act	CCGP	GDF	1,000.00	Plan date						13.06.21	30.07.21		30.06.23
								Plan days									
								Actual dates									
SD6	বিদ্যুৎ সংযোগ, মালামাল ও সোলার প্যানেল, ও অন্যান্য ক্রয়)	No.	3	DPM / RFQ	PD	BAPEX	25.00	Plan date		01.08.22	20.08.22	05.09.22			20.09.21		30.06.23
								Plan days									
								Actual dates									
	Total Value of Goods Procurement					Total	30,386.50										

M

২৯৬

১৯

Emr

05/09/22
Engr. Mohammad Ahsanul Amin
Project Director
(Tobgi-I, Iliisha-I, Bhola North-2
Drilling Project), BAPEX

১৯

১৯

১৯

(মোহাম্মদ আলী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিমিটেড
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT, (2022-23)

Budget : Development

Ministry / Divisions/ Agency : Energy and Mineral Resources Division , EMRD

Prucuring Entity Name & Code : "২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১ ও ইলিশা-১) এবং ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন" প্রকল্প।

Project/ Programme & Code : 942000034

Contract Package No.	Description of Procurement Package GOODS	unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD1	পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য লুব্রিকেন্ট (পিওএল)	Package	1	DPM /RFQ	PD	BAPEX	4.50	Plan date		02.09.22	20.09.22	05.10.22			25.10.22		30.06.23
								Plan days									
								Actual dates									
	Total Value of Goods Procurement					Total											

(মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিমিটেড
 ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

Engr. Mohammad Ahsanul Amin
 Project Director
 (Tobgi-I, Ilisha-I, Bhola North-2
 Drilling Project), BAPEX

Annual Procurement Plan (APP) of
Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (BAPEX)

Financial Year : 2022-2023


Project: Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field

Agency: Bapex

Procuring Entity Name & Code: Managing Director/Project Director.

Package No	Description of Procurement Package SERVICES	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SD-01	Hiring Charge	No.	01	RFQM	Project Director	GDF	1.45	Planned Dates		24-11-2021	07-12-2021	14-12-2021	20-12-2021	23-12-2021	29-12-2022		31-12-2022
								Planned Days		0	13	07	06	03	06	35	365
								Actual dates		08-12-2021	15-12-2021	27-12-2021	28-12-2021	28-12-2021	30-12-2021		31-12-2022

Handwritten signatures and initials in various colors (black, blue, red) are present below the table, including a prominent signature in black ink on the left and several blue and red initials scattered across the middle.


 ১২/১২/২০২২
 ৩০/১০/২০২২
Engr. Gazi Muhammad Mahbubul Huq
 Project Director
 Procurement & Installation of 60 MMscfd Process Plant at Shahbazpur Gas Field; Bhoia
 BAPEX
 (মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড
 কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫

**Annual Procurement Plan (APP) of
Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (BAPEX)**

Financial Year : 2022-2023

Project: Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field

Agency: Bapex

Procuring Entity Name & Code: Managing Director/Project Director.

Package No	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD-01	Others Building and Establishment	SM	1094	OTM (NCT)	Managing Director, Bapex	GDF	10.80	Planned Dates		10-01-2022	07-02-2022	22-02-2022	08-03-2022	15-03-2022	29-03-2022		31-12-2022
								Planned Days		0	28	14	14	7	14	77	45
								Actual dates		07-03-2018	04-04-2018	18-04-2018	30-04-2018	07-05-2018	07-05-2018		105
WD-02	Land Development	RFT	1220	RFQM	Managing Director, Bapex	GDF	1.00	Planned Dates		07-06-2022	20-06-2022	27-06-2022	04-07-2022	07-07-2022	14-07-2022		14-08-2022
								Planned Days		0	13	07	07	03	07	37	30
								Actual dates		07-06-2022	20-06-2022	27-06-2022	04-07-2022	07-07-2022	14-07-2022		14-08-2022

3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
৩০/০৮/২০২২

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Engr. Gazi Muhammad Mahbulul Huq
 Project Director
 Procurement & Installation of 60 MMscfd Process Plant at Shahbazpur Gas Field; Bhola
 BAPEX
 (মোহাম্মদ আলী)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিমিটেড
 কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫

**Annual Procurement Plan (APP) of
Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (BAPEX)**

Financial Year : 2022-2023

Project: Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field

Agency: Bapex

Procuring Entity Name & Code: Managing Director/Project Director.

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-01(B)	Spare Parts	Package	02	OTM (ICT)	Project Director	GDF	20	Planned Dates		05-12-2021	27-01-2022	08-03-2022	20-03-2022	24-03-2022	06-04-2022		05-09-2022
								Planned Days		0	52	40	12	04	12	120	420
								Actual dates		05-12-2021	27-01-2022	08-03-2022	20-03-2022	22-04-2022	28-06-2022		23-08-2022

M

[Signature]

২০৬

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

৩০/০৮/২০২২

Engr. Gazi Muhammad Mahbul Hus
Project Director
Procurement & Installation of 60 MMscfd Process
Plant at Shahbazpur Gas Field; Bhola
BAPEX

[Signature]

(মোহাম্মদ আলী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রডাকশন কোম্পানি লিমিটেড
কম্পানি বাজার, বা/এ, ঢাকা

Name of Project : Procurement and Installation of Wellhead Compressor at Srikail Gas Field.

Financial Year : 2022-23

Serial No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion of Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপন	Set	01	OTM (ICT)	Bapex Board	GDF	15.900.00.00	Planned Dates		24.03.2022	20.04.2022	08.05.2022			24.08.2022	24.08.2022	24.10.2023	
								Planned Days		0	28	19			84	131	425	
								Actual Dates		24.03.2022	20.04.2022	08.05.2022						
2	প্রোডাকশন ফোরকাটিং এন্ড প্ল্যান্ট সিমুলেশন সফটওয়্যার ফর কম্প্রেসর স্টেজিং ও সংশ্লিষ্ট হার্ডওয়্যার	Package	01	OTM (ICT)	Bapex Board	GDF	150.00	Planned Dates		24.09.2022	20.10.2022	08.11.2022			24.12.2022	24.12.2022	24.12.2022	
								Planned Days		0	27	19			47	93	365	
								Actual Dates										
3	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	Package	01	RFQM	Project Director	GDF	0.50	Planned Dates		28.08.2022	06.09.2022	08.09.2022			13.09.2022	13.09.2022	13.01.2022	
								Planned Days		0	10	02			05	17	90	
								Actual Dates										
4	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	Package	01	RFQM	Project Director	GDF	5.00	Planned Dates		25.09.2022	03.10.2022	05.10.2022			10.10.2022	10.10.2022	10.01.2023	
								Planned Days		0	10	02			05	17	90	
								Actual Dates										
5	অমিনিরীপক সরঞ্জামাদি	Package	01	RFQM	Project Director	GDF	6.50	Planned Dates		26.10.2022	04.11.2022	06.11.2022			11.11.2022	11.11.2022	11.02.2023	
								Planned Days		0	10	02			05	17	90	
								Actual Dates										

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

(মোহাম্মদ আলী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিমিটেড
৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

6	অফিস সরঞ্জামাদি	Package	01	RFQM	Project Director	GDF	1.20	Planned Dates	28.11.2022	06.12.2022	08.12.2022			13.12.2022	13.12.2022	13.03.2023	
								Planned Days	0	10	02			05	17	90	
								Actual Dates									
7	আসবাবপত্র	Package	01	RFQM	Project Director	GDF	2.30	Planned Dates	28.08.2022	06.09.2022	08.10.2022			13.10.2022	13.10.2022	13.01.2023	
								Planned Days	0	10	02			05	17	90	
								Actual Dates									
8	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	Package	01	RFQM	Project Director	GDF	0.50	Planned Dates	29.09.2022	07.10.2022	09.11.2022			14.11.2022	14.11.2022	14.02.2023	
								Planned Days	0	10	02			05	17	90	
								Actual Dates									
9	স্বল্প মূল্যের কাজ (নিরাপত্তা বেষ্টনী ও অন্যান্য)	Package	02	RFQM	Project Director	GDF	11.00	Planned Dates	28.08.2022 28.01.2022	06.09.2022 06.02.2022	08.10.2022 08.02.2022			13.10.2022 13.02.2022	13.10.2022 13.02.2022	13.01.2023 13.05.2023	
								Planned Days	0	10	02			05	17	90	
								Actual Dates									

শ

শ

শ

শ

শ

শ

শ

শ

শ

শ

শ

শ

প্রকৌশলী মোঃ শওকত ফেরদৌস
ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
ক্রীকফিল প্যাসকেলের জন্য
ডয়েলহেড কন্সট্রাকশন ও স্থাপন প্রকল্প

(মোহাম্মদ আলী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এন্ড প্রোগ্রামিং এন্ড প্রোডাকশন কোং লিমিটেড
8 কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।