সংযুক্তি -১
সেপ্টেম্বর - ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি

	১.০
	বাপক্সে এর কৌশলগত উদ্দশ্যেসমূহ :


	১.১
	ভূতাত্ত্বিক জরিপ (লক্ষ্য মাত্রা ৯০ লাইন কি.মি.):
বান্দরবন এলাকার বান্দরবন ভূগঠনে মোট – ৯০ লাইন কি.মি. ভূতাত্ত্বিক জরিপ সম্পন্ন করা হবে।

	১.২
	দ্বিমাত্রিক জরিপ (লক্ষ্য মাত্রা ৫০০ লাইন কি.মি.):
ব্লক -১০ এবং ব্লক-১৫ ও ২২ এ মোট -১০০০ লাইন কি.মি. দ্বিমাত্রিক জরিপ সম্পন্ন করা হবে।

	১.৩
	অনুসন্ধান কূপ (লক্ষ্য মাত্রা ১ টি)ঃ 
জকিগঞ্জ-১ কূপ এর কেমিক্যাল ও ৩য় পক্ষীয় সেবাসহ বৈদেশিক মালামাল ক্রয় ৭০%, সিভিল কাজ ৮০%, রাস্তা নির্মাণ ৮০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে । মার্চ ২০২১ নাগাদ খনন শরু করা হবে।

	১.৪
	উন্নয়ন কূপ (লক্ষ্য মাত্রা ১টি: সিলেট-৯):
সিলেট-৯ (বাপেক্স কর্তৃক খননকৃত):
১লা অক্টোবর ২০২০ তারিখে খনন কাজ শুরু হয়েছে।

	১.৫
	ওয়ার্কওভার কূপ (লক্ষ্য মাত্রা ৩টি) :
শ্রীকাইল-৪ : ওয়েল কিলিং সম্পন্ন হয়েছে। ওয়ার্ক ওভারের কার্যক্রম চলছে।  
তিতাস-১৩ : তিতাস-৭ ওয়ার্কওভারের কাজ সম্পন্ন হলে রিগ স্থানান্তর করে তিতাস-১৩ কাজ শুরু হবে।
শাহবাজপুর ৩: ওয়ার্ক ওভারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দৈনিক ২১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

	১.৬
	মানবসম্পদ উন্নয়ন (লক্ষ্যমাত্রা ১০০০ জন):
জুলাই থেকে সেম্টেম্বর ২০২০ তিন(০৩) মাসে মোট ২৫৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ।

	২.০
	বাপেক্স এর আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ :

	২.১
	২০১৯-২০ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির  মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল:
 জুলাই ২০২০ তারিখে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।


	২.২
	২০২০-২১ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল:
-

	২.৩
	সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন (জনঘন্ট):
· জুলাই থেকে সেম্টেম্বর ২০২০ তিন(০৩) মাসে মোট জনঘন্টা  = ২.৪৬

	২.৫
	ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন : 
ফোকালপয়েন্ট (Innovation Team ): (প্রকৌঃমোহাম্মদ আহসানুল আমিন, ডিজিএম, আইসিটি)
মোবাইলনং: + ৮৮-০১৭১৩০৬৮৪৫১
[bookmark: _GoBack]জুলাই থেকে সেম্টেম্বর ২০২০ তিন(০৩) মাসে মোট গড়ে ই-ফাইলিং নিস্পত্তি  = ৫৩.৫৫% । 

	২.৬
	ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত:
-

	২.৭
	সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন:

হালনাগাদকৃত সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত:

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু  করা হয়েছে। যে কোন বিষয়ে অভিযোগ/মতামত প্রদানের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে কেন্দ্রিয়ভাবে চালু করা হয়েছে।

	২.৮
	নির্র্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত
ফোকাল পয়েন্ট (GRS): জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন হায়দার (উপমহাব্যবস্থাপক, প্রশাসন)
মোবাইলনং: +৮৮-০১৭৫৫৬৯৪১৬৭
চলতিমাসে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি বিধায় কোন অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়নি।

	২.৯
	পিআরএল শুরুর ১ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও  ছুটি নগদায়নপত্র জারি নিশ্চিতকরণ :
ফোকাল পয়েন্ট (কল্যান কর্মকর্তা): জনাব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান (উপমহাব্যবস্থাপক,প্রশাসন)
মোবাইল নং: +৮৮-০১৭৩০-৭৯৫৯৪৯
পিআরএল আদেশ জারিকৃত:
· ০১ (এক) জন কর্মকর্তার পিআরএল দপ্তরাদেশ জারি করা হয়েছে।
ছুটি নগদায়নপত্র জারিকৃত:
· ০১ (এক) জন কর্মকর্তার মৃত্যুর প্রেক্ষিতে ছুটি নগদায়নের দপ্তরাদেশ জারি করা হয়েছে।-

	২.১০
	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন

ব্রডসীট জবাব প্রেরিত:
অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত:
 

	২.১১
	স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা
স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত:

অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত:

	২.১২
	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত:

	২.১৩
	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত: (National Integrity Strategy) 

ফোকালপয়েন্ট: জনাব কাজী মাহবুবুল আলম (উপমহাব্যবস্থাপক, এইচ আর এম)
মোবাইলনং: +৮৮-০১৭৩০৭৯৫৪৪৯

১। কোম্পানীর ২০২০-২১ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) প্রণয়ন করা হয়েছে 
     এবং প্রণীত শুদ্ধাচার কৌশল পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে।
২। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা(২০২০-২১), বাপেক্স Website এ সন্নিবেশ করা হয়েছে ।
৩। ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রণীত কোম্পানীর কর্মকৌশল পরিকল্পনার প্রথম কোয়ার্টারের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার 
     সিদ্ধান্ত বাপেক্স Website এ সন্নিবেশ করা হয়েছে।
৪। প্রথম কোয়ার্টারের ‘‘ সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ” প্রদান করা হয়েছে ।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত:


	২.১৪
	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত: (Right to Information) :
ফোকালপয়েন্ট: জনাব আবু হাসান মোঃ খায়রুজ্জামান  (উপমহাব্যবস্থাপক, সচিব বিভাগ)
মোবাইল নং: +৮৮-০১৭০৯-৬৭৩৯৯৯

প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে বাপেক্স এর Website হালনাগাদের পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য সময়েও হালনাগাদ করা হয়। (জুলাই-সেপ্টেম্বর- ২০২০) তিন মাসে কোন তথ্য চাওয়া হয়নি বিধায় এ সেবা প্রদান করা হয়নি।


















